

休日(現場閉所)取得計画実績表(記入例)

(別紙3)

工事名:〇〇〇工事(〇〇工区)
期 間:令和〇年〇月〇日 ~ 令和●年●月●日(契約工期を記載)

カレンダー開始日 2023/4/1 年 2023
現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合
閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成
閉所の割合 < 28.5 4週8休未滿

- 【凡例】
- 休日(予定)
 - 休日(実施)
 - 作業日(※空欄)
 - ／ 対象期間外

月	4																														現場 閉所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事																															
	対 象 外（始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）																														
計画 実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0

月毎の確認		対象期間	0
計画	閉所日数	0	
	現場閉所率		
実施	対象期間	0	
	閉所日数	0	
	現場閉所率		

5												現場閉鎖所計		現場閉鎖所累計																		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
行事	対 象 外 (始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画)												工事着手日														降雨により、 終日現場閉鎖					
計画実施													※1	●						○	○				●		○		●		6	6
														●																	6	6

計画	対象期間	20	
	閉所日数	6	
	現場閉所率	30.0%	4週8休以上
実施	対象期間	20	
	閉所日数	6	
	現場閉所率	30.0%	4週8休以上

月	6																														現場 閉鎖 所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
行事																															
計画 実施			○ ●	○ ●						○ ●	○ ●	○ ●												○ ●	○ ●					○ ●	9 15
												降雨により、 終日現場閉鎖																		9 15	

計画	対象期間	30	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	30.0%	4週8休以上
実施	対象期間	30	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	30.0%	4週8休以上

月	7																															現場 閉所 累計	現場 閉所 率
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
行事																																	
計画	○	○						○	○						○	○							○	○						○	○	10	25
実施	●	●						●	●						●	●							●	●						●	●	10	25

計画	対象期間	31	
	閉所日数	10	
	現場閉所率	32.3%	4週8休以上
実施	対象期間	31	
	閉所日数	10	
	現場閉所率	32.3%	4週8休以上

月	8																															現場 閉所 累計	現場 開所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	現場 閉所 計	現場 開所 計
行事																																	
計画 実施					○ ●	○ ●																										8 8	33 33

計画	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8休以上
実施	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8休以上

月	9																														現場 閉所 累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
行事																																
計画																														9	42	
実施		●	●						●	●							●	●						●	●					●	9	42

計画	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上
実施	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上

月		10																															現場 閉所 累計	現場 開所 累計
日	曜	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
行事		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
計画	○																																9	51
実施	●																																9	51

計画	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上
実施	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上

休日（現場閉所）取得計画実績表（記入例）

（別紙3）

工事名：○○○工事（○○工区）

期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）

カレンダー開始日 2023/4/1 年 2023

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合

閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成

閉所の割合 < 28.5 4週8休未達

【凡例】

○ 休日（予定）

● 休日（実施）

□ 作業日（※空欄）

／ 対象期間外

11																																	
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率	
日曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																																	現場閉所率
計画				○	○						○	○						○	○							○	○	○					9
実施				●	●						●	●						●	●							●	●	●					9

月毎の確認

計画	対象期間	31
計画	閉所日数	9
計画	現場閉所率	29.0%
実施	対象期間	31
実施	閉所日数	9
実施	現場閉所率	29.0%

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
行事																																
計画	○	○								○	○						○	○						○	○							8
実施	●	●								●	●						●	●						●	●							8

計画	対象期間	28
計画	閉所日数	8
計画	現場閉所率	28.6%
実施	対象期間	28
実施	閉所日数	8
実施	現場閉所率	28.6%

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
行事																																
計画	○	○																														
実施	○	○																														

計画	対象期間	28
計画	閉所日数	8
計画	現場閉所率	28.6%
実施	対象期間	28
実施	閉所日数	8
実施	現場閉所率	28.6%

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																																
計画																																
実施																																

計画	対象期間	29
計画	閉所日数	10
計画	現場閉所率	34.5%
実施	対象期間	29
実施	閉所日数	9
実施	現場閉所率	31.0%

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
行事																																
計画	○	○	※2																													
実施	●	●	●																													

計画	対象期間	4
計画	閉所日数	2
計画	現場閉所率	50.0%
実施	対象期間	4
実施	閉所日数	3
実施	現場閉所率	75.0%

※1工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日

※2作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日

（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）

【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない

工事全体の確認

計画	全対象期間	291
計画	全現場閉所日数	88
計画	現場閉所率	30.2%
実施	全対象期間	291
実施	全現場閉所日数	88
実施	現場閉所率	30.2%