第2次宇城市総合計画　策定スケジュール

H29.323現在

	平成28年						平成29年						平成30年
	4月～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月～2月	3月
第2次宇城市総合計画													
基本構想			基本構想の検討						策定	公表	印刷製本		
前期基本計画			基本計画の検討						策定	公表			
庁内検討													
総合計画策定本部 （市長・副市長・各部長・支所長）							● 1月13日 《案報告》		● 3月24日 《案報告》				● 《報告》
専門部会 （各部次長）				草案の検討・作業部会への指示									
作業部会 （各部係長）				随時　基本計画草案の作成・修正・校正作業						→ 《実施計画》		→ 《進捗ヒアリング》 年2回程度	
					● 《第1回案作成》		● 《第2回案作成》	● 《第3回案作成》	● 《第4回案作成》				
外部組織													
総合計画審議会													
					● 《第1回 11月1日》 ・委嘱状交付 ・諮問 ・総合戦略概要説明 ・部会の設置 ・今後のスケジュール	● 《第2回 11月29日》 ・基本計画（案）提示 ・部会別協議	● 《第3回 1月17日》 ・基本計画修正（案）提示 ・部会別協議	● 《第4回2月21日》 ・基本構想、計画（案）提示 ・全体協議	● 《第5回3月23日》 ・第2次総合計画（最終案）の提示 ●《市長答申》			● 《29年度第1回3月　》 ・第2次総合計画 取り組み状況報告 及び見直し（案）提示	
市議会						●12月15日 《報告》			●3月22日 《報告》				● 《報告》
その他（市民参画）													
タウンミーティング	●	●	●	●	●								
パブリックコメント									●（3月1日～14日）				
市ホームページ					●開設	●更新	●更新	●更新	●更新	●更新			
震災復興宇城市民会議（仮称）												●	