

(仮称)宇城市子ども計画策定スケジュール(案)

	R5	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R7	R7	R7	R7	備考
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
第2期宇城っ子プラン																		現計画の期間はR2～R6
国の子ども大綱・自治体子ども計画	国の大綱	★(仮称)宇城市子ども計画策定作業									計画素案	パブコメ	計画修正	計画(案)の確定作業	計画承認	計画開始 R7～R11		
計画策定ガイドライン				国が発出														計画策定ガイドラインはR6.3月発出予定
子ども・子育て会議			●	書面決議		●				●			●			●		R6年度は年4回実施予定
アンケート調査等				調査内容の検討		WEB調査	調査集計・分析	調査報告										調査対象： 保護者、児童等 ※関係機関への調査も検討
ヒアリング調査				調査内容の検討		ヒアリング調査(障がい児、若者等)		調査報告										調査対象： 障がい児、若者等
庁内体制				庁内策定作業(庁内関係部局との協議・調整)														主に児童福祉分野、母子保健分野、教育分野と協議予定

子ども・子育て会議スケジュール

R6.3月： R6年度の保育所等および学童保育所の運営に関する協議(書面決議を予定)

R6.5月： 次期計画策定に関する協議(基本理念・基本目標・重点目標の検討、ほか)

R6.9月： 現計画に係るR5事業実績及び進捗確認、次期計画策定に関する協議(アンケート調査等の報告、計画素案の検討)

R6.12月： 次期計画策定に関する協議(パブリックコメントの報告、計画(案)の検討)

R7.3月： 次期計画策定に関する協議(次期計画の承認)