
宇城市橋梁　個別施設計画
  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分

所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

100-1ゴウキョウ（テンジンバシ）
大見区内4号線 宇城市不知火町大見 RC橋：RC中実床版 8.60 4.80 41.28 2002 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後23年程度経過するRC床版橋．
・高欄のナットの一部に腐食が見られる．
・橋台前面が全体的に滞水している．

舗装工
伸縮装置取替工 142

１００－１号橋（天神橋） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

１０１－１ゴウバシ（マツ） 岡岳線 宇城市松橋町松橋 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 4.66 5.47 25.49 1982 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後43年程度経過したRC床版橋
・床版下面に剥離・鉄筋露出と豆板（ジャンカ）が見られる
・その他部材には、特に目立った損傷は見られない
・床板下面の鉄筋露出は、すみやか補修する事が望ましい

舗装工
断面修復工

40

１０１－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

10-1ゴウキョウ(フ) 高良御領団地線 宇城市不知火町御領 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.40 6.00 26.40 1981 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

478

10-1号橋1(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工

684

１０－１ゴウバシ（マツ） 鳴瀧線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.40 8.27 28.12 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したRCBOXカルバート橋
・両岸の側壁及び頂版に全体的にひびわれが見られるため、機会を見て補修することが望
ましい
・その他部材は、特に問題となる損傷は見られない

ひびわれ補修工

11

10－１号橋2（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

セイネンバシ

大見区内6号線 宇城市不知火町大見 ＲＣ橋：ＲＣ
中実床版・ＰＣ桁

7.20 4.10 29.52 1980 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年程度経過するRC床版＋PCプレテン床版橋．
・ガードパイプは現在の規格に整合していない．
・コンクリート舗装にひびわれ，剥離，うきがあるため，桁下への漏水が見られる。
・主構に剥離・鉄筋露出が見られ、前回点検時からの進行が見られる。

高欄取替工
舗装工
ひびわれ補修工
断面修復工

194

１０２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

10-2ゴウバシ(マツ) 鳴瀧線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：現場打ちＲ
Ｃ溝橋（ＢＯＸカル
バート）

5.70 24.40 139.08 不明 ● ● 2024 Ⅱ

・頂版のひびわれは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい。想定される対策工はひびわれ補修工である。

ひびわれ補修工

19

10-2号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装に土砂堆積が見られる。
・地覆に欠損が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
ひびわれ注入

417

10-3ゴウバシ(マツ) 鳴瀧線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：現場打ちＲ
Ｃ溝橋（ＢＯＸカル
バート）

2.80 17.00 47.60 1982 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

10-3号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築37年程度経過したＲＣボックスカルバート。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁にひびわれが見られる。

ひびわれ注入
舗装打換工 97

１０４６－１ゴウハシ
西港市街９号線 熊本県宇城市三角町三角浦

石橋：その他（石
橋）

3.15 6.30 19.85 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ
主構に遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分は
Ⅰとする。

１０４６－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

1067-1ゴウバシ 塩屋浦線 宇城市三角町波多
ＲＣ橋：ＲＣ　中実
底版＋
ＢＯＸカルバート

2.30 6.30 14.49 1970 ● ● 2025 Ⅰ

・築55年程度経過したＲＣ中実床版＋ボックスカルバートの複合橋．
　（ＲＣ床版架設後にボックスカルバート設置）
・路面の凹凸（ポットホール）が見られる．
・主構に剥離，頂版にひびわれが見られる．
・橋台にその他（ハラミ）が見られる．

ひびわれ補修工

3

１０６７－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

11-1ゴウキョウ(フ) 駅前・高良線 宇城市不知火町高良 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.40 9.10 49.14 1981 ● ● 2024 Ⅰ

・主構に豆板、A1橋台に剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工

594

11-1号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

114-1ゴウキョウ 久具橋線 宇城市松橋町久具 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.70 6.20 16.74 1981 ■● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流側に腐食及び変形が見られる。
・地覆は、A2上流側に欠損が見られる。

-

-

１１４－１号橋 □○ 〇 〇 2020 Ⅰ

115-1-1ゴウキョウ

古屋敷区内4号線支線 宇城市不知火町永尾 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
底版

4.50 1.90 8.55 1980 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後45年程度経過したRC床版橋．
・橋面全体に土砂堆積が見られる．
・地覆に変形・欠損が見られる．
・主構に漏水が見られる．

-

-

１１５－１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

１－１ゴウキョウ(フ) 塚原･柏原線 宇城市不知火町高良
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.30 4.60 24.38 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面は伸縮材（エラスタイト）の劣化と地覆部に土砂詰りが見られ、定期的な土砂除去
を行う方が良い
・床版は下面に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られる
・橋台はA1にW=0.15mmのひびわれ、A2に剥離・鉄筋露出が見られる
・A1パラペット背面の土砂流出がある
・高欄が無いので、早急に設置を行う方が良い

-

-

１－１号橋(不) ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ジュウイチバンワリサンゴウキョウ 下住吉8号線 宇城市小川町住吉 RC橋：RC床版橋 2.60 4.30 11.18 1942頃 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出は構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、橋面防水工、伸縮装置取替
工である。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工 239

11番割3号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
・築77年経過したRC床版橋。
・舗装に路面の凹凸が見られる。
・伸縮装置がない。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

43

121-1ゴウキョウ

長崎区内12号線
宇城市不知火町長
崎

ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

6.43 6.16 39.61 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・1981年供用のRC橋である.
・高欄には,上下流側共に経年劣化による軽微な腐食，防食機能の劣化,車の衝突と思われ
る変形が見られる．
・A1側・A2側の伸縮装置は,8割程度の区域でエラスタイトの変形隆起により20mm以上の段
差が見られる。
・A1側・A2側共に河床からH=1.0mの全範囲には,洪水の影響と思われるすり減りが見られ

断面修復工
ひびわれ補修工
断面修復工

22

１２１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

１２－１ゴウバシ（マツ） 北萩尾当尾小学校線 宇城市松橋町萩尾
混合橋：RC床版＋RC
溝橋（BOX）＋PC床版

5.40 8.70 46.98 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年経過したRC床版とRCBOXカルバート、PC床版の混合橋
・１次施工でRC中実床版橋を構築し、２次施工でRCBOXで車道下流側に拡幅し、３次施工で
PC床版の歩道を設置している
・高欄に腐食と変形及び橋面の劣化と段差が見られる
・橋台打継部に施工不良による豆板が見られる
・歩道部床版は建築PC部材を流用しているため、死荷重に耐え切れずにひびわれが多数出
ているので、架替を検討する必要がある
・全体的に機会を見て補修することが望ましい

防護柵取替工
舗装工

68

12－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

125-1ゴウキョウ1 松橋園田線 宇城市松橋町松橋
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.50 3.50 15.75 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、A1側に舗装のひびわれ、段差が見られる。
・地覆は、A1下流側に欠損が見られる。

-
-

１２５－１号橋１ ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

１２５－１ゴウキョウ 東部幹線1号線 宇城市不知火町御領
ＰＣ橋：プレテン床
版

7.53 6.40 48.19 1983 ● ● 2025 Ⅰ

・ガードレールに衝突による変形が見られる
・舗装面にひびわれがあり、桁間からの遊離石灰が見られる
・地覆にひびわれ、剥離・鉄筋露出が見られる
・桁の間詰めコンクリート部からの漏水が広く見られるため、橋面防水工を行うことが望
ましい

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装工 277

１２５－１号橋2 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

126-1ゴウキョウ(ニシオキタハシ）

東部幹線2号線 宇城市不知火町小曽部ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

6.15 8.60 52.89 1983 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後42年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食、下流側に変形が見られる。
・地覆は、A1上流側に剥離が見られる。

防護柵取替工
11

１２６－１号橋（西沖田橋） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

127-1ゴウキョウ 東部支線1号線 宇城市不知火町御領 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

5.35 4.60 24.61 1983 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後42年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、全体的に経年劣化が見られ、A2側に路面の凹凸が見られる。
・地覆は、A1上流、下流両側に欠損が見られる。

断面修復工
4

１２７－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

131-1ゴウキョウ

長崎区内14号線 宇城市不知火町長崎 ＰＣ橋：ＰＣ　床版
橋その他

8.90 8.84 78.68 1975 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後50年程度経過したPC床版橋である。
・高欄は,経年劣化による腐食及び下流側に車両の衝突と思われる一部変形とボルトのゆる
みが見られる．
・A1側・A2側とも伸縮装置の劣化により漏水が見られる。A1橋台上流側の端部角に地震が
要因と思われる欠損が見られる．

断面修復工
伸縮装置取替工

266

１３１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

13-1ゴウキョウ(マツ） 川床線 宇城市松橋町萩尾 RC橋:RC床版橋 2.40 8.10 19.44 1982 ● ● 2024 Ⅱ

・主構、両橋台のひびわれは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい。想定される対策工はひびわれ補修工、橋面防水工、伸縮装
置取替工である。

ひびわれ補修工
橋面防水工
伸縮装置取替工 389

13-1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
・築37年経過したRC床版橋。
・舗装に路麺の凹凸(ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損)が見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

80

１３－２ゴウバシ（マツ） 川床線 宇城市松橋町浦川内
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 6.00 21.00 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したRCBOXカルバート橋
・カルバート目地より漏水が見られる
・内面に一部剥離とハンチ部にひびわれ（W=0.15mm）が見られる

ひびわれ補修工
断面修復工

8

13－2号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

133-1バシ(マツ) 松橋園田瓶屋線 宇城市松橋町松橋 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.50 5.20 23.40 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的な剥離・鉄筋露出、変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じ
ていない。

133-1橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

135-1ゴウキョウ

黒田線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.50 12.20 79.30 1975 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後50年程度経過したBOXカルバート。
・高欄は、上流、下流両側に腐食、上流側に破断が見られる。
・主構はひびわれ及び鉄筋露出が見られる。
・橋台は塩害によるものと推定される、ひびわれ及びうきが多数見られる。

ひびわれ補修工
断面修復工

65

１３５－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

138-1ゴウキョウ 松橋新町2号線 宇城市松橋町松橋
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.20 4.10 9.02 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・特に損傷は見られず健全な状態である。

-
-

１３８－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

147-1ゴウキョウ 樋ﾉ口大野橋線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

4.65 4.10 19.07 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄に経年劣化による腐食等，橋面に経年劣化による路面の凹凸（舗装のひびわれ，う
き）が見られる．
・地覆に施工不良による変形・欠損が見られる．
・主構に中性化等が要因と思われるひびわれが見られる．

-

-

１４７－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

151-1ゴウキョウ 久具新開線 宇城市松橋町久具 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.70 5.20 14.04 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・舗装に凹凸が見られる。
・地覆は、A1下流側に欠損が見られる。
・主構は、中央部に橋軸方向のひびわれが見られる。

ひびわれ補修工

8

１５１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

151-2ゴウキョウ

久具新開線 宇城市松橋町久具 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.70 6.00 16.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。
・A2橋台に軽微な剥離が見られる。

-
-

１５１－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

１５－１ゴウバシ（マツ 向井久原松橋線 宇城市松橋町曲野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.07 4.90 24.84 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRC床版橋
・高欄下側のビームに変形及び全体的上部に腐食が見られる
・床版下面に軽度のひびわれが見られる

防護柵取替工
8

15－1号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

154-1ゴウキョウ

亀松団地1号線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.99 5.88 17.58 1989 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後36年程度経過したRC床版橋。
・A2側舗装に路面の凹凸（20mm未満）が見られる．
・A2側橋台には,施工不良と思われる欠損（豆板）が見られる.

-
-

１５４－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

156-1ゴウキョウ 亀松団地南線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

4.10 7.60 31.16 1990 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後35年程度経過したRC床版橋。
・地覆には,かぶり不足が要因と思われる剥離･鉄筋露出(0.05m×0.05m程度)が3箇所見られ
る．
・高欄には,上下流側共に経年劣化による腐食，防食機能の劣化が見られる．
・主構に小規模の鉄筋露出が見られる。

防護柵取替工

8

１５６－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

17-1ゴウキョウ(フ) 小曽部区内1号線 宇城市不知火町小曽部
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 16.10 38.64 1981 ● ● 2024 Ⅱ

・頂版の漏水・遊離石灰、剥離・鉄筋露出は構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は目地補修工、断面修復
工、ひびわれ補修工である。

目地補修工
断面修復工
ひびわれ補修工 84

17-1号橋1(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築造後38年程度経過したBOXカルバート橋。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、土砂堆積、植生が見られる。
・主桁に漏水、鉄筋露出、ひびわれが見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

84

１７－１ゴウバシ（マツ） 樋ﾉ口島線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 4.20 6.10 25.62 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したRC床版橋
・上部工はRC床版、下部工は石積、ブロック積、重力式と混合形式
・橋面、地覆に一部損傷が見られる
・橋梁本体は一部剥離・鉄筋露出があるが、比較的健全である
・今後も定期調査による管理が望ましい

舗装工

34

17－1号橋2（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

１７－２ゴウバシ（マツ） 樋ﾉ口島線 宇城市松橋町久具 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 2.20 3.20 7.04 1982 ● ● 2025 Ⅱ
・築造後43年程度経過したRC床版橋
・橋面に一部損傷が見られる
・下面に剥離・鉄筋露出およびうきが見られる

舗装工
断面修復工 16

17－2号橋2（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

174-1ゴウキョウ 焼却場下城線 宇城市松橋町内田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.80 7.20 20.16 1980 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後45年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・特に損傷は見られず健全な状態である。

-
-

１７４－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

174-2ゴウキョウ
焼却場下城線 宇城市松橋町豊福 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋

（その他）
2.20 10.30 22.66 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。
・橋面は、下流側に舗装のひびわれが見られる。

ひびわれ補修工
2

１７４－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

181-1ゴウキョウ

内田迎線 宇城市松橋町内田 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

7.10 3.60 25.56 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食、上流側に変形が見られる。
・地覆は、A1上流側、A2下流側に欠損が見られる。
・小規模の剥離（型枠内番線の残り）が多数見られる。

断面修復工

-

１８１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

18-1ゴウキョウ(不) 塚原区内1号線 宇城市不知火町高良
ＰＣ橋：ＰＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 4.90 11.27 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版、両側壁の施工目地部に漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じ
ていない。

18-1号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築38年程度経過したボックスカルバート。
・主桁に漏水、遊離石灰が見られる。
・A2橋台にひびわれが見られる。

舗装打換工
橋面防水工
ひびわれ注入

20

18-1ゴウバシ(マツ) 豊崎上内田線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.70 5.00 18.50 1982 ● ● 2024 Ⅱ

・頂版の漏水・遊離石灰、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は目地補修工、断面修復工である。

目地補修工
断面修復工

61

18-1号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
・築37年程度経過した2連ＲＣボックスカルバート橋。
・1、2径間の舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・1、2径間の主桁に漏水、うきが見られる。

舗装打換工
表面被覆工
橋面防水工

23

182-1ゴウキョウ 不知火ｳｷｳｷ線 宇城市不知火町高良
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.86 28.00 81.20 2000 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後25年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・上流側がBOXカルバートで拡幅されている。
・路面は、A2側に舗装のひびわれが見られる。
・主構は、目地部に剥離及び漏水・遊離石灰が見られる。

-

-

１８２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

１８－２ゴウバシ（マツ） 豊崎上内田線 宇城市松橋町東松崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 2.60 3.83 9.96 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRC床版橋
・A2橋台上流部に段差が見られる
・特に目立った損傷は見られないので、今後は定期調査による管理が望ましい

-
-

18－2号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

183-1ゴウキョウ 山田七田線 宇城市松橋町内田 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.80 4.70 17.86 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食及び変形が見られる。
・橋面は、下流側に土砂溜まりが見られる。
・主構は、上流側に剥離・鉄筋露出が見られる。

-

1

１８３－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

186-1ゴウキョウ 境ﾉ松両仲間線 宇城市松橋町竹崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.90 4.20 12.18 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年以上が経過するRC床版橋である．
・橋面に経年劣化による舗装の凹凸が見られる．
・地覆のA2下流側に車両衝突と思われる変形・欠損が見られる．
・主構に中性化が要因と思われる剥離・鉄筋露出が見られる．
・躯体に流下物の衝突によると思われる変形・欠損が見られる．

断面修復工

5

１８６－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

188-1ゴウキョウ(マツ） 萩尾北前田線 宇城市松橋町萩尾 ＰＣ橋：プレテン床
版

7.20 5.00 36.00 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・床版に漏水・遊離石灰が散見され、A1、A2両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構
造物の機能に支障は生じていない。

188-1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築38年経過したPCプレテン床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形、ボルトの脱落が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装の段差・ひびわれ)、土砂堆積、植生が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工

441

196-1ゴウキョウ
松崎区内4号線 宇城市不知火町亀松

ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 5.07 12.17 2001 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後24年程度経過したRC床版橋。
・橋面のAS舗装は,経年劣化による路面の凹凸(舗装のひびわれ）が見られる．
・地覆には,上流下流の端部の一部にうき,欠損が見られる.

-
-

１９６－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

196-2ゴウキョウ

松崎区内4号線 宇城市不知火町亀松
上流：RC溝橋(ボック
スカルバ－ト）
下流：ＲＣ橋：ＲＣ

2.34 6.17 14.44 2001 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後24年程度経過したRC溝橋3連とRC橋の複合橋である。
・主構は,ボックス側には損傷は見られない.RC橋には施工不良と思われる豆板が見られる.
・躯体は,ボックスのA1A2側とも1箇所に軽微なひびわれ,RC部は軽微な欠損と施工不良の豆

-
-

１９６－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

196-3ゴウキョウ 松崎区内4号線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.00 9.00 36.00 2013 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後12年程度経過したボックスカルバート。
・損傷は,舗装面のひび割れ,ボックスカルバートの継目部各所に軽微な欠損が見られる.損
傷の全箇所とも,地震の影響と思われる。

-
-

１９６－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

197-1ゴウキョウ 亀尾区内8号線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.22 4.70 15.13 2001 ● 2020 Ⅰ

・築造後20年程度経過したRC床版橋。
・前回点検以降に取付舗装が打換済である。
・主構は上流側に軽微な鉄筋露出(0.1m×0.3m)が見られる．
・橋台には, ひびわれ及び欠損が見られる。

断面修復工
ひびわれ注入工

12

１９７－１号橋 ○ 〇 2016 Ⅰ

202-1ゴウキョウ 両仲間寺線 宇城市松橋町西下郷 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.00 4.60 9.20 1990 ● ● 2025 Ⅰ
・架設後45年程度経過するRC床版橋である．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸（20mm以上）が見られる．
・A1側橋台ヒューム管接続部に流下物の衝突が要因と思われる変形・欠損が見られる．

-
-

２０２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

201-1ゴウキョウ

豊福構之内2号線 松橋町豊福 石橋（アーチ） 5.53 4.23 23.39 1860 ● ■ ● 2019 Ⅲ

応急対策（モルタル充填等）が行われているが、壁石の変状等構造物機能に支障が生じているが損
傷の進行が見られないため判定区分Ⅱとする。

擬石補修工
解体･復元工
高欄撤去･復旧工
仮設支保工

1,075

201-1号橋 〇 □ 〇 〇 2024 Ⅱ

２０－１ゴウバシ（マツ） 御船豊崎線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.40 8.80 56.32 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRCBOXカルバート橋
・橋面舗装の劣化が著しい
・その他の損傷は軽微であり、定期点検で経過を観察する方がよい

舗装工
70

２０－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

20-2ゴウバシ(マツ) 御船豊崎線 宇城市松橋町南豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.80 5.70 15.96 1982 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、ひびわれ補修工、橋
面防水工、伸縮装置取替工である。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工
伸縮装置取替工

319

20-2号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
・築37年経過したRC床版橋。
・橋面に路面の凹凸(舗装の段差・ひびわれ) が見られる。
・地覆に欠損が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

113

203-1ゴウキョウ

柳下尻川線 宇城市不知火町御領 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

5.35 4.60 24.61 2001 ● ■ ● 2025 Ⅰ

・築造後24年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、A1側に舗装の凹凸が見られる。
・地覆は、A2下流側に欠損が見られる。
・主構は、上流側に剥離・鉄筋露出が見られる。
・支承は、A1、A2両側にエラスタイト劣化が見られる。
・橋台は、前回点検で確認された鉄筋露出が補修済である。

-

２０３－１号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

20-3ゴウキョウ

御船豊福線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 5.10 20.91 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・高欄に軽微な腐食，防食機能の劣化が見られる．
・上下流の側面のGr支柱下に漏水・遊離石灰が見られる．
・主構の上下流の継目に漏水・遊離石灰が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修するのが望ましい

舗装工

52

２０－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

20-4ゴウキョウ 御船豊福線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.40 7.00 44.80 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・主構の継目に漏水・遊離石灰が見られる．
・橋脚に漏水・遊離石灰，剥離・鉄筋露出，変形・欠損が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修するのが望ましい．

-

-

２０－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

206-1ゴウキョウ1 今新地構ﾉ内線 宇城市松橋町西下郷 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.00 3.20 6.40 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年程度経過するRC床版橋である．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸（うき，ひびわれ）が見られる．
・主構打継目より漏水が見られる．主構本体については，型枠シートで視認が困難であるが，骨材が確認されるため，変形・欠損と
して評価する．
・躯体に変形・欠損，沈下・移動・傾斜が見られる．

-

-

２０６－１号橋１ ○ 〇 〇 2020 Ⅱ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

206-1ゴウキョウ 永尾区内10号線 宇城市不知火町永尾 Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不
明）

6.30 3.00 18.90 2002 ● ● 2024 Ⅱ
・主構、横桁、床版全体に腐食が広がっている。構造物の機能に支障は生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
塗装塗替工

271

206-1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築17年程度経過したH型橋。
・舗装に土砂堆積が見られる。
・伸縮装置に土砂詰り、エラスタイトの脱落損が見られる。
・地覆に欠損、側面の鋼板の腐食が見られる。
・床版に全体的に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・主桁、横桁、張り出し部の桁に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
塗装塗替工
断面修復工 204

206-2ゴウキョウ 今新地構ﾉ内線 宇城市松橋町久具 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

5.00 3.90 19.50 1970 ● ■ 2021 Ⅲ

・架設年次不明のRC床版橋である．（型枠より，築30～40年程度経過したものと推定される．）
・舗装に経年劣化による路面の凹凸（うき，ひびわれ，ポットホール等），地覆に劣化，欠損が見られる．
・主構に中性化が要因と思われる剥離・鉄筋露出が広範囲に見られ，耐荷力低下が懸念される．
・橋台にその他（石積のゆるみ，ハラミ）等が見られる．
・上記損傷については詳細調査後すみやかに補修を行うことが望ましい．
・本橋は橋長が短いこと，規格外の石積橋台が使用されていることから，ボックスカルバート等への架け替えを行うことが望まし
い．

断面修復工
目地補修工

1,200

２０６－２号橋 ○ □ 〇 2016 Ⅲ

２１－１ゴウバシ（マツ） 砂川五丁川線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.94 7.00 20.58 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過した農業用水路に架かるRCBOXカルバート橋
・橋面As舗装部にひびわれが見られる
・ボックスカルバート目地より漏水が見られる
・側壁ハンチ部にひびわれ（Wmax=0.3mm）が見られる
・損傷箇所は、機会を見て補修することが望ましい

-

-

２１－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

214-1ゴウキョウ

亀尾区内9号線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.48 8.05 28.01 2005 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したボックスカルバートである．
・高欄(ガードパイプ)取付けボルト数箇所にゆるみが見られる.
・A1側,A2側の起終点部に幅員幅の範囲で路面の凹凸が見られる.
・すべてのボックス継目主溝部（7箇所）に漏水跡が見られる.
・A1側橋台の流入排水管（2箇所）の施工削孔部に施工不良と思われる欠損が見られる．

-

-

２１４－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

２１－４ゴウバシ（マツ） 砂川五丁川線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 7.00 20.30 2014 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後11年程度経過したBOXカルバート橋
・頂版天端に一部欠損が見られる
・他には損傷は見られないが、今後も定期点検を行うことが望ましい

-

-

２１－４号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

２１－５ゴウバシ（マツ） 砂川五丁川線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 6.50 13.65 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過した農業用水路に架かるRCBOXカルバート橋
・頂版にひびわれ（W=0.15mm）とうきが見られる
・ほぼ健全な状態であるが、今後も定期点検で経過を観察していくのが望ましい

-

-

２１－５号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

21-7ゴウバシ(マツ) 砂川五丁川線 宇城市松橋町浅川 
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 6.50 14.95 1982 ● ● 2024 Ⅰ

・頂版の施工目地部に漏水・遊離石灰、剥離・鉄筋露出　が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

21-7号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築37年程度経過したＲＣボックスカルバート。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・主桁に遊離石灰、表面剥離が見られる。

橋面防水工
舗装打換工
防護柵取替工

82

2-1ゴウキョウ 浦上線 宇城市不知火町浦上 RC床版橋　+　BOXカ
ルバート

3.20 6.00 19.20 1981 ● ● 2024 Ⅱ
・頂版の剥離・鉄筋露出は構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工である。

断面修復工
48

2-1号橋(フ) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築造後38年程度経過したRC床版橋+BOXカルバート。
・防護柵に腐食と防食機能の劣化と変形が見られる。
・橋面に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁と橋台に、鉄筋露出が見られる。
・橋台にひびわれが見られる。

舗装打換工
ひびわれ注入
断面修復工
橋面防水工

44

２－１ゴウバシ 花園曲野線 宇城市松橋町曲野
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

7.87 9.26 72.88 1982 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後43年程度経過したRCBOXカルバート橋
・カルバート内面にひびわれ（tmax=0.5mm）が多数見られるため、すみやかに補修するの
が望ましい
・ガードレールのビームには腐食が生じている

防護柵取替工
ひびわれ補修工 47

2－１号橋2（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

22-1ゴウバシ(マツ) 砂川八枚戸線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 6.10 14.03 1982 ● ● 2024 Ⅰ
・上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

22-1号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ ・築37年程度経過したRCボックスカルバート。
・特に損傷は見られない。

22-3ゴウバシ(マツ) 砂川八枚戸線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.70 6.50 30.55 1982 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版及び側壁に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られるが、損傷は局所的であり、
構造物の機能に支障は生じていない。

22-3号線(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築37年程度経過したＲＣＢＯＸカルバート橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・主桁に鉄筋露出、漏水、遊離石灰が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
防護柵取替工

166

２２－４ゴウバシ（マツ） 砂川八枚戸線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 5.00 11.50 2014 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後11年程度経過したボックスカルバート橋
・橋梁本体に目立った損傷は見らず、健全であるため、定期調査が望ましい

-

-

２２－４号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

２２－５ゴウバシ（マツ） 砂川八枚戸線 宇城市松橋町砂川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 2.00 3.92 7.84 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRC床版橋
・上流側主構に剥離・鉄筋露出が見られる
・床版損傷部については、機会を見て補修するのが望ましい

断面修復工
12

２２－５号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

２２－６ゴウバシ（マツ） 砂川八枚戸線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 7.50 21.75 2014 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後11年程度経過したボックスカルバート橋
・縦締PC鋼材定着部の後埋めが中途半端にされているため、機会を見て補修が必要である
・側壁に漏水・遊離石灰が見られる
・カルバート吊り穴より漏水が見られる
・上流左岸側の基礎の沈下が見られる
・定期点検で経過を観察する必要がある

-

-

２２－６号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

２２－８ゴウバシ（マツ） 砂川八枚戸線 宇城市松橋町砂川
ＰＣ橋：ＰＣ　床版
橋その他

6.82 4.50 30.69 1982 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後43年程度経過したPC床版橋
・PC床版桁に縦軸方向のひびわれが多数見られる
・アルカリ骨材反応の可能性もあるため、詳細な調査を行ったうえでの補修が必要である
・ガードレール全体に防食機能の劣化が見られる
・その他の損傷は、機会を見て補修することが望ましい

防護柵取替工
舗装打換工
伸縮装置取替工
ひびわれ補修工

231

２２－８号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

231-1ゴウキョウ

東松崎沖割高洲線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.62 6.60 23.89 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸（舗装のひびわれ）が見られる．
・主構に，軽微な欠損，目地部に漏水・遊離石灰及び目地の開きが見られる．
・橋台に目地の開き，上流袖擁壁に欠損，下流袖擁壁に鉄筋露出が見られる．

防護柵取替工

6

２３１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

235-1ゴウキョウ 竹崎新開線 宇城市松橋町竹﨑 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.60 3.70 9.62 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年程度経過したRC床版橋である．
・橋面は経年劣化による舗装の凹凸が見られる．
・主構に，鉄筋露出及び広範囲のうきが見られる．
・A1,A2橋台に流水による摩耗（すりへり）が見られる．

断面修復工

15

２３５－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

235-2ゴウキョウ 竹崎新開線 宇城市松橋町竹崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.16 5.00 10.80 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年程度経過したボックスカルバート．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸，下流側As舗装の流出が見られる．
・主構にかぶり不足，中性化が要因と思われる鉄筋露出が多数見られ,前回点検からの進行
が見られる．
・橋台にひびわれ，鉄筋露出，継目の開きが見られる．

断面修復工

5

２３５－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

240-1ゴウキョウ(マツ) 南豊崎古川松ノ下線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 5.00 14.50 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版の施工目地部に漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

240-1号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ ・築38年程度経過したＲＣＢＯＸカルバート橋。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。

舗装打換工 16

241-1ゴウキョウ 沖塘知火場一号線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.06 6.00 30.36 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1、A2両側に舗装の凹凸が見られる。
・主構は、上流側に漏水、A2側に欠損が見られる。

-

-

２４１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

241-2ゴウキョウ

沖塘知火場一号線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.60 4.00 14.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1側に舗装の凹凸があり、上流、下流両側に土砂堆積が見られる。
・主構は、ひびわれ(0.15～0.4mm)が多数生じている。
・橋台は、ひびわれ(0.15～0.4mm)が散見される。
・ひびわれは乾燥収縮及び温度応力等の施工初期に生じたひびわれと推定される。

ひびわれ補修工

17

２４１－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

241-3ゴウキョウ

沖塘知火場一号線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.50 5.50 13.75 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・前回点検で確認された路面の凹凸は補修済である。

-

-

２４１－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

241-4ゴウキョウ 沖塘知火場一号線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 7.00 20.30 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・特に損傷は見られない．

-

-

２４１－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

242-1ゴウキョウ 沖塘知火場二号線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.06 5.00 25.30 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1、A2両側に舗装の凹凸、上流側に欠損が見られる。
・主構は、目地部で橋面からの漏水が見られる。

-

-

２４２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

242-2ゴウキョウ 沖塘知火場二号線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.60 4.00 14.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1側に舗装の凹凸が見られる。
・主構は、広範囲にひびわれ(0.2～0.5mm)が見られる。
・橋台は、ひびわれ(0.2～0.3mm)が見られる。

ひびわれ補修工

25

２４２－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

242-3ゴウキョウ

沖塘知火場二号線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.50 5.50 13.75 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1、A2両側に舗装の凹凸が見られる。

-

-

２４２－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

243-1ゴウキョウ

龍門下割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.50 6.06 27.27 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1、A2両側に舗装の凹凸があり、A2上流側に土砂流出が見られる。
・主構は、目地部に橋面からの漏水が見られる。

-

-

２４３－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

243-3ゴウキョウ 龍門下割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.34 5.00 11.70 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・橋面は、A1、A2両側に舗装の凹凸が見られる。

-

-

２４３－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

243-4ゴウキョウ 龍門下割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 5.00 13.00 2012 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後13年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A2上流側に舗装の凹凸、A1側にひびわれが見られる。
・主構は、A1上流側に欠損が見られる。

-

-

２４３－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

243-5ゴウキョウ

龍門下割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.51 6.50 16.30 2024 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・前回点検以降に架け替えられている。
・築造後1年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・特に損傷は見られず健全な状態である。

-

-

２４３－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

243-6ゴウキョウ

龍門下割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.31 6.00 13.80 2024 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・前回点検以降に架け替えられている。
・築造後1年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・特に損傷は見られず健全な状態である。

-

-

２４３－６号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

245-1ゴウキョウ 八枚戸有吉二号線 宇城市松橋町砂川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.00 5.80 34.80 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、A1、A2両側に腐食が見られ、A1側に変形が見られる。
・橋面は、A1側、下流側に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A1上流側に変形・欠損が見られる。

防護柵取替工
断面修復工 12

２４５－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

248-1ゴウキョウ 乱橋虎御前線 宇城市松橋町古保山 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.40 5.00 32.00 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食、A1下流側に変形が見られる。
・橋面は、A2側に舗装の凹凸、A1、A2両側にひびわれ、上流、下流両側に土砂溜まりが見
られる。
・地覆は、上流、下流両側にひびわれ、遊離石灰が見られる。

-

-

２４８－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

259-1ゴウキョウ(マツ) 今新地倉岡線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 6.00 14.40 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版、両側壁に局所的な漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

259-1号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築38年程度経過したＲＣボックスカルバート。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁に漏水、欠損が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
表面被覆工
防護柵取替工

110

261-1ゴウキョウ(マツ) 西下郷南中割線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.20 6.00 19.20 1985 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版に漏水・遊離石灰、剥離・鉄筋露出、ひびわれが見られるが、構造物の機能に支障
は生じていない。

261-1号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築造後34年程度経過した2連ＲＣＢＯＸカルバート橋。
．防護柵に腐食、防食機能の劣化、ﾎﾞﾙﾄの脱落、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁に、うきと目地からの漏水が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
防護柵取替工

136

261-2ゴウキョウ(マツ) 西下郷南中割線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 6.00 14.40 1985 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版に漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

261-2号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築34年程度経過したＲＣボックスカルバート。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁に漏水が見られる。

舗装打換工
橋面防水工

24
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

26-1ゴウキョウ(不) 小曽部区内6号線 宇城市不知火町小曽部
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 5.00 14.50 2022 ● ▲ ● 2024 Ⅰ
・頂版に局所的なうきが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

26-1号橋(不) ○ △ 〇 〇 2019 Ⅲ

・築造後49年程度経過したRCボックスカルバート。
・舗装に路面の凹凸(段差・舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に土砂堆積、植生が見られる。
・主桁に鉄筋露出、うきが見られる。
・A1・A2橋台共に鉄筋露出、うきが見られる。

舗装打換工
断面修復工

214

262-1ゴウキョウ 南中割線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.26 6.00 19.56 1986 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後39年程度経過するボックスカルバート．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸（舗装のひびわれ，うき）が見られる．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ，中性化が要因と思われる剥離が見られる．
・側壁に施工不良が要因と思われる欠損が見られる．

断面修復工

7

２６２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

262-2ゴウキョウ(マツ) 南中割線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 6.00 14.40 1986 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

262-2号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築33年程度経過したＲＣボックスカルバート橋。
・舗装に路面の凹凸(段差・舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁にひびわれ、剥離が見られる。

舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

45

264-1ゴウキョウ

西下郷南末割線 宇城市松橋町南豊崎 ＰＣ橋：プレテン床
版

6.44 5.60 36.06 1985 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後40年程度経過したPCプレテン床版橋である．
・高欄に経年劣化による腐食，防食機能の劣化が見られる．
・地覆に剥離・鉄筋露出が見られる．
・床版に橋面からの漏水に伴う漏水・遊離石灰が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる．
・橋台に流下物の衝突が要因と思われる変形・欠損が見られる．

防護柵取替工
断面修復工

11

２６４－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

265-1ゴウキョウ

西下郷南末割赦田線 宇城市松橋町西下郷 ＰＣ橋：プレテン床
版

6.34 5.60 35.50 1985 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後40年程度経過したプレテン床版橋である．
・高欄に経年劣化による腐食，防食機能の劣化が見られる．
・橋面に経年劣化による路面の凹凸（舗装のひびわれ，うき）が見られる．
・主構，床版に特に損傷は見られない．
・A2橋台，支承に移動が見られる．

防護柵取替工

10

２６５－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

２７－１ゴウキョウ（フ） 小曽部区内7号線 宇城市不知火町小曽部
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.00 5.80 29.00 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面はAs舗装と防護柵の劣化が見られる
・地覆に鉄筋露出が見られる
・床版には、ひびわれ(tmax=0.2mm)が見られる
・橋台に損傷は見られない
・今後も定期点検を行うのが望ましい

断面修復工
ひびわれ補修工

7

２７－１号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

272-1ゴウキョウ 西下郷上白州線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.20 7.00 15.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・地覆に車両の衝突が要因と思われる変形・欠損が見られる．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ，打継目より漏水・遊離石灰が見られる．．
・側壁に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．

ひびわれ補修工

13

２７２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

284-1ゴウキョウ 島下久具線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.90 14.00 54.60 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・地覆に車両の衝突が要因と思われる欠損が見られる．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．
・側壁に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ，増水時の流下物の衝突が要因と思われる欠
損が見られる．

ひびわれ補修工

3

２８４－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

285-1ゴウキョウ 江口塚田線 宇城市松橋町西下郷 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.60 4.90 17.64 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋である．
・地覆に車両の衝突が要因と思われる変形・欠損が見られる．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．
・下部工躯体に増水時の流下物の衝突が要因と思われる変形・欠損が見られる．

-

-

２８５－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

290-1ゴウキョウ

江口下歌津線 宇城市松橋町西久具
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.40 10.10 34.34 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・主構に多数のひびわれが生じており、アルカリ骨材反応の疑いがある。
・躯体に乾燥収縮あるいはアルカリ骨材反応が要因と思われるひびわれが見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

69

２９０－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

3016-1ゴウバシ 白石･前越線 宇城市三角町前越
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.00 5.10 20.40 1990 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後34年程度経過したボックスカルバート．
・取付道路との境目に路面の段差だできている．
・頂版、側壁に軽微なひびわれが見られる。

ひびわれ補修工

21

３０１６－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

3059-1ゴウバシ

井出下線 宇城市三角町前越 ＰＣ橋：プレテン床
橋

8.40 5.10 42.84 1980 ● ● 2025 Ⅰ

・築45年程度経過したＰＣプレテン床版橋．
・高欄に腐食及び変形が見られる。
・舗装の一部に路面の凹凸が見られる。
・主構排水部に欠損が見られる。
・橋台にひびわれ及び欠損が見られる。

防護柵補修工
ひびわれ補修工
断面修復工 12

３０５９－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

307-1ゴウキョウ
豊崎実吉中津線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実

床版
3.80 3.80 14.44 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年が経過するRC床版橋である．
・下部工に橋面からの漏水が見られるが概ね健全な状態である。

-
-

３０７－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

308-1ゴウキョウ 西割石原線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 5.00 17.50 2009 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後16年程度経過したＲＣ（ＢＯＸカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に欠損が見られる。
・地覆は、A1下流側にひびわれが見られる。

-

-

３０８－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

308-2ゴウキョウ 西割石原線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 6.10 17.69 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したＲＣ（ＢＯＸカルバート）橋。
・橋面は、舗装に路面の凹凸（ひびわれ）が見られる。
・地覆は、A1上流側に剥離が見られる。
・主構は、上流側に剥離・鉄筋露出が見られる。
・橋台は、全体的に経年劣化が見られる。

-

-

３０８－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

308-3ゴウキョウ 西割石原線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 5.50 13.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したＲＣ（ＢＯＸカルバート）橋。
・橋面は、全面に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A1上流、下流両側に欠損が見られる。
・主構は、上流側に剥離・鉄筋露出が見られる。
・橋台は、全体的に経年劣化が見られる。

舗装工
断面修復工

17

３０８－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

308-4ゴウキョウ

西割石原線 宇城市松橋町東松崎

上流：ＲＣ橋：ＲＣ
溝橋（ＢＯＸカル
バート）
下流：ＲＣ橋：ＲＣ
床版橋（その他）

3.30 6.00 19.80 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過した上流：ＢＯＸカルバート橋、下流：ＲＣ床版橋。
・橋面は、A1側に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A1上流側に剥離・鉄筋露出、A2上流側に欠損が見られる。
・主構は、BOX継目に漏水・遊離石灰が見られる。
・橋台は、全体的に経年劣化が見られる。

-

-

３０８－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

308-5ゴウキョウ

西割石原線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.20 6.00 13.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC(BOXカルバート）橋。
・地覆は、上流、下流両側に剥離・鉄筋露出、A1上流側に欠損が見られる。
・主構は、下流側に剥離・鉄筋露出、中央付近に漏水・遊離石灰が見られる。
・橋台は、全体的に経年劣化が見られる。

-

-

３０８－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

308-6ゴウキョウ 西割石原線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 6.00 17.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・地覆は、A2上流側に剥離･鉄筋露出があり、A1上流・下流両側に欠損が見られる。
・主構は、下流側に漏水、上流、下流両側に滞水が見られる。
・橋台は、下流側に漏水、A2上流側に欠損が見られる。

断面修復工

2

３０８－６号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

309-1ゴウキョウ 東松崎上道線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.04 4.50 13.68 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・特に損傷は見られず健全な状態である。

-

-

３０９－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

311-1ゴウキョウ

樋ﾉ口鉄道線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.30 3.00 9.90 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・舗装に背面沈下による路面の凹凸（20mm以上）が見られる．
・主構，躯体に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．
・A2側取付道路に舗装材の流出が見られる．

ひびわれ補修工

10

３１１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

312-1ゴウキョウ

南豊崎樋ﾉ口線 宇城市松橋町東松崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

4.77 3.90 18.60 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・舗装に経年劣化，背面沈下による路面の凹凸（ひびわれ，凹凸20mm以上）が見られる．
・地覆に車両の衝突が要因と思われる変形・欠損（0.2m×0.1m）が見られる．

-
-

３１２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

312-2ゴウキョウ 南豊崎樋ﾉ口線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.60 4.03 14.51 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸が見られる．
・地覆に車両の衝突が要因と思われる変形・欠損が見られる．
・下部工（ブロック積）に流下物の衝突が要因と思われる欠損が見られる．

断面修復工
ひびわれ補修工 1

３１２－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

315-1ゴウキョウ 豊川神社居り線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.45 4.73 16.32 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・舗装に背面沈下による路面の凹凸（20mm以上）が見られる．
・主構，躯体に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ，中性化が要因と思われるうき，鉄筋
露出が見られ前回点検から進行が見られる．
・躯体に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ，増水時の流下物の生撮るが要因と思われる
欠損が見られる．

ひびわれ補修工
断面修復工

20

３１５－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

318-1ゴウキョウ 東松崎中川下線 宇城市松橋町東松崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.30 3.25 7.48 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋，石桁の複合橋である．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸（ひびわれ，凹凸）が見られる．
・主構（RC床版部）に中性化が要因と思われる剥離・鉄筋露出，うきが見られる．
・前回確認された石積のゆるみ・ハラミは補修済である．

断面修復工

2

３１８－１号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

3-1ゴウキョウ(フ） 新村線 宇城市不知火町長崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.20 7.65 39.78 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

3-1号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築38年経過したRC床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・橋面に路面の凹凸(舗装の段差・ひびわれ) が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆に鉄筋露出、欠損が見られる。
・主桁に鉄筋露出、漏水が見られる。
・A1・A2橋台前面に、漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

450

３－１ゴウバシ（マツ） 萩尾曲野線 宇城市松橋町萩尾
ＰＣ橋：プレテン床
版

13.54 8.00 108.32 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したPCプレテン床版橋
・橋面からの漏水痕が橋台に見られるため、橋面防水処理等の補修が望まれる
・床版に数箇所遊離石灰が見られる
・歩道の両側に段差が見られる
・ガードレールに腐食が見られる
・橋台にひびわれと漏水・滞水が見られる
・全体的に機会を見て補修することが望ましい

防護柵取替工
舗装工
伸縮装置取替工
断面修復工
ひびわれ補修工

397

３－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

320-1ゴウキョウ

海ﾉ平側道線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.00 4.70 28.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流側に防食機能の劣化、上流、下流両側に欠損が見られる。
・路面は、A1、A2両側に舗装のひびわれ、A2上流側に植物着生が見られる。
・主構にひびわれ(0.15～0.3mm)が見られる。
・橋台にひびわれ(0.2mm)が見られる。

ひびわれ補修工

4

３２０－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

321-1ゴウキョウ

豊崎平島角島線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.60 3.80 21.28 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面に、A2側に舗装の欠損（開き）が見られる。
・地覆側面に、遊離石灰及び欠損が見られる。
・橋台は、A1下流側に剥離が見られる。

断面修復工

2

３２１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

321-2ゴウキョウ 豊崎平島角島線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.90 5.35 15.52 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、A1下流側に舗装の凹凸、A2側にひびわれが見られる。
・主構は、A1上流側カーブミラー付近に陥没、全面に経年劣化による変色があり、A2下流
側に欠損が見られる。
・橋台は、A2上流側にひびわれがあり、全体的に経年劣化による変色が見られる。

断面修復工
ひびわれ補修工

2

３２１－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

321-3ゴウキョウ 豊崎平島角島線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.36 5.85 13.81 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したＲＣ橋：RC（BOXカルバート）橋。
・橋台は、A1、A2下流側に欠損が見られる。

-

-

３２１－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

321-4ゴウキョウ 豊崎平島角島線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.10 7.50 23.25 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・地覆は、A2上流側にひびわれ、欠損（2箇所）が見られる。

-

-

３２１－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

321-5ゴウキョウ

豊崎平島角島線 宇城市松橋町東松崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 4.80 10.08 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、舗装のひびわれが進展し広範囲の剥がれが見られる。
・橋台は、A2側に欠損が見られる。

-
-

３２１－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

321-6ゴウキョウ

豊崎平島角島線 宇城市松橋町東松崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.50 3.85 17.33 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、A1、A2両側に路面の凹凸、A2上流側に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A2下流側に欠損が見られる。

-
-

３２１－６号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

321-7ゴウキョウ 豊崎平島角島線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.40 19.50 66.30 2008 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後17年程度経過したRC（中実床版）橋。
・橋面は、A1側に舗装の凹凸が見られる。
・主構は、上流側にひびわれが見られる。
・橋台は、鉛直方向のひびわれが見られる。

ひびわれ補修工

17

３２１－７号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

32-1ゴウバシ（マツ） 古保山正久1号線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 15.00 31.50 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したプレキャストRCBOXカルバート橋。
・その他、特に目立った損傷もなく比較的健全であるため、定期調査による管理が望まし
い。

-

-

３２－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

32-1ゴウキョウ(不) 十五社・亀尾１号線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.00 9.80 29.40 2000 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版及び両側壁にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

32-1号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築19年程度のＲＣボックスカルバート。
・防護柵に変形が見られる。
・主桁にひびわれ、遊離石灰が見られる。
・A1・A2橋台共にひびわれが見られる。

ひびわれ注入
断面修復工
舗装打換工

96

326-1ゴウキョウ 戸崎松ﾉ本線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.32 5.00 11.60 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後，44年程度経過したボックスカルバート．
・高欄の上下流に経年劣化による腐食，防食機能の劣化及び下流側に変形が見られる．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ）が見られる．
・主構及び側壁の継目部分に漏水・遊離石灰が見られる．
・下流側側面及びA1下流側ウイングに損傷が見られる．

防護柵取替工

4

３２６－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

326-2ゴウキョウ 戸崎松ﾉ本線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.60 2.60 6.76 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ
・架設後44年程度経過するRC床版橋．
・前回確認された主構のひびわれは補修済である．
・A1,A2橋台に流水による摩耗（すりへり）が見られる．

-
-

３２６－２号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

327-1ゴウキョウ

豊崎用水機場線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.00 7.00 35.00 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート(2連)．
・主構の継目に漏水・遊離石灰，剥離・鉄筋露出が見られる．
・橋台に漏水・遊離石灰，剥離・鉄筋露出が見られる．
・橋脚に漏水・遊離石灰が見られる．

-

-

３２７－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

327-2ゴウキョウ(マツ) 豊崎用水機場線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.80 7.30 35.04 1981 ● ● 2024 Ⅱ
・頂版及び側壁の剥離・鉄筋露出、うき、ひびわれ等は構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は目地補修
工、断面修復工、ひびわれ補修工である。

目地補修工
断面修復工
ひびわれ補修工

87

327-2号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築38年程度経過した2連ＲＣボックスカルバート橋。
・1、2径間目の舗装に路面の凹凸(段差・舗装のひびわれ)が見られる。
・2径間目の地覆に欠損が見られる。
・1、2径間目の主桁に鉄筋露出、漏水が見られる。
・A1、A2橋台に鉄筋露出、漏水が見られる。
・P1橋脚に漏水、鉄筋露出、うきが見られる。

舗装打換工
断面修復工
橋面防水工 70

328-1ゴウキョウ

豊崎水ノ本戸崎線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

5.63 3.85 21.68 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年以上が経過するRC床版橋である．
・下流側ガードパイプに腐食・防食機能の劣化が見られる．
・地覆に車両衝突が要因と思われる欠損，遊離石灰が見られる．
・桁側面に小規模のうきが見られる。
・躯体はうき，剥離，変形・欠損が見られる．

防護柵取替工
断面修復工

130

３２８－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

328-2ゴウキョウ 豊崎水ノ本戸崎線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.00 4.60 9.20 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ

・架設後44年以上が経過するRC床版橋である．
・橋面に経年劣化による舗装の凹凸が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる．
・前回確認された石積のゆるみ、はらみは補修済である.

断面修復工

1

３２８－２号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

329-4ゴウキョウ

豊崎平嶌戸崎線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 3.20 7.36 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋.
・経年劣化による路面の凹凸（舗装のひびわれ，ポットホール）が見られる．
・主構中央の石桁の1本が抜けている．
・石積みのゆるみは補修済である．

-

-

３２９－４号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

330-1ゴウキョウ 戸崎鎗ノ柄線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.65 5.00 18.25 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・舗装に経年劣化による路面の凹凸（舗装のひびわれ）が見られる．
・上下流の高欄に腐食，下流側の高欄に変形が見られる．
・主構に，ひびわれ，剥離・鉄筋露出，漏水・遊離石灰，うきが見られる．
・橋台及び橋脚に剥離・鉄筋露出，うき，漏水・遊離石灰が見られる．

防護柵取替工
断面修復工
ひびわれ補修工 25

３３０－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

330-2ゴウキョウ 戸崎鎗ノ柄線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.10 5.40 16.74 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ
・架設後44年程度経過するRC床版橋．
・コンクリート桁の一部に欠損が見られる.
・A1,A2橋台共に石積橋台が使用されており,石積のゆるみ,はらみ,崩壊は補修済である。

-
-

３３０－２号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

332-1ゴウキョウ 南豊崎小屋迫線 宇城市松橋町南豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

5.00 2.50 12.50 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過したRC床版橋である．
・舗装に路面の凹凸（凹凸20mm以上）が見られる．
・地覆のA1上流側及び下流側に欠損が見られる．
・袖擁壁に石材のゆるみ、はらみが見られる．

-

-

３３２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

332-2ゴウキョウ
南豊崎小屋迫線 宇城市松橋町南豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実

床版
5.40 6.00 32.40 2025 ● ▲● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３３２－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

333-1ゴウキョウ(マツ) 南豊崎二本道線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 6.00 21.00 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版及び両側壁の施工目地部に漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生
じていない。

333-1号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築38年程度経過したＲＣＢＯＸカルバート橋。
・鋪装に路面の凹凸が見られる。
・主桁に漏水、遊離石灰が見られる。

舗装打換工
橋面防水工 35

334-1ゴウキョウ

曲島硴原線 宇城市松橋町南豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

4.90 2.90 14.21 2007 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後18年程度経過するRC床版＋コンクリート板を重ねて拡幅した橋梁である．
・橋面の排水口に土砂詰り，A1,A2側に路面の凹凸が見られる．
・主構の下流側拡幅部に，たわみ，欠損が見られる．
・橋台に水流による摩耗（すりへり）が見られる．

-

-

３３４－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

334-2ゴウキョウ 曲島硴原線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 4.58 13.28 2007 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年程度経過したボックスカルバート．
・前回点検時に確認された路面の凹凸は補修済である．
・主構に軽微な欠損が見られる．
・橋台に軽微なひびわれ、欠損が見られる.

-

-

３３４－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

336-1ゴウキョウ 南豊崎中通線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.55 5.65 14.41 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・舗装に路面の凹凸が見られる。
・主構に橋軸方向のひびわれ（0.2～0.3mm）が見られる。
・橋台に鉛直方向のひびわれ（0.3mm）が見られる。

ひびわれ補修工

6

３３６－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

336-2ゴウキョウ

南豊崎中通線 宇城市松橋町南豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.50 5.50 13.75 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・橋面は、A2側に舗装のひびわれが見られる。
・下流側に軽微な鉄筋露出が見られる。
・橋台は、A2側にひびわれ、A1、A2両側に欠損が見られる。

断面修復工
ひびわれ補修工 3

３３６－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

336-3ゴウキョウ

南豊崎中通線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 10.20 21.42 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・橋面は、A2側に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A2上流、下流両側に欠損が見られる。

-

-

３３６－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

336-4ゴウキョウ 南豊崎中通線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.40 11.00 37.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食がみられる。
・路面は、A2側に舗装のひびわれが見られる。
・主構は、下流側に鉄筋露出が見られる。

-

-

３３６－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

336-5ゴウキョウ 南豊崎中通線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.40 12.00 40.80 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1側に舗装のひびわれが見られる。

-

-

３３６－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

340-1ゴウキョウ 南豊崎桑田線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.90 7.00 27.30 2024 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３４０－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

340-2ゴウキョウ

南豊崎桑田線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.14 5.05 10.81 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後，44年程度経過したボックスカルバート．
・防護柵が設置されていないため，基準に適合する防護柵の設置が望ましい．
・主構にひびわれ，継目に剥離及び開きが見られる．
・橋台にひびわれ，継目の開きが見られる．

-

-

３４０－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-2ゴウキョウ

南豊崎松橋線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.5 6.00 21.00 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食、欠損が見られる。
・路面は、A1側に舗装のひびわれが見られる。

-

-

３４１－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-3ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.9 5.80 22.62 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食及び一部変形が見られる。
・路面は、A1下流側に舗装のひびわれが見られる。
・橋脚に軽微な鉄筋露出が見られる。

-

-

３４１－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-4ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.9 6.25 30.63 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食が見られる。
・橋面は、路面の凹凸及び舗装のひびわれが補修済である。
・地覆は、A1下流側に欠損が見られる。
・主構は、中央付近にひびわれが見られる。

-

-

３４１－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-5ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.9 6.25 43.13 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食、欠損が見られる。
・橋面は、A1、A2両側に鋪装のひびわれが見られる。

-

-

３４１－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-6ゴウキョウ
南豊崎松橋線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋

（その他）
5.40 7.50 40.50 2025 ● ▲● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３４１－６号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-7ゴウキョウ

南豊崎松橋線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

7.2 6.20 44.64 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC(BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食があり、A1下流側に欠損が見られる。
・橋面は、A2側に鋪装の凹凸、ひびわれが見られる。また、A2側に橋台背面土砂の浸食が
見られる。
・主構は、A2側中央付近にひびわれが見られる。

防護柵取替工
ひびわれ補修工

13

３４１－７号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-8ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.40 6.32 15.17 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したＲＣ床版橋。
・橋面は、ほぼ全体に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、下流側の両端に欠損が見られる。
・A1橋台の上流側に欠損が見られる。

舗装工

19

３４１－８号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-9ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.60 6.50 23.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したＲＣ床版橋。
・橋面は、全体的に経年劣化が見られる。

舗装工
30

３４１－９号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

３４－１ゴウバシ（マツ） 古保山虎御前線 宇城市松橋町古保山
ＰＣ橋：ＰＣ　床版
橋その他

6.77 5.00 33.85 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したPC床版橋
・高欄に腐食が見られる
・地覆に剥離・鉄筋露出及びひびわれが見られる
・主構の継目部に漏水が見られる

防護柵取替工

212

３４－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

342-1ゴウキョウ 八牧戸養護学校線 宇城市松橋町砂川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.45 2.85 12.68 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後，44年以上経過したRC床版橋である．
・橋面（A1側）に背面沈下による路面の凹凸（舗装のひびわれ，凹凸30mm）及び遊間の異
常(隙間15mm）が見られる．
・支承のA1，A2下流側に目地材の変色・劣化が見られる．

-

-

３４２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

342-2ゴウキョウ

八牧戸養護学校線 宇城市松橋町砂川 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.00 4.60 9.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後，44年程度経過したRC床版橋．
・A1下流側にボックスカルバートが設置され，L字に折れた先が橋梁となっている．
・橋面に路面の凹凸（舗装のひびわれ）が見られる．
・主桁の中間付近に，小範囲のうきが見られる．

-

-

３４２－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

342-3ゴウキョウ

八牧戸養護学校線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.80 5.65 15.82 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年以上経過したボックスカルバート橋である．
・上流側の主構側面に，うき及び遊離石灰が見られる．
・主構のA2上流側に，うき(0.25m×0.2m)が見られる．
・躯体のA2上流側に，うき(0.25m×0.5m)が見られる．

-

-

３４２－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

342-5ゴウキョウ 八牧戸養護学校線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.40 7.30 17.52 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後44年以上が経過するRC床版橋である．
・上流側はRC床版橋，下流側はボックスカルバートである．
・上流側張出床版に剥離・鉄筋露出が見られる．
・主構に漏水・遊離石灰，うきが見られる．
・A2橋台に，うきが見られる．
・A2上流側の別水路床版橋の橋台に，崩土が見られる．

-

-

３４２－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

342-6ゴウキョウ 八牧戸養護学校線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.40 11.00 37.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後，44年程度経過したボックスカルバート．
・上流側のガードレールに，腐食が見られる．
・主構継目部に漏水が見られる．
・橋台にひびわれが見られる．

ひびわれ補修工

1

３４２－６号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

342-7ゴウキョウ

八牧戸養護学校線 宇城市松橋町南豊崎 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.60 6.50 23.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・架設後44年程度経過したRC床版橋である．
・車両防護柵が設置されていないため，基準に適合する防護柵の設置が望ましい．
・主構の下流側に，剥離・鉄筋露出が見られる．

断面修復工
3

３４２－７号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

351-1ゴウキョウ

御船公民館線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.50 5.10 22.95 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したＲＣ橋：RC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食が見られる。
・橋面は、前回確認された舗装のひびわれが補修済である。
・主構は、中央付近にひびわれ、剥離が見られる。

-

-

３５１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

35-1ゴウキョウ(フ) 松崎区内1号線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.90 4.60 13.34 1970 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に豆板、両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

35－1号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築49年経過したRC床版橋。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、土砂堆積、植生が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁に豆板が見られる。
・A1橋台にひびわれ、欠損、洗掘が見られる。
・A2橋台にひびわれ、施工不良が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
表面被覆工
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

352-1ゴウキョウ 御船三組通線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 5.10 20.91 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したＲＣ（ＢＯＸカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。
・橋面は、中央あたりに舗装のひびわれが見られる。

-

-

３５２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

352-2ゴウキョウ 御船三組通線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.60 5.10 28.56 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食が見られる。
・橋面は、全体的に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A2上流側に欠損が見られる。

-

-

３５２－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

353-1ゴウキョウ 御船中央線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 5.10 20.91 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したＲＣ（ＢＯＸカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食及び変形が見られる。
・橋面は、中央あたりに舗装のひびわれが見られる。

-

-

３５３－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

353-2ゴウキョウ

御船中央線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.60 5.10 28.56 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食が見られる。
・橋面は、舗装に路面の凹凸が見られる。

-

-

３５３－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

354-1ゴウキョウ

御船六組通線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 5.10 20.91 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したＲＣ（ＢＯＸカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食及び下流A2側に変形が見られる。

-

-

３５４－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

354-2ゴウキョウ 御船六組通線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.60 5.10 28.56 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食が見られる。
・橋面は、ほぼ全面に舗装のひびわれが見られる。

防護柵取替工
舗装工 52

３５４－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

355-1ゴウキョウ 御船北通線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 5.10 20.91 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したＲＣ（ＢＯＸカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。

-

-

３５５－１号線 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

355-2ゴウキョウ 御船北通線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.00 5.10 30.60 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食が見られる。
・橋面は、ほぼ全面に舗装のひびわれが見られる。

防護柵取替工
舗装工 48

３５５－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

355-3ゴウキョウ

御船北通線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.20 5.30 11.66 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・A2下流側に路面の凹凸が見られる。

-

-

３５５－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

357-1ゴウキョウ(マツ) 御船立道線 宇城市松橋町御船 ＲＣ橋：ＲＣ桁橋
（その他）

8.00 4.60 36.80 1981 ● ● 2024 Ⅱ

・主構、横桁に剥離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工、
橋面防水工、断面
修復工、ひびわれ
補修工

336

357-1号橋(松) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築造後38年程度経過したRC桁橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、破断が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・床版に床版ひびわれ、鉄筋露出、伝い水、打継不良・遊離石灰、が見られる。
・縦桁に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・主桁にひびわれ、豆板、鉄筋露出、欠損、うきが見られる。
・支承本体にｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの腐食、防食機能の劣化、脱落(断面欠損)が見られる。
・A1・A2橋台両方にうき、漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工 475

357-2ゴウキョウ

御船立道線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.80 7.40 42.92 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流側に腐食及び変形が見られる。
・橋面は、中央に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、上流側にひびわれ、剥離・鉄筋露出及び変形・欠損が見られる。

防護柵取替工

7

３５７－２号橋 ○ 〇 〇 2020  Ⅰ

357-3ゴウキョウ 御船立道線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.50 5.60 25.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食が見られる。
・主構は、A1側に施工時のかぶり不足による剥離・鉄筋露出が見られる。

-

-

３５７－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

357-4ゴウキョウ 御船立道線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.50 5.60 25.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。
・橋面は、舗装に路面の凹凸（ひびわれ）が見られる。

-

-

３５７－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

357-5ゴウキョウ 御船立道線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.50 5.60 25.20 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。
・橋面は、ほぼ全面に舗装のひびわれが見られる。

舗装工

46

３５７－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

358-2ゴウキョウ 浅川塘添上阿郷線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.40 2.50 6.00 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、A1側に舗装の凹凸、全体的に経年劣化が見られる
・主構は、前回確認された鉄筋露出が補修済みである。
・橋台は、経年劣化による変色が見られる。

-

-

３５８－２号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

358-3ゴウキョウ 浅川塘添上阿郷線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 3.60 11.52 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、前回確認された路面の凹凸は補修済である。
・主構は、上流側に剥離・鉄筋露出が見られる。

断面修復工
11

３５８－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

358-5ゴウキョウ

浅川塘添上阿郷線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.23 9.00 29.00 2025 ● ▲● 2025 Ⅰ
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

３５８－５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

358-7ゴウキョウ 浅川塘添上阿郷線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 7.00 16.10 2024 ● ■ ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３５８－７号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

358-9ゴウキョウ 浅川塘添上阿郷線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 6.00 19.20 2024 ● ■ ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３５８－９号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

359-1ゴウキョウ

浅川十番割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.36 6.50 15.34 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A2側に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A2上流側に地覆のひびわれが見られる。

-

-

３５９－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

359-2ゴウキョウ

浅川十番割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 7.00 20.30 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・橋面は、A1側に舗装の凹凸があり、A1側と中央に舗装のひびわれ、A2上流側に沈下が見
られる。
・主構は、上流側に剥離が見られる。
・橋台は、A1上流側に剥離が見られる。

-

-

３５９－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

359-3ゴウキョウ 浅川十番割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.00 8.00 24.00 2023 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後2年程度経過したボックスカルバート．
・主構の定着部の後埋めが未施工である．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

３５９－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

359-4ゴウキョウ 浅川十番割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.70 9.00 42.30 2023 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後2年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

３５９－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

浅川上阿郷上割線 松橋町浅川 ボックスカル
バート

2.30 12.00 27.60 1981 ● ●■ 2023 Ⅰ
･前回点検では判定区分Ⅲ（早期措置段階）であったが、更新が行われている。
･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

360-1号橋(松) ○ □ ○ 2019 Ⅲ

・築38年程度経過したＲＣＢＯＸカルバート橋。
・防護柵の1・2径間共に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装の2径間目に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁の1・2径間共に鉄筋露出、うき、漏水が見られる。
・A1橋台にうき、A2橋台にうき、鉄筋露出、漏水が見られる。
・P1橋脚に鉄筋露出、漏水が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
防護柵取替工

183

360-1ゴウキョウ

浅川下割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 4.00 10.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・路面は、A1側に舗装の凹凸が見られる。

-

-

３６１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

360-2ゴウキョウ 浅川上阿郷上割線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 6.00 13.80 2024 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３６０－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

360-4ゴウキョウ

浅川上阿郷上割線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 9.00 28.80 2023 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後2年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３６０－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

360-5ゴウキョウ

浅川上阿郷上割線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 6.00 19.20 2024 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３６０－５号線 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

360-7ゴウキョウ 浅川上阿郷上割線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 7.00 16.10 2024 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３６０－７号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

360-8ゴウキョウ 浅川上阿郷上割線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 5.80 11.60 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、ほぼ全面に舗装の凹凸、ひびわれが見られる。
・主構は、下流側側面にうきが見られる。
・橋台は、A1下流側にひびわれ及びうきが見られる。

舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工

18

３６０－８号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

３６－１ゴウキョウ（フ） 松崎区内2号線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.00 6.20 24.80 2015 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後10年程度経過したボックスカルバート橋
・舗装にひびわれが見られる
・損傷は確認されずに健全である

-

-

３６－１号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

362-1ゴウキョウ

浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川 ＰＣ橋：プレテン床
版

3.80 4.10 15.58 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したPCプレテン床版橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。
・橋面は、全体的に舗装のひびわれが見られる。
・間詰部に漏水・遊離石灰が見られる。

-

-

３６２－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

362-2ゴウバシ 浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.20 5.00 16.00 2024 ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

３６２－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

362-3ゴウバシ 浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.80 3.00 11.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流両側に腐食が見られる。
・橋面は、全体的に経年劣化が見られる。
・地覆は、上流側にひびわれ、下流側に欠損が見られる。
・主構は、継目部にひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られる。
・橋台は、A1中央付近にひびわれが見られる。

防護柵取替工
舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工

27

３６２－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

363-1ゴウキョウ 向浅川線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 4.70 10.81 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、上流側に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、A2下流側に欠損が見られる。
・主構は、前回確認された剥離・鉄筋露出、うきが補修済である。

-

-

３６３－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

364-3ゴウキョウ 磯田上割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 4.80 11.52 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・高欄は、上流側に腐食が見られる。
・橋面は、A1側に舗装のひびわれが見られる。

-

-

３６４－３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

364-4ゴウキョウ 磯田上割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.70 3.40 9.18 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、A1側に舗装の凹凸が見られる。
・主構は、A2側にひびわれ、全体的に経年劣化による変色が見られる。
・橋台は、A2側中央部にひびわれが見られる。

ひびわれ補修工

5

３６４－４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

364-5ゴウキョウ 磯田上割線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.10 3.15 12.92 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は全体的に経年劣化が見られる。
・前回確認された主構の鉄筋露出、橋台の経年劣化によるすりへりは補修済である。

-
-

３６４－５号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

364-6ゴウキョウ

磯田上割線 宇城市松橋町浅川 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.90 2.45 7.11 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は、A1側に舗装のひびわれが見られる。
・主構は、前回確認された剥離・鉄筋露出が補修済である。
・橋台は、経年劣化によるすりへりが見られる。

-

-

３６４－６号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

365-2ゴウキョウ 上浅川線 宇城市松橋町砂川 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

2.60 3.60 9.36 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋台は、A1橋台の下流側にひびわれが見られる。

ひびわれ補修工
1

３６５－２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

366-1ゴウキョウ 杉ヶ浜上割線 宇城市松橋町砂川 ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.80 3.70 14.06 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC中実床版橋。
・橋面は、A1側に舗装の凹凸、全体的に経年劣化が見られる。
・主構は、中央部に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られる。

断面修復工
3

３６６－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

368-1ゴウキョウ 八枚戸川中割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.10 6.60 27.06 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。上下流側に各々2回拡幅されている。
下部構造形式はその他(ブロック積み)。下部構造はブロック積みの上に主構が載荷されて
おり安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・主構は，ひびわれ，継目部に剥離･鉄筋露出，漏水･遊離石灰が見られる。
・支承は，A2に変色･劣化が見られる。

断面修復工

1

368-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

368-2ゴウキョウ 八枚戸川中割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 7.25 15.23 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに設置されていない。
・橋面は，A1パラペット背面に段差が見られる。
・主構に，ひびわれが2本，A1,A2ハンチに18本が見られる。
・橋台は，A1,A2ともにひびわれが14本見られる。

ひび割れ補修工

21

368-2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

368-3ゴウキョウ

八枚戸川中割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 3.00 10.50 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・主構は，継目3箇所から漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，継目3箇所(A1,A2)に漏水･遊離石灰が見られる。
・添架物(水道管φ30)に腐食，防食機能の劣化が見られる。

－

－

368-3号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

368-6ゴウキョウ 八枚戸川中割線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 5.30 15.37 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造21年(2000年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに設置されていない。
・主構は，G1,G5(A1,A2側)に剝離･鉄筋露出(うき)が4箇所見られ，うちG1のA1,A2側に遊離
石灰が見られ，G1～G5の継目4箇所に漏水･遊離石灰が見られる。

－
－

368-6号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

368-8ゴウキョウ 八枚戸川中割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 6.00 12.60 2024 ● ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

368-8号橋 ○ 〇 〇 〇 2021 Ⅰ

368-9ゴウキョウ 八枚戸川中割線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 6.00 15.60 2024 ● ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

368-9号橋 ○ 〇 〇 〇 2021 Ⅰ

369-1ゴウキョウ 沖塘北線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ桁橋
（その他）

11.40 3.60 41.04 1980頃 ● ● ■ 2021 Ⅲ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRCI桁橋。下部構造形式はその他(石積み)。A1，
A2橋台とも石積みの上に橋台があり安定した構造となっていない。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化が見られ，コンクリート支柱に剥離･鉄筋露出，・築造
後41年(推定築造年1980年)経過したRCI桁橋。下部構造形式はその他(石積み)。A1，A2橋台
とも石積みの上に橋台があり安定した構造となっていない。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化が見られ，コンクリート支柱に剥離･鉄筋露出，変形･
欠損が見られ，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，舗装ひびわれと伸縮装置に変色･劣化が見られる。･地覆は，変形･欠損が見られ
る。
・床版は，剥離･鉄筋露出が見られる。G3-G4間に漏水･遊離石灰，床版ひびわれとうきが
1,2径間に見られる。
・主構は，G2側面にひびわれ，G3側面に剥離･鉄筋露出が見られる。･横桁の1,2径間目に剥
離･鉄筋露出が見られる。･支承は，変色･劣化が見られる。
・橋台は，A1橋台に変形･欠損，A2橋台ひびわれが見られる。･橋脚は，P1橋脚に変形･欠損
が見られる。･排水管は，1,2径間に腐食，防食機能の劣化，変形･欠損が見られる。･添架

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵設置工
目地補修工

334

369-1号橋 ○ 〇 □ 〇 2018 Ⅱ

370-1ゴウキョウ 沖塘南線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.30 4.00 21.20 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造年不明のRC溝橋（BOXカルバート）。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，A1,A2ともに段差が見られ，ひびわれが多数見られる。
・主構は，A1,A2に，ひびわれと漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2ともにひびわれが見られ，各継目からは漏水･遊離石灰が見られる。

防護柵設置工
ひびわれ補修工

108

370-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

３７０－２ゴウキョウ
沖塘南線 熊本県宇城市不知火町長崎RC橋：RC床版橋 3.85 4.40 16.94 1970 ● ● 2022 Ⅱ

防護柵に破断・全損が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、交通利用者の安全確保の
ため措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

防護柵設置
工

32

３７０－２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

371-2ゴウキョウ 砂川竜門葭原線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 4.80 11.04 2012 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後5年経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。

－
－

371-2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

371-3ゴウキョウ 砂川竜門葭原線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.30 4.50 28.35 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，Co舗装に舗装ひびわれが見られる。伸縮装置のA1,A2側ともに変色･劣化が見ら
れる。

舗装工
目地補修工 38

371-3号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

３７－１ゴウキョウ 十五社亀尾2号線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.90 4.60 13.34 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面はAs舗装のひびわれが見られる
・A2橋台にひびわれ及び欠損が見られる
・比較的健全度の高い橋である

-

-

３７－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

372-1ゴウキョウ 砂川流門東線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.20 5.80 24.36 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。上流側が1回，下流側が2回拡幅され
ている。下部構造形式はその他(ブロック積み)。ブロック積みの上に主構が載荷されてお
り安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・主構は，ひびわれが見られれ，A1側の主構端部と下流側に剥離･鉄筋露出見られる。拡幅
継目部に漏水･遊離石灰が見られる。
・支承は，A1に変色･劣化が見られる。
・橋台は，A1護岸ブロックに鉛直方向のひびわれが見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

5

372-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

372-2ゴウキョウ 砂川流門東線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 7.00 14.70 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，A1側に段差が見られる。
・主構は，継目部4箇所に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2ともに漏水･遊離石灰が継目部に見られる。

－

－

372-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

372-3ゴウキョウ 砂川竜門東線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 4.00 14.00 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに設置されていない。
・橋面は，As舗装にひびわれが見られる。
・主構は，継目より漏水･遊離石灰が3本見られる。
・橋台は，A1,A2ともに漏水･遊離石灰が3箇所ずつ見られる。また，A2橋台(G1)にひびわれ
が見られる。
。

ひび割れ補修工

1

372-3号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

37-2ゴウキョウ(フ) 十五社亀尾2号線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 4.80 9.60 1981 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出、両橋台基部の石積層の露出は構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復
工、橋面防水工、伸縮装置取替工、コンクリート充填工である。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工
コンクリート充填
工

265

37－2号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築38年経過したRC床版橋。
・舗装に路面の凹凸が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆にひびわれ、鉄筋露出が見られる。
・主桁に鉄筋露出、伝い水が見られる。
・A1・A2橋台に豆板、A1橋台に石の移動が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
表面被覆工

59

373-1ゴウキョウ 砂川竜門西線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.00 5.00 20.00 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。ブロック積みの上に主構が載荷されており安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，Co舗装のA1側に段差が見られる。伸縮装置のA2側に変色･劣化が見られる。
・橋台は，A2橋台にひびわれが見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

27

373-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

373-2ゴウキョウ 砂川竜門西線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 4.80 11.04 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造21年(2000年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに設置されていない。

－
－

373-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

３７－３ゴウキョウ（フ） 十五社亀尾2号線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 4.20 8.40 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋台は特に損傷が無いが、主構は部分的に一部剥離・鉄筋露出が見られる

-
-

３７－３号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

374-1ゴウキョウ 砂川竜門中通線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.15 5.00 20.75 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。ブロック積みの上に主構が載荷されており安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化が見られる。
・主構は，下面とA2下流側面にひびわれが見られ，拡幅継目部に漏水･遊離石灰が見られ
る。

ひび割れ補修工
目地補修工

5

374-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

３７－４ゴウキョウ（フ） 十五社亀尾2号線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.20 4.40 9.68 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面には特に損傷は見られない
・床版に一部鉄筋露出が見られるが、その他は比較的健全である
・高欄が無いので設置を行う方が良い

-

-

３７－４号線（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

37-5ゴウキョウ(フ) 十五社亀尾2号線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.00 5.50 22.00 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・主構、A1橋台にひびわれ、A2橋台にはうきが見られるが、損傷はいずれも局所的であ
り、構造物の機能に支障は生じていない。

37-5号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築38年程度経過したRC床版橋。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁にひびわれが見られる。
・支承本体にゴムの劣化が見られる。
・A1橋台にひびわれ、鉄筋露出、A2橋台にうきが見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工
ひびわれ注入 259

３８－１ゴウキョウ（フ） 湛水防除第2機場線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 7.50 17.25 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したボックスカルバート橋
・舗装にひびわれが見られる
・主構は一部漏水及び欠損が見られる
・下部工はハンチ部にひびわれが見られる。このひび割れは0.2㎜に達しているものもある
ため、機会を見て補修する事が望まれる

ひびわれ補修工

9

３８－１号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

382-1ゴウキョウ 八枚戸川川向線 宇城市松橋町砂川
ＰＣ橋：ＰＣ　床版
橋その他

8.40 3.70 31.08 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造年1980年(推定)のPC床版橋。下部構造形式はその他(橋台)。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られ，設置基準H=1.1mを満たして
いない。
・橋面は，Co舗装のパラペット背面(A1側)に段差が見られる。
・床板は，(G9-G10間(A2側))に漏水･遊離石灰が見られる。
・主構は，A1側のG1に剥離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台に洗掘が見られ，A2橋台にひびわれと変形･欠損が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工 80

382-1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

38-2ゴウキョウ(フ) 湛水防除第２機場線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 5.00 13.00 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版、側壁に局所的な漏水・遊離石灰が見られるが、他に目立った損傷は見られず、上
下部工共に概ね健全である。

38-2号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ ・築38年程度経過したBOXカルバート橋。
・特に損傷は見られない。

38-3ゴウキョウ(フ) 湛水防除第2機場線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.70 4.20 15.54 1981 ● ● 2024 Ⅱ
・A1、A2両橋台に水平、鉛直方向のひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じて
いないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
ひびわれ補修工

222

38-3号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築造後38年程度経過したRC床版橋。
・舗装に、路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆上面に欠損、側面に欠損と鉄筋露出が見られる。
・主桁には、特に損傷は見られない。
・支承には、特に損傷は見られない。
・A1・A2橋台に、漏水とひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
ひびわれ注入
断面修復工
舗装打換工
橋面防水工

254

38-4ゴウキョウ(フ) 湛水防除第2機場線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 4.50 13.05 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

38-4号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築造後38年程度経過したBOXカルバート橋。
・舗装に路面の凹凸(段差・舗装のひびわれ)、土砂堆積、植生が見られる。
・主桁にひびわれ、鉄筋露出が見られる。
・A1、A2橋台にうきが見られる。
・袖擁壁に洗掘が見られる。

断面修復工
ひびわれ注入
舗装打換工 39

386-2ゴウキョウ 満ケ瀬掛崎線 宇城市松橋町西下郷
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 5.40 22.14 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造41年(1980年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・舗装は，A1,A2橋台側ともに，経年劣化が要因と思われる段差，ひびわれが見られ，下流
側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・地覆は，上流側中央部にひびわれが見られ，上下流側に欠損が見られる。
・主構は，1,2径間ともに，ひびわれが多数見られる。
・橋台は，A1,2橋台にひびわれが見られる。
・橋脚は，P1橋脚(A1,２側)に，ひびわれが見られる。
・上流側添架物の取付金物に，腐食,防食機能の劣化が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

59

386-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

394-1ゴウキョウ 水ノ本豊川神社線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.60 6.60 23.76 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化が見られる。上下流側ともに設置されているが設置基
準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，A1上流側にひびわれと，A1上下流側に段差が見られ，上流側地覆沿い及びA2下
流側地覆端部沿いに土砂堆積が見られる。
・主構は，1,２径間に剝離･鉄筋露出と，ハンチにひびわれが見られ，各継目から漏水･遊
離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2にひびわれが見られ，各継目より漏水･遊離石灰が見られる。
・橋脚は，P1A1に剝離･鉄筋露出が見られ，各継目より漏水･遊離石灰が見られる。P1A2に
ひびわれと，各継目より漏水･遊離石灰が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

14

394-1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

394-2ゴウキョウ 水ノ本豊川神社線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.50 6.00 15.00 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともセーフティパイプが設置されているが，設置基準H=1.1mを満た
していない。
・地覆は，上流側に漏水･遊離石灰が見られる。
・主構は，全継目から漏水･遊離石灰が見られ，G2下流側に剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，A1,A2ともに剝離･鉄筋露出とひびわれが見られる。

断面修復工
ひびわれ補修工

7

394-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

395-2ゴウキョウ 沖塘上砂川線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 4.40 10.56 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過のRCボックスカルバート。上流側に拡幅されている。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られ，上流側両端部に変形が見ら
れる。設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，舗装(A1側)に段差が見られ，舗装(A2側)とCo舗装取合部に段差が見られる。
・地覆は，A2下流側の端部に変形･欠損が見られる。
・主構は，頂版にひびわれが見られ，拡幅部の床版に剝離･鉄筋露出が見られる。G1-G4の
継目3箇所に漏水･遊離石灰が見られ，頂版(G1)A1側に変形･欠損が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台の継目3箇所に漏水･遊離石灰が見られ，A2橋台のG2,G3にひびわれが
見られる。
・橋台は，A1,A2橋台の継目3箇所に漏水･遊離石灰が見られ，A2橋台のG2,G3にひびわれが
見られる。

舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工

14

395-2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

395-4ゴウキョウ 沖塘上砂川線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 4.60 10.58 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造21年(2000年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，A1,A2側ともに段差が見られる。
・地覆はA1下流側のコーナー部にひびわれが見られる。
・主構は，上下流側定着部に剝離･鉄筋露出(うき)が4箇所見られる。

ひびわれ補修工

1

395-4号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

395-7ゴウキョウ 沖塘上砂川線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 5.50 14.30 1995頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造26年(1995年推定)RCボックスカルバート。A1側の上下流側隅切り部が拡幅されてい
る。
・防護柵は，上下流側ともセーフティパイプが設置されているが設置基準H=1.1mを満たし
ていない。
・橋面は，A2側全幅にわたり段差と，A1上流側にひびわれが見られ，下流側地覆沿いに土
砂堆積が見られる。
・地覆は，下流側地覆側面にひびわれが見られる。
・主構は，G1に剝離･鉄筋露出と，漏水･遊離石灰が見られ，G3-G4間に漏水･遊離石灰が見

断面修復工

0

395-7号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

396-1ゴウキョウ 下砂川沖塘線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.70 5.70 15.39 1980頃 ● ● ■ 2021 Ⅱ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。拡幅されており，二次施工部はブロック積みの上に主構が載荷されており安定した構
造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，As舗装にひびわれが拡幅目地に沿って見られる。A2側の伸縮装置に変色･劣化が
見られる。
・主構は，一次施工部に剥離･鉄筋露出，うきが見られる。
・橋台は，A2橋台にひびわれが見られる。

舗装工
面修復工
ひび割れ補修工
目地補修工 42

396-1号橋 ○ 〇 □ 〇 2017 Ⅱ

396-2ゴウキョウ 下砂川沖塘線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.80 4.50 12.60 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・主構は，ハンチ部にひびわれ見られ，G1(A1側)ハンチ部とG1上流側中央にに剝離･鉄筋露
出が見られる。
・主構は，G3-G4間の継目部に漏水･遊離石灰が見られ，G3A2側ハンチ部と下流側の頂版側
面に変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひびわれ補修工

3

396-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

396-3ゴウキョウ 下砂川沖塘線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 5.50 15.95 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造21年(2000年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・地覆は，A2上流側にひびわれと，A1,A2下流側の地覆側面に遊離石灰が見られる。
・主構は，A1,A2上下流側の定着部に剝離･鉄筋露出が見られる。

ひびわれ補修工

0

396-3号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

396-4ゴウキョウ 下砂川沖塘線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.00 5.50 27.50 1995頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造26年(1995年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，A1下流側とA2上流側に段差が見られる。
・主構は，全継目4箇所に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2の継目4箇所すべてに漏水･遊離石灰が見られる。

－

－

396-4号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

396-5ゴウキョウ 下砂川沖塘線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 5.00 17.50 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRCボックスカルバート。
・高欄は，上下流側ともセーフティパイプが設置され，全体的に防食機能の劣化が見られ
る。
・橋面は，A1,A2下流側に段差と，舗装のひびわれ，上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られ
る。
・主構は，継目4箇所に漏水･遊離石灰，G4-G5間に剝離･鉄筋露出が見られ，A2下流側の頂

舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工 41

396-5号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

400-1ゴウキョウ 砂川杉ヶ浜線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.10 6.30 25.83 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

･築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。ブロック積上に主構が載荷されており安定した構造となっていない。
･防護柵は，上下流側とも設置されていない。
･主構は，ひびわれ，剥離･鉄筋露出，漏水が拡幅継目部に見られる。
･橋台は，A2側のパラペット上面に変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

8

400-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

400-2ゴウキョウ 砂川杉ヶ浜線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 6.70 14.07 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに設置されていない。
・橋面は，A1側上流側に段差が見られる。
・主構は，A1,A2にひびわれが見られ，各継目から漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2にひびわれが見られ，各継目から漏水･遊離石灰が見られる。

ひびわれ補修工

30

400-2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

401-1ゴウキョウ 西割角島線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.95 13.50 39.83 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後41年経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面は，A1,A2側の伸縮装置に変色･劣化が見られる。
・地覆（下流側）にひびわれ，A2側に剥離･鉄筋露出が見られる。
・主構（下流側）にひびわれが見られる。
・A1橋台の排水口付近にひびわれ，排水口内側に剥離･鉄筋露出が見られ，パラペット側面
(下流側)に変形･欠損が見られる。
・A2橋台のパラペット上面にひびわれが見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

8

401-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅱ

40-1ゴウキョウ(フ) 塩浜区内2号線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 5.80 11.60 1981 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、橋面防水工、伸縮装
置取替工、目地補修工である。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工
目地補修工

294

40-1号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築38年程度経過したRC床版橋。橋台の一部が石積造で拡幅されている。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、土砂堆積が見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出、施工不良、欠損、漏水が見られる。
・A1橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

297

40-1ゴウバシ2（マツ） 古保山打越線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 5.00 12.00 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRCBOXカルバート
・頂版及び側壁に一部ひびわれが見られる。
・側壁のひびわれは0.3m程度であり、機会を見て修復することが望ましい。

ひびわれ補修工

6

４０－１号橋２（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

40-2ゴウキョウ(フ) 塩浜区内2号線 宇城市不知火町亀松 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 4.80 10.08 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

40-2号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ ・築38年程度経過したRC床版橋。
・主桁に鉄筋露出、漏水が見られる。

断面修復工 20

４２－１ゴウキョウ（フ） 白水･浜田線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.50 2.50 11.25 1981 ● ● 2025 Ⅲ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面に一部舗装の欠損が見られる
・床版に鉄筋露出が多数見られる
・橋台基礎石積に洗堀が見られるため、すみやかに補修が必要である
・床板の欠損箇所はすみやかに補修することが望ましい

断面修復工
ひびわれ補修工
根固め工 19

４２－１号橋（不） ○ 〇 □ 〇 2020 Ⅲ

４１－２ゴウキョウ（フ） 白水川線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.25 4.43 18.83 1981 ● ● 2025 Ⅲ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面はAs舗装にひびわれが見られ、下流側に植生が見られる
・主構下面に広範囲の鉄筋露出が見られる
・橋台はA1下流側基礎に洗堀が見られ、A2下流側には欠損が見られる
・洗堀箇所と主構下面はすみやかに補修するのが望ましい

舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工 44

４１－２号橋（不） ○ 〇 □ 〇 2020 Ⅲ

４１－３ゴウキョウ（フ） 白水川線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.40 3.99 21.55 1981 ● ● 2025 Ⅲ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面・地覆は特に損傷が見られないが、床版の旧橋部に剥離・鉄筋露出が格子状に無数
に見られる
・橋台はひびわれ及びうき、広範囲に欠損が見られる
・主構の鉄筋露出と下部工のジャンカは耐久性に問題があるため、すみやかに修補する事
が望ましい

断面修復工

41

４１－３号橋（不） ○ 〇 □ 〇 2020 Ⅲ

４１－４ゴウキョウ（フ） 白水川線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.40 4.02 17.69 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋
・前回点検以降に補修工事が実施され健全な状態である

-
-

４１－４号橋（不） ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

41-5ゴウキョウ(フ) 白水川 宇城市不知火町長崎 ＲＣ床版橋＋ＢＯＸ
(カルバート)

3.10 5.85 18.14 1990 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

41-5号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築29年程度経過したボックスカルバート+RC床版橋。
・主桁に鉄筋露出、打継目に遊離石灰が見られる。
・A1橋台に漏水、A2橋台に遊離石灰が見られる。

断面修復工
防護柵取替工 20

４－１ゴウバシ（マツ） 御野立浦川内線 宇城市松橋町浦川内 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 4.29 5.70 24.45 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRC床版橋
・前回点検で確認された路面の凹凸は補修済である
・地覆は上流部に一部ひびわれが見られ、下流側には変形・欠損が見られる

-
-

４－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

４２－３ゴウキョウ（フ） 白水･浜田線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.50 3.10 7.75 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・地覆は一部欠損が見られるが、主構は特に損傷が見られない。
・橋台は全体的に表面の劣化が見られる。

-
-

４２－３号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

４２－４ゴウキョウ（フ） 白水･浜田線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.60 2.91 16.30 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面は路盤の凸凹(tmax=53mm)とA1A2側共に伸縮部の劣化が見られる
・地覆はひびわれと鉄筋露出、一部に変形・欠損が見られる
・床版・橋台は剥離・鉄筋露出及びひびわれ(tmax=0.3mm程度)が見られる
・損傷箇所は機会を見て補修するのが望ましい

伸縮装置取替工
断面修復工
ひびわれ補修工 144

４２－４号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

426-1ゴウキョウ 鎗ノ柄側道線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.65 3.80 10.07 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(石積み)。下
部構造は石積みの上に主構が載荷され安定した構造となっていない。
・防護柵は上下流側ともに設置されていない。
・橋面は，拡幅部間に段差があり，舗装ひびわれ(亀甲状)が全体的に見られる。
・主構は，下流側側面にひびわれ(せん断ひびわれと疑われる)と，付近に剥離･鉄筋露出が
見られる。上流側に剥離･鉄筋露出が見られる。
・支承は，A1側に変色･劣化が見られる。
・橋台は，A1橋台にひびわれが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

22

426-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

43-1ゴウキョウ 亀崎・鴨篭線 宇城市不知火町長崎 ＲＣ橋：ＲＣ桁橋
（その他）

7.10 6.30 44.73 2020 ● ▲ ● 2024 Ⅰ
・主構にひびわれ、剥離・鉄筋露出、うき、A1橋台にひびわれが見られるが、構造物の機
能に支障は生じていない。

43-1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築38年経過したRC床版橋。
・防護柵にひびわれ、欠損、鉄筋露出、ﾚｰﾙ部分の腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装に、路面の凹凸(欠損・舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に、鉄筋露出、欠損が見られる。
・主桁にうき、豆板、鉄筋露出、ひびわれが見られる。
・A1橋台にひびわれ、A1・A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

510

43-2ゴウキョウ(フ) 亀崎・鴨篭線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 4.60 10.58 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版、両側壁に漏水・遊離石灰、ひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じて
いない。

43-2号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築38年程度経過したBOXカルバート橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・地覆にうきが見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

断面修復工
舗装打換工

25

440-1ゴウキョウ 杉ヶ浜線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.00 4.40 17.60 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造年不明(推定1980年)のRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積み)。ブロック
積みの上に主構が載荷されており、安定した構造となっていない。上流側に拡幅されてい
る。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，Co舗装に段差が見られ，A2側の伸縮装置に変色･劣化が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工 33

440-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

440-2ゴウキョウ 杉ヶ浜線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 7.00 16.10 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに設置されていない。
・橋面は，補修されている。
・主構は，G7に漏水･遊離石灰と，変形･欠損が2箇所見られる。

断面修復工
1

440-2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

441-1ゴウキョウ 沖塘中央線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 4.30 10.32 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ

・築造41年（1980年推定）経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，As舗装全体にひびわれが見られ，下流側の地覆沿いに土砂堆積が見られる。ま
た，A2上流側に補修跡が見られる。
・地覆は，上流側にひびわれが見られ，A1下流側端部に欠損が見られる。
・主構は，G1，G2，G4に剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，A2側壁（G1-G2間）に変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

14

441-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

441-2ゴウキョウ 沖塘中央線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.40 5.00 17.00 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

･築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
･防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
･橋面は，A1側パラペット背面に段差が見られる。伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化が見られ
る。
･支承は，A1,A2側に変色･劣化が見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
ひび割れ補修工 182

441-2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

441-3ゴウキョウ

沖塘中央線 宇城市松橋町砂川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 4.25 12.33 2015頃 ● ● 2022 Ⅰ

・築造6年（2015年推定）経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，As舗装にひびわれが見られる。
・地覆は，起終点上流側に変形･欠損と，ひびわれが見られる。
・主構は，定着部6箇所中，5箇所に剝離･鉄筋露出（うき）が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工 19

441-3号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

44-1ゴウキョウ(フ) 亀崎・長崎線 宇城市不知火町長崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

7.00 5.80 40.60 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に剥離・鉄筋露出、A1、A2両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は
生じていない。

44-1号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築造後38年程度経過したRC床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸、漏水が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆に鉄筋露出、うきが見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A1橋台ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの頂部に欠損が見られる。
・A1橋台前面にひびわれ、うき、A2橋台前面にひびわれ、欠損が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入 451

451-1ゴウキョウ 沖塘下阿郷線 宇城市松橋町浅川 BOXカルバート 3.30 8.00 26.40 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

451-1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、一部が取り外されている。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・床版からの遊離石灰が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工

319

451-3ゴウキョウ 沖塘下阿郷線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 6.00 19.20 2024 ● ● ▲ ● 2025 Ⅰ
・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

451-3号橋 ○ 〇 〇 〇 2021 Ⅰ

457-1ゴウキョウ 東松崎西割線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.80 6.00 22.80 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRCボックスカルバート。下流側に拡幅されている。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られ，設置基準H=1.1mを満たして
いない。
・橋面は，As舗装に亀甲ひびわれと段差が見られ，上流側の地覆沿いに土砂堆積が見られ
る。
・伸縮装置は，A1,A2側ともに変色･劣化が見られる。
・主構は，上流側の頂版側面に変形･欠損，漏水･遊離石灰が見られ，1径間(G1-G2)中央部
に変形･欠損が見られる。
・橋台は，A1に剝離･鉄筋露出が見られ，A1,A2橋台拡幅部に漏水･滞水が見られる。

舗装工
断面修復工

33

457-1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

４６－１ゴウキョウ（フ） 鴨篭区内1号線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.88 4.00 15.52 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面は前回点検以降に舗装打ち換え済である
・主構は欠損と一部ひびわれも見られる
・比較的に健全であるが、今後も定期点検を行う方が良い

-

-

４６－１号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

46-2ゴウキョウ(フ) 鴨篭区内1号線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.78 4.50 12.51 2020 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版の連結定着部にモルタル充填不足が見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

46-2号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築造後38年程度経過したRC床版橋。
・舗装に路面の凹凸、隙間が見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A2橋台に鉄筋露出が見られる。

断面修復工
舗装打換工 32

476-1ゴウキョウ 花立東谷線 宇城市松橋町古保山
ＰＣ橋：プレテン床
版

5.50 5.00 27.50 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したプレテン床版橋。下部構造は重力式橋台。
・防護柵は腐食,防食機能の劣化が見られ，A2側に変形が見られる。上下流側とも設置基準
H=1.1mを満たしていない。
・橋面はA1上流側とA2側にひびわれが見られる。
・伸縮装置は変色･劣化が見られる。
・床板は継目部4箇所に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台はA1,A2ともにひびわれが見られ，A1橋台に漏水･遊離石灰が2箇所見られる。A2橋台
に剝離･鉄筋露出が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

6

476-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

４７７－１ごうきょう 乱橋外当尾線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：現場打ちＲ
Ｃ溝橋（ＢＯＸカル
バート）

3.90 8.00 31.20 不明 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

４７７－１号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・主桁にひびわれが見られる。
・A1・A2橋台にひびわれが見られる。

ひびわれ注入
30

478-1ゴウキョウ 御船江塘線 宇城市松橋町御船
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

7.80 4.65 36.27 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート3径間橋。
・防護柵は，設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装(A1,A2側)に段差，ひびわれが見られ，中央にひびわれが見られる。
・主構は，全径間の頂版にひびわれが見られる。
・橋台は，1,3径間ともにひびわれが見られる。
・橋脚は，全径間ともにひびわれが見られる。

舗装工
ひびわれ補修工

81

478-1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

４８－１ゴウバシ（マツ） 萩尾松ﾉ下笹原線 宇城市松橋町萩尾
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 4.32 10.37 1987 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後38年程度経過したRCBOXカルバート橋
・BOXカルバート目地から漏水が見られる
・全体的に特に目立った損傷もなく比較的健全であるため、今後は定期調査による管理が
望ましい

-

-

４８－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

48-2ゴウキョウ 萩尾松ノ下笹原線 宇城市松橋町萩尾
ＲＣ橋：その他（Ｒ
Ｃ橋）

2.70 7.10 19.17 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，Co舗装上下流側に土砂堆積が見られる。伸縮装置はA1,A2側ともに変色･劣化が
見られる。
・主構は，ひびわれが見られる。
・支承は，A2に変色･劣化が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台ともに変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工
目地補修工

13

48-2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

４９－１ゴウバシ（マツ） 萩尾柳町線 宇城市松橋町萩尾 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 5.14 4.00 20.56 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRC床版橋
・高欄のガードレールビームに一部腐食及び変形が見られる
・橋台は比較的健全である

防護柵取替工
8

４９－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

５０２－１ゴウキョウ 豊福前田２号線 熊本県宇城市松橋町豊福RC橋：RC床版橋 5.69 4.80 27.31 1990 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

５０２－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ
５１－１ゴウキョウ 平山・朱斗線 熊本県宇城市不知火町長崎PC橋：PC桁橋 7.35 3.27 24.03 1967 ● ● 2022 Ⅰ 上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

５１－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

51-1ゴウバシ 萩尾松ノ下線 宇城市松橋町萩尾
ＰＣ橋：ＰＣ　床版
橋その他

7.50 5.00 37.50 1982 ● ● 2021 Ⅰ

・築造39年経過の1径間単純PC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化が見られる。また，上下流側とも設置基準H=1.1mを満
たしていない。
・橋面は，Co舗装に段差，土砂堆積が見られる。伸縮装置のA1,A2側ともに変色･劣化が見
られる。
・床版は，漏水･遊離石灰が見られる。

舗装工
防護柵取替工
目地補修工 45

51-1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

5-1ゴウキョウ 長崎線 宇城市不知火町長崎 BOXカルバート 2.30 11.80 27.14 1981 ● ● 2024 Ⅰ ・頂版、A1側壁に局所的な漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

5-1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築38年程度経過したアーチ橋である。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁に管の腐食、漏水が見られる。
・A1・A2橋台に欠損が見られる。
・袖擁壁に欠損、ひびわれが見られる。

防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工
塗装塗替工

156

52-1ゴウキョウ(マツ） 萩尾神本深田線 宇城市松橋町萩尾 ＰＣ橋：プレテン床
版

5.54 5.02 27.81 1982 ● ● 2024 Ⅰ
・間詰床版に漏水・遊離石灰、A1、A2両橋台に鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物
の機能に支障は生じていない。

52-1号橋(松） ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築37年経過したPCプレテン床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・伸縮装置に、目地の劣化が見られる。
・地覆にコケの付着が見られる。
・床版(桁間)より漏水が見られる。
・A1側支承にゴムの設置不良が見られる。
・A1・A2橋台にひびわれ、漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
橋面防水工
舗装打換工
ひびわれ注入

371

５２－２ゴウバシ（マツ） 萩尾神本深田線 宇城市松橋町萩尾 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 4.22 4.90 20.68 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凸凹、伸縮目地部に劣化が見られる
・橋梁本体は特に目立った損傷もなく比較的健全
・今後の対策としては、定期調査を行うことが望ましい

-

-

５２－２号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ナガワリクダリハシ1ゴウキョウ
長崎線 宇城市不知火町長崎

ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 11.70 26.91 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後21年（2000年推定）経過したPCボックスカルバート。
・各部材ともに損傷は見られなかった。

－
－

長割下り橋1号橋 ○ ○ 〇 2017 Ⅰ

５３－１ゴウキョウ（フ） 長崎区内1号線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.88 2.90 11.25 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面は伸縮部と地覆沿いに土砂詰りが見られるため、床版を健全に保つためにも、定期
的な土砂除去を行う方が良い
・橋台は全体的に変色・劣化が見られ、主構は顕著に剥離・鉄筋露出(Lmax=0.6m)が見られ
るため、詳細調査後すみやかに補修を行う方が良い

断面修復工

18

５３－１号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

５３－２ゴウキョウ（フ） 長崎区内1号線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.34 2.90 12.59 1981 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・橋面は全体的に土砂詰りが見られるため、床版を健全に保つためにも定期的な土砂除去
を行う方が良い
・地覆に欠損が見られる
・主構に鉄筋露出が見られる
・A2の終点側には道路がないため、将来的には橋梁撤去も考慮する必要がある

断面修復工

5

５３－２号橋（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

5-3ゴウキョウ(フ) 長崎線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.80 7.70 36.96 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版及び側壁に剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

5-3号橋(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築38年程度経過した2連ボックスカルバート橋。
・防護柵の支柱に欠損、ひびわれ、ﾚｰﾙ部分に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・2径間目の主桁に鉄筋露出が見られる。
・P1橋脚に鉄筋露出が見られる。

防護柵取替
断面修復工 140

５７－１ゴウキョウ
長崎区内６号線 熊本県宇城市不知火町長崎PC橋：プレテン

床版
6.41 3.47 22.24 1980 ● ● 2022 Ⅰ

両橋台に局所的な変形・欠損、剝離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

５７－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

58-1ゴウキョウ1 長崎区内7号線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

5.50～6.58 5.45～7.53 29.98～49.55 1980 ● ● 2025 Ⅲ

・橋面の縦目地部に段差33mmが見られる
・ガードレール笠木に腐食があり、全体的に防食機能の劣化がある
・2度の拡幅がなされており、拡幅境目及び支承橋座からの滞水がRC床版全体に見られる
・地覆は上流側に鉄筋露出及び打継の割れと植生が見られる
・RC床版下面に広範囲のうきが見られ、前回点検から損傷進行が見られる
・すみやかに補修するのが望ましい

防護柵取替工
舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工

120

58-1号橋1 ○ 〇 □ 〇 2020 Ⅲ

５８－１ゴウバシ２（マツ） 萩尾菰池線 宇城市松橋町萩尾
ＰＣ橋：プレテン床
版

11.44 5.10 58.34 1982 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後43年程度経過したPCプレテン床版橋
・橋面に土砂堆積があり、排水管の詰りがある
・橋面は両岸共に舗装の段差が大きい
・ガードレールに腐食が見られる
・橋台に漏水・滞水、ひびわれ（Wmax=0.6mm）、うきが見られる
・排水管が腐食している

防護柵取替工
断面修復工
ひびわれ補修工 26

５８－１号橋２（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

6-1ゴウキョウ(フ) 古屋敷線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.60 8.00 36.80 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版に剥離・鉄筋露出、うき、また、両側壁には局所的な鉛直方向のひびわれが見られ
るが、構造物の機能に支障は生じていない。

6-1号橋1(不) ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築38年程度経過したＲＣボックスカルバート橋。
・A1橋台にひびわれ、A2橋台にひびわれ、漏水、遊離石灰、遊離石灰を伴うひびわれが見
られる。

ひびわれ注入
断面修復工 13

6-1ゴウバシ（マツ） 内田御船線 宇城市松橋町内田 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 3.37 7.93 26.72 1982 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後43年程度経過したRC床版橋。
・橋面全体的に植生が見られ、一部でひびわれが見られる。
・床版中央に鉄筋露出、一部遊離石灰等が見られる。
・鉄筋露出部については、すみやかに補修を行うことが望ましい。

断面修復工

7

6－１号橋2（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

イヤガワダイイチバシ

畑中・巣林線 宇城市豊野町糸石 ＰＣ橋：プレテン床
版

11.90 5.20 61.88 1990 ● ● 2022 Ⅰ

・築32年程度経過したPCプレテン床版橋
・高欄に上下流側共に腐食及び防食機能の劣化が見られる
・舗装に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置にその他（土砂詰まり）が見られる
・床板に漏水・滞水、・遊離石灰が見られる

-

-

褜川第一橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

６２－１ゴウキョウ

塩屋浦区内２号線 熊本県宇城市不知火町長崎RC橋：RC床版橋 2.15 8.63 18.55 1980 ● ● 2022 Ⅱ

主構にひびわれ、うき、剝離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補
修工
断面修復工
橋面防水工

78

６２－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

６３－１ゴウバシ（マツ） 萩尾佛正線 宇城市松橋町萩尾
ＰＣ橋：プレテン床
版

10.44 5.10 53.24 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したPCプレテン床版橋
・ガードレールに腐食、ゆるみ・脱落が見られる
・A1側の舗装に段差が見られる（A2側の段差は補修済）
・主桁に鉄筋露出が見られる
・両橋台共にひびわれ（Wmax=0.2mm）と漏水・滞水、うき、A2には漏水・遊離石灰が見ら

防護柵取替工
舗装工
伸縮装置取替工
断面修復工
ひびわれ補修工

242

６３－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

６－３ゴウバシ（マツ） 内田御船線 宇城市松橋町西下郷
混合橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸ）＋ＲＣ床
版

2.77 6.80 18.84 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したRC床版とBOXの混合橋
・舗装にひびわれが一部見られる
・ボックスのハンチ部にひびわれが連続して見られるため、機会を見て注入等の補修が望
ましい

ひびわれ補修工

2

６－３号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

６－４ゴウバシ（マツ） 内田御船線 宇城市松橋町南豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.60 8.06 37.08 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年経過したRCBOXカルバート橋
・高欄に一部変形と腐食が見られる
・ボックス頂版から漏水痕が見られる

-

-

６－４号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

65-1ゴウキョウ 桂原区内2号線 宇城市不知火町長崎 ＰＣプレテン桁＋Ｒ
Ｃ床版

6.40 3.40 21.76 1980 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

65-1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築39年程度経過したPCプレテン桁橋。
・舗装に路面の凹凸、すりへりが見られる。
・伸縮装置に土砂詰り、目地の劣化が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・床版に遊離石灰、床版ひびわれが見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A1、A2橋台に漏水、A2橋台ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの頂部にうきが見られる。
・添架物に腐食、防食機能の劣化、ボルトの緩みが見られる

伸縮装置取替工
橋面防水工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

183

６６－１ゴウバシ（マツ） 浦川内杉ﾉ下線 宇城市松橋町浦川内
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.80 10.00 28.00 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRCBOXカルバート橋
・橋梁本体に目立った損傷もなく比較的健全であるが、目地部からの漏水があるため定期
調査による管理が望ましい

-

-

６６－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

６６－２ゴウバシ（マツ） 浦川内杉ﾉ下線 宇城市松橋町浦川内 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 2.50 3.60 9.00 1982 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後43年程度経過したRC床版橋
・ガードレールの防食機能の劣化と変形が見られる
・地覆の一部に変形・欠損が見られる
・主構に広範囲なうき、豆板が見られる
・A2橋台にひびわれ（W=0.3mm）が見られる

断面修復工

18

６６－２号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

68-1ゴウキョウ 於呂口・背ノ草線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 3.00 6.30 1970頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・地覆は，A1下流側端部に剥離･鉄筋露出が見られる。
・主構は，剥離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台ともに洗掘が見られる。

断面修復工

2

68-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅱ

68-2ゴウキョウ 於呂口・背ノ草線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.00 3.20 9.60 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，Co舗装A1,A2橋台パラペット背面に段差が見られ全体的にCo舗装の摩耗が見られ

舗装工
12

68-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

エイノオバシ

永尾浜線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

9.50 4.20 39.90 2000頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後21年（2000年築造推定）経過したRCボックスカルバート。
・防護柵はガードレール（上流側）と，RC高欄（下流側）である。
・地覆は，A1上流側に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる。
・主構は，一時施工部に，乾燥収縮が要因と思われるひびわれが多数見られる。
・橋台は，乾燥収縮が要因と思われるひびわれが4本（A1橋台）と，3本（A2橋台）見られ

ひび割れ補修工

40

永尾橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

キヨミズハシ 清水線 宇城市小川町南小川 RC橋：RC床版橋 4.50 6.30 28.35 不明 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に橋軸方向のひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
ひびわれ補修工

265

清水橋2 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁にひびわれが見られる。
・A1・A2橋台に漏水、A1橋台にひびわれ、遊離石灰を伴うひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

443

７－１ゴウバシ（マツ） 中割西下郷線 宇城市松橋町西下郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 3.00 5.05 15.15 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過し、農業用水路に架かるRC床版橋
・伸縮材及び支承材エラスタイトの劣化が見られる
・その他、目立った損傷は見られないので、今後は定期調査による管理が望ましい

-
-

７－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

72-1ゴウキョウ 古屋敷区内1号線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.70 3.40 12.58 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。ブロック積みの上に橋台があり安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，A1,A2橋台パラペット背面に段差が見られる。伸縮装置(A2)に変色・劣化が見ら
れる。
・地覆は，上下流側に変形・欠損が見られる。
・主構は，ひびわれが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

35

72-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

７２-２ゴウキョウ 古屋敷区内１号線 熊本県宇城市不知火町長尾RC橋：RC床版橋 3.64 2.80 10.19 2022 ● ●▲ 2022 Ⅰ 上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

７２－２号橋 ○ △ ○ ○ 2018 Ⅲ

７－２ゴウバシ（マツ） 中割西下郷線 宇城市松橋町西下郷
混合橋：ＲＣ床版＋
ＲＣ溝橋（ＢＯＸ）

2.25 33.30 74.93 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過した中割西下郷線-7、船豊崎線-20の交差点に架かるRC床版橋とBOX
カルバートの混合橋
・交差部はボックスカルバートとなる
・橋梁本体に目立った損傷はなく健全であるため、今後も定期調査が望ましい

断面修復工

3

７－２号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

７３－１ゴウキョウ 古屋敷区内２号線 熊本県宇城市不知火町永尾RC橋：RC床版橋 4.20 2.40 10.08 1980 ● ● 2022 Ⅰ 主構に局所的な剝離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区
分はⅠとする。

７３－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

73-2ゴウキョウ 古屋敷区内2号線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.80 4.20 15.96 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面は，Co舗装のA1,A2橋台パラペット背面に段差が見られる。伸縮装置はA1,A2ともに
変色･劣化が見られる。
・地覆は，上下流側に変形･欠損が見られる。
・主構は，下流側側面に変形･欠損が見られる。
・支承は，A1,A2ともに変色･劣化が見られる。
・橋台は，A1,A2ともにパラペット上面にひびわれ，変形･欠損が見られる。

舗装工
断面修復工
目地補修工

27

73-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

７４－１ゴウキョウ
黒ン谷線 熊本県宇城市不知火町永尾石橋：その他（石

橋）
2.30 4.00 9.20 1980 ● ● 2022 Ⅰ

A１橋台(石積)に局所的な抜け落ちが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判
定区分はⅠとする。

７４－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

8-1ゴウキョウ1（フ） 大見線 宇城市不知火町大見
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

7.00 2.99 20.93 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋。
・橋面は一部舗装のひびわれ及び地覆沿いに土砂堆積が見られ、機会をみて補修すること
が望ましい。
・橋台のひびわれ（tmax=0.4mm）及び欠損が見られる。

ひびわれ補修工

3

８－１号橋１（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

８－１ゴウバシ3（マツ） 沖塘浅川線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.70 6.64 17.93 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRCBOXカルバート橋
・ボックス本体に目立った損傷は見られず健全である
・橋面舗装にひびわれ等の損傷が見られるため、機会を見て補修することが望ましい

-

-

８－１号橋３（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

８２－１ゴウバシ（マツ） 北曲野線 宇城市松橋町曲野 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 2.78 4.40 12.23 1982 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後43年程度経過したRC床版橋
・舗装にひびわれが見られる
・全体的に目立った損傷もなく比較的健全であるため、定期調査による管理が望ましい

-
-

８２－１号橋（松） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

８－２ゴウキョウ１（フ） 塩浜線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.39 5.30 12.67 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・地覆に一部欠損があるが、健全である
・A2橋台に水平方向のひびわれが見られる
・今後も定期点検を行う方が望ましい

-

-

８－２号橋１（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

８－２ゴウキョウ２（フ） 柏原･浜田線 宇城市不知火町御領
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.04 3.40 20.54 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後44年程度経過したRC床版橋
・伸縮材（エラスタイト）の劣化が見られる
・A2側地覆に欠損が見られる
・橋台は表面の劣化とA1にはひびわれ(W=0.1mm)が見られる
・支承材（エラスタイト）の劣化が見られる
・床板下面には0.1mm程度のひび割れが生じている

-

-

８－２号橋２（不） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

８－３ゴウキョウ（フ） 塩浜線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.45 4.50 15.53 1981 ● 2020 Ⅰ
・築造後5年程度経過したBOXカルバート橋
・前回点検以降に架け替えられている
・特に損傷は見られず健全な状態である

-
-

８－３号橋（不） ○ 〇 2015 Ⅱ

8-4ゴウキョウ(フ) 塩浜線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 5.00 14.50 1981 ● ■ ● 2024 Ⅰ
・頂版及び両側壁にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

8-4号橋(不) ○ □ 〇 〇 2019 Ⅲ

・築38年程度経過したBOXカルバート橋。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出、欠損が見られる。
・A2橋台にひびわれが見られる。
・添架物の止め金具に腐食、防食機能の劣化が見られる。

断面修復工
ひびわれ注入
舗装打換工 117

89-1ゴウキョウ 上ゲ・仲線 宇城市不知火町松合
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.00 4.50 22.50 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。下流側
に拡幅されている。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化，A1下流側の端部に変形･欠損が見られ
る。また設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，Co舗装（A1上流側）に段差が見られる。A2側の伸縮装置に変色･劣化が見られ
る。
・主構に，剥離･鉄筋露出が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工
目地補修工

22

89-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

カリウバシ 仲・和田1号線
熊本県宇城市不知火町
松合

RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.90 7.85 30.62 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ
側壁に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判
定区分はⅠとする。

かりう橋 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ

92-1ゴウキョウ 小学校・山ノ神線 宇城市不知火町松合
ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

4.10 5.70 23.37 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC中実床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側ともに設置基準H=1.1mを満たしていない。
・主構は，継目部に剥離･鉄筋露出，漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1橋台にひびわれ，継目部に漏水･遊離石灰が見られ，A2橋台にひびわれ，中央
に変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

10

92-1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

92-2ゴウキョウ 小学校・山ノ神線 宇城市不知火町松合
ＲＣ橋：その他（Ｒ
Ｃ橋）

3.40 4.10 13.94 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

･築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。ブロック積みの上に主構が載荷され安定した構造となっていない。
･防護柵は，上下流側とも設置されていない。
･橋面は，Co舗装に段差と舗装ひびわれ，A1,A2側の伸縮装置に変色･劣化が見られる。
･地覆は，下流側側面に剥離･鉄筋露出，A1上流側端部に変形･欠損が見られる。
･主構は，A2下流側にひびわれ，剥離･鉄筋露出が多数見られる。
･支障は，A1,A2ともに変色･劣化が見られる。
･橋台は，A1,A2橋台に漏水･遊離石灰が見られる。
･排水施設に土砂詰りが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工目
地補修工

24

92-2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

メガネバシ
大見区内２号線 熊本県宇城市不知火町大見RC橋：RC床版橋

（その他）
7.62 8.40 64.01 1965 ● ● 2022 Ⅰ

主構にひびわれ、剝離・鉄筋露出、両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じて
いない。よって、判定区分はⅠとする。

眼鏡橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

アサヒバシ 大見区内2号線 宇城市不知火町大見

ＰＣ橋：プレテン床
版
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

7.90 6.20 48.98 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したプレテン床版橋とRC床版橋の複合橋。上下流側
に拡幅されている。下部構造形式はその他(橋台)。一部は石積みの上に橋台があり安定し
た構造となっていない。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化，変形･欠損が見られる。また，上下流側とも設置基準
H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，Co舗装に段差，舗装ひびわれが見られる。･伸縮装置はA1,A2に変色･劣化が見ら
れる。
・主構は，下流側にひびわれ，剥離･鉄筋露出が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工
目地補修工

80

朝日橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

カリウバシ

仲・和田１号線 熊本県宇城市不知火町松合RC橋：RC　T桁 6.11 8.21 50.16 1970 ● ● ■ 2022 Ⅲ

主構、横桁、床版の広範囲でひびわれ、剝離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障が
生じている可能性があることから、早期に措置を講ずべき状態である。よって、判定区分はⅢとする。

ひびわれ補
修工
断面修復工
橋面防水工

315

下流橋 ○ □○ ○ 2018 Ⅲ

ダム1ゴウハシ 石打ダム線 宇城市三角町波多
ＰＣ橋：ポステンＴ
桁

25.60 5.60 143.36 1987 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後34年経過したポステンT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流とも防食機能の劣化が見られる。上下流側とも設置基準H=1.1mを満た
していない。
・橋面は，A1,A2橋台パラペット背面に段差が見られ，上下流に土砂堆積が見られる。
・橋台は，A1橋台にひびわれが見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

144

ダム1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ダム2ゴウハシ 石打ダム線 宇城市三角町波多
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

18.60 5.70 106.02 1988 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後33年経過したプレテンT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流ともに防食機能の劣化が見られる。上下流側とも設置基準H=1.1mを満
たしていない。
・橋面は，舗装ひびわれ，欠損，地覆沿いに土砂堆積が見られる。伸縮装置はA1,A2側に変
色･劣化が見られる。

伸縮装置取替工
舗装工

308

ダム2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ダム3ゴウハシ 石打ダム線 宇城市三角町中村
ＰＣ橋：ポステンＴ
桁

20.30 5.40 109.62 1987 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後34年経過したポステンT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，舗装ひびわれ，地覆沿い(上下流側)に土砂堆積が見られる。A2側の伸縮装置(後
打ちコンクリート)にひびわれが見られる。
・地覆は，下流側に変形･欠損が見られる。
・橋台は，A1にひびわれが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工 150

ダム3号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ダム５ゴウハシ 八柳石打線 熊本県宇城市三角町中村 PC橋：プレテン床版 10.50 7.00 73.50 1988 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台に局所的な水平及び鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じ
ていない。よって、判定区分はⅠとする。

ダム５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダム６ゴウバシ 石打ダム第3線 熊本県宇城市三角町中村
鋼溶接橋：Ｈ形鋼
（非合成）

10.00 5.20 52.00 1992 ● ● 2022 Ⅰ
床版、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的ないし軽微であり、構造物の機能に
支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

ダム６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヒヤクマバシ 塩浜線 宇城市不知火町亀松
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.00 6.00 24.00 2016 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後9年程度の新しいBOXカルバート橋
・舗装にひびわれが見られる
・主構及び橋台に剥離が見られる
・損傷は軽微であり、機会を見て補修するのが望ましい

-

-

百間橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

モタレバシ 塩屋黒崎線 宇城市三角町波多 鋼I型橋(非合成) 19.30 3.60 69.48 1968 ● ● 2024 Ⅱ

・舗装に路面の凹凸、地覆にうき、変形・欠損が見られる。
・床版にひびわれやかぶり不足に起因した剥離・鉄筋露出、うきが散見される。
・主桁、横桁は全体的に腐食が見られる。
・A1橋台に局所的なひびわれが見られるが概ね健全である。
・上部工に点在する損傷は、今後耐荷力、耐久性の低下につながると懸念される。よっ
て、予防保全段階Ⅱとする。

-

-

もたれ橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

アイセンハシ 宮前打越線 宇城市三角町郡浦
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

17.20 5.20 89.44 2007 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後14年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，下流側にボルトのゆるみ･脱落が見られる。上下流側とも設置基準H=1.1mを満
たしていない。

－
－

愛染橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ヤスミハシ 下安見・六田線 豊野町安見 ＰＣ橋：ＰＣ-Ｔ桁 46.70 5.80 270.86 1971 ■ ● ● 2024 Ⅰ ・主構に剥離・鉄筋露出、ひびわれ、うきが見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

安見橋1 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・前回点検以降、舗装打ち換え（橋面防水工？）、防護柵の取り換え等の補修工事が施工
されており、概ね健全な状態である。
・床版に軽微な錆汁を伴った遊離石灰が見られるが、次回点検で進行が認められなければ
特に問題ないと判断される。
・主桁の補修個所及びPC定着部のうき、落橋防止システム（沓座拡幅）のひびわれ等は、
直ちに橋梁の機能に支障を生じるものではないと考えられ、橋台のひびわれ、変形・欠損
及び橋脚躯体コンクリートのひびわれ、その他（摩耗）等の損傷も比較的軽微であり、構
造物の機能に支障は生じていないため、今後、機会を見て補修すれば良いと考えられる。

ヤスミハシ 下鶴外野線 宇城市豊野町安見
ＰＣ橋：ポステン中
空床版

30.20 6.20 187.24 1991 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後34年程度経過したポステン中空床版橋
・橋面には、高欄の防食機能の劣化、As舗装の劣化、パラペット背面の段差及び伸縮装置
の劣化が見られる
・主桁は、端部側面及び端部張出床版にひびわれが見られる
・橋台は漏水・滞水が見られる

伸縮装置取替工
舗装工
ひびわれ補修工
断面修復工

384

安見橋2 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

イデグチハシ 井手口外線 宇城市小川町井手口
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.70 6.00 16.20 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床板橋。橋台は重力式橋台。下流側に拡幅されている。
・Co舗装の起終点側とも路面の凹凸（段差，t=15～25mm）が見られる。
・主構の終点上流側側面に欠損（0.2m*0.1m，t=50mm）が見られる。
・A1橋台施工境の上流側に欠損（0.1m*0床版.8m，t=50mm）が見られる。
・A2橋台下流側にひびわれ（W=0.4mm，L=0.5m）が見られる。
・A2橋台上流側側面に欠損（0.2m*0.4m，t=50mm）が見られる。

-

-

井手口橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

イクライチゴウキョウ 迎原・石神線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 8.80 4.00 35.20 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に局所的な橋軸方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

井倉1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食と防食機能の劣化と変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装の段差・ひびわれ)が見られる。
・主桁に伝い水が見られる。
・A1・A2橋台に漏水、A1橋台にコケの付着と植生が見られる。
・排水施設(排水管)の延長不足が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
橋面防水工
舗装打換工 429

井倉・二津野線 小川町東海東 RC床版橋 4.30 3.30 14.19 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に漏水・遊離石灰、A1橋台に局所的な変形・欠損が見られるが、上下部工共に他に目
立った損傷は見られず、概ね健全である。

井倉２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

イホリハシ 園川線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.40 5.60 19.04 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋，下部工はその他（ブロック積み）橋台。下流
側に拡幅されている。下部工の一次施工部は石積の上に橋台があり，二次施工部はブロッ
ク積に床版が載荷されており，いずれも安定した構造となっていない。
・高欄は設置されていない。
・主構は二次施工部の下流側にかぶり不足と中性化が要因と思われる剝離･鉄筋露出が見ら
れる。

断面修復工

1

井堀橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

不知火2号線 小川町不知火 ボックスカルバート 2.80 6.15 17.22 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・頂版にひびわれ，うき，漏水跡が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

一番割１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

不知火２号線 小川町不知火 PC桁橋 7.30 5.10 37.23 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したPC桁橋．
・高欄に腐食，防食機能の劣化，変形が見られる．
・伸縮装置に遊間の異常が見られる．
・地覆に鉄筋露出，欠損が見られる．
・A2橋台に施工不良が要因と思われる沈下が見られるため，経過観察が必要である．
・機会を見て補修が望ましい．

断面修復工

2

一番割２号橋 松の本３号線 床版橋 2.80 3.00 8.40 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

イチバンワリバシ 本村・耕地線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 5.50 11.55 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部構造形式は不明。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面はAs舗装にひびわれが見られ，上流側に土砂堆積が見られる。
・主構にひびわれが見られる。
・橋台はA2下流側に剝離･鉄筋露出が見られ，A2下流側面に車重超過が要因と思われるせん
断ひびわれが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工 18

一番割橋2 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

イナガワバシ 稲川線 宇城市小川町東小川
ＰＣ橋：プレテン床
版

8.10 4.80 38.88 1972 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後45年経過したPCプレテン床版橋，下部工は重力式橋台。
・高欄は上下流側とも剝離･鉄筋露出が多数見られる。設置基準H=1.1mを満たしていない。
起点上流側にその他(親柱の傾き)が見られる。
・伸縮装置本体(A1,A2)に変色･劣化が見られ，A2側伸縮装置(後打ちコンクリート)に変形･
欠損が見られ伸縮装置を固定する鉄筋がむき出しになっている。上下流側地覆沿に土砂堆
積が見られ，排水施設(4箇)に土砂詰りが見られる。
・床板はG3-G4，G5-G6，G6-G7に漏水･遊離石灰とG4-G5間に植生が見られる。
・支承はA1,A2側に上流側に土砂詰りが見られる。
・橋台はA1,A2橋台にひびわれと剥離･鉄筋露出が見られ，A2橋台に漏水･遊離石灰が見られ

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵設置工 339

稲川橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

イナゴタカツカキョウ

学校稲川線 小川町東小川 鈑桁橋 89.00 8.70 774.30 2014 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後9年が経過した2径間連続合成鈑桁橋．
・橋面に路面の凹凸，伸縮装置，地覆にひびわれ，遊離石灰が見られる．
・床版に腐食，防食機能の劣化，遊離石灰が見られる．
・主構，横桁に腐食，防食機能の劣化，鳥のふん害が見られる．
・落橋防止システムに防食機能の劣化，沓座モルタルにひびわれが見られる．
・橋台にひびわれ，遊離石灰，橋脚に滞水が見られる．
・点検施設に鳥のふん害，変形が見られる．
・床版の損傷は，機会を見て補修を行うことが望ましい．

舗装工

897

稲川高塚橋 柱山線 RC床版橋 5.20 4.60 23.92 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヒキアゲハシ 長迫上早迫線 宇城市小川町東小川 RC橋：RC床版橋 6.20 5.30 32.86 不明 ● ●■ 2024 Ⅲ
・主構全体に剥離・鉄筋露出、うきが広がっている。構造物の機能に支障が生じている可
能性があり、早期に措置を講ずべき状態である。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

1,300

引上橋 ○ □〇 〇 2019 Ⅲ

ヒキチハシ 引地1号線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.80 3.90 14.82 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。
・地覆の下流側端部に欠損(0.4m*0.15m.t=150mm)が見られる。
・主構に鉄筋露出が上流側に4箇所，下流側に5箇所(0.1m～0.3m*0.1m～0.4m,t=20mm～
30mm)見られる。

断面修復工

2

引地橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

四番・宇土割線 小川町南新田 RC床版橋 2.15 5.50 11.83 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うき、豆板、型枠残存が見られるが、構造物の機能に支障は生じ
ていない。

宇土割１０号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

北小野・出村線 小川町南新田 ボックスカルバート 2.65 11.20 29.68 不明 ● ● 2023 Ⅰ
・架設年次不明のボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

宇土割１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割４号線 小川町南新田 ボックスカルバート 2.50 5.55 13.88 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・前回点検以降に舗装打ち換え工が実施されている．
・地覆に遊離石灰，欠損が見られる．
・頂版にひびわれ，主構にうきが見られる．
・両側壁にひびわれ，A1橋台にうきが見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工
断面修復工

10

宇土割２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割５号線 小川町南新田 ボックスカルバート 2.70 5.32 14.36 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・前回点検以降に高欄取替え工・舗装打ち換え工が実施されている。
・地覆にひびわれ，遊離石灰が見られる．
・頂版にひびわれ，漏水・遊離石灰が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

3

宇土割３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割６号線 小川町南新田 PC桁橋 4.40 5.65 24.86 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･床版のG1、G4部に剥離・鉄筋露出が散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

宇土割４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割主線 小川町南新田 ボックスカルバート 2.90 4.00 10.73 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・地覆に欠損，遊離石灰が見られる．
・頂版にひびわれ，漏水・滞水が見られる．
・側壁にひびわれ，漏水・遊離石灰が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

宇土割５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割・五番線 小川町南部田 ボックスカルバート 2.60 3.00 7.80 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸(すりへり)が見られる．
・地覆にひびわれ，漏水・遊離石灰，うき，欠損が見られる．
・主構に漏水・滞水が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

宇土割６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割・五番線 小川町南新田 RC床版橋 2.50 3.10 7.75 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

宇土割７号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

四番・宇土割線 小川町南新田 RC床版橋 2.54 5.51 14.00 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的なひびわれ、剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

宇土割８号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

四番・宇土割線 小川町南新田 RC床版橋 2.91 4.97 14.46 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うきが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

宇土割９号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウトワリバシイチ 川尻・鉄道線 宇城市小川町北新田 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 20.40 4.20 85.68 1968 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後53年経過した3径間連続RCT桁橋である。下流側とA2上下流側の隅切部が拡幅され
ている。下部構造は一次施工部は重力式橋台であるが拡幅部はブロック積となっており安
定した構造となっていない。橋脚は壁式橋脚である。
・平成23年に補修工事が行われている。補修内容は，地覆，ガードレール取替工，橋面防
水工，舗装打ち替え工，伸縮装置設置工，断面修復工，ひびわれ注入工，炭素繊維シート
による補強(床版，主桁)，鋼板接着による補強(主桁)，横桁の設置，変位制限構造の新
設，含浸材塗布，A1･A2橋台の縁端拡幅である。
・床板は，1径間目(下流側)に漏水･遊離石灰，床版ひびわれが見られ，G1,G2に補修･補強
材の損傷が見られる。3径間目(上流側)に漏水･遊離石灰，床版ひびわれが見られる。
・添加物は，2径間目(G1)の排水管の取付金具付近に補修･補強材の損傷が見られる。

ひび割れ補修工

4

宇土割橋1 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

川尻・宇土割線 小川町川尻 PCプレテン中空床版
橋

21.50 9.76 209.84 2005 ● ● 2023 Ⅰ

・築18年経過したPCプレテン中空床版橋．
・橋面に路面の凹凸，縁石の一部にひびわれが見られる．
・A1橋台にひびわれ(W=0.2mm）が見られる．
・今後の対応としては機会を見て補修を行なうことが望ましい．

ひびわれ補修工

2

宇土割橋 柱山線 RC床版橋 5.20 4.60 23.92 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナガワリハシ 田中・学校線 宇城市小川町南海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

10.10 4.00 40.40 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床版橋，下部工は逆Ｔ式橋台であり，その前面に河川
護岸（ブロック積）がある。
・防護柵はガードパイプﾟが設置されているが，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしてい
ない。
・橋面はAs舗装にひびわれ，上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。伸縮装置は下部工
に支承の損傷や漏水･遊離石灰が確認される事から変色・劣化があると思われる。
・地覆は起点下流側にひびわれが見られ，終点上流側に変形･欠損が見られる。
・主構は上流側端部中央に，剥離･鉄筋露出，下流側端部中央に剥離･鉄筋露出（うき），
橋軸直交方向のひびわれが見られる。
・支承はA1下流側に変色･劣化が見られる。
・橋台はA2橋台に不法占有物が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

93

永割橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ナガバルイチゴウキョウ 砂居迫線 宇城市小川町東海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.50 3.60 16.20 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。橋台は重力式橋台。
・高欄は上下流側とも設置されていない。
・橋面は全体的にひびわれが多数見られ，上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・主構は上下流端部に剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台はA1下流側に変色･劣化が見られ，A1下流側にひびわれが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵設置工

108

永原１号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

永原・二津野線 小川町東海東 RC床版橋 2.40 2.60 6.24 不明 ● ●■ 2023 Ⅰ ･前回点検では判定区分Ⅲ（早期措置段階）であったが、上部工の更新が行われる。
･A1、A2橋台共にすりへり、変形・欠損、漏水跡が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

永原2号橋 ○ □ ○ 2019 Ⅲ

・舗装に路面の凹凸(ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損)が見られる。
・主桁の広範囲にうき、鉄筋露出が見られる。
・A1橋台に欠損、A1・A2橋台に漏水が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
表面被覆工

114

ナガバルサンゴウキョウ 新二津野線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 10.30 2.80 28.84 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

永原3号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・舗装に路面の凹凸、土砂堆積、植生が見られる。
・地覆に鉄筋露出、側面にコケの付着が見られる。
・主桁の側面にコケの付着が見られる。

舗装打換工
断面修復工 33

ナガバルヨンゴウキョウ 永原線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 3.20 5.80 18.56 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に漏水・遊離石灰、A1、A2両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は
生じていない。

永原4号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、破断が見られる。
・舗装に路麺の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に土砂堆積と植生が見られる。
・主桁に鉄筋露出と漏水が見られる。
・A1・A2橋台に漏水、A2橋台にひびわれが見られる。

防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
表面被覆工

128

ナガバルゴゴウキョウ 永原線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 3.10 5.20 16.12 不明 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、橋面防水工、伸縮装
置取替工、目地補修工である。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工
目地補修工

309

永原5号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・舗装に土砂堆積、漏水が見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出、打継部からの漏水が見られる。
・A1橋台に漏水、ひびわれ、A2橋台に漏水、施工不良が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
表面被覆工
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

ナガバルロクゴウキョウ 丸尾線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 2.90 5.80 16.82 不明 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、ひびわれ補修工、橋
面防水工、伸縮装置取替工である。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工
伸縮装置取替工

305

永原6号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・舗装に路麺の凹凸が見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出が見られる。
・A2側支承本体にゴムの劣化が見られる。
・A1橋台に漏水、ひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
表面被覆工

315

エイタイハシ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町豊崎
ＰＣ橋：ポステンＴ
桁

70.80 5.20 368.16 1986 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後39年経過するポステンT桁橋
・地覆はコンクリート補強材にひびわれがあり、衝突による欠損が見られる
・主桁の一部にひびわれ及び漏水・遊離石灰が見られる
・橋脚にはひびわれが見られる
・比較的健全であるが損傷箇所は機会を見て補修するのが望ましい

断面修復工
ひびわれ補修工

13

永代橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ナガタバシ（７６－１ゴウバシ） 浦川内永田線 宇城市松橋町浦川内 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 8.05 3.80 30.59 1982 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後43年程度経過したRC床版橋
・主構にひびわれ（tmax=0.15m）と剥離・鉄筋露出が見られる
・地覆に変形・欠損が見られる
・伸縮装置（エラスタイト）の損傷が見られる
・A2橋台にうきが見られる

-

-

永田橋（７６－１号橋） ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

永嶋１号線 小川町北新田 RC床版橋 2.10 3.30 6.93 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、概ね健全である。

永嶋１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

永嶋１号線 小川町北新田 RC床版橋 3.30 5.65 18.65 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

永嶋２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

永嶋２号線 小川町北新田 RC床版橋 3.00 4.90 14.70 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

永嶋３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナガシマ４ゴウバシ 永嶋・蓼原線 宇城市小川町南小野 ＲＣ橋：ＲＣ
Ｔ桁

12.10 3.80 45.98 1960頃 ● ■ ● 2024 Ⅰ
・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

永嶋４号橋 ○ □ 〇 〇 2019 Ⅲ

・築50年以上経過したRC T桁橋。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・床版に剥離、鉄筋露出、全体に豆板が見られる。
・主桁下面に鉄筋露出、うき(全面)、側面に豆板(全面)、ひびわれ、遊離石灰が見られ
る。
・横桁に遊離石灰、全体んい表面モルタルの剥離が見られる。
・A1・A2両方の支承廻りに土砂詰り、植生が見られる。

断面修復工
舗装打換工

105

コシジハシ 東港塩屋線 熊本県宇城市三角町三角浦 PC橋：プレテンＩ桁 8.30 9.95 82.59 1990 ● ● 2022 Ⅰ 主構に局所的な変形・欠損、漏水跡が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

越地橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

エンノウジバシ 松橋三町2号線 宇城市松橋町松橋 ＰＣ橋：プレテン床
版

10.50 5.00 52.50 1981 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に橋軸方向のひびわれが散見され、ASRが懸念される。構造物の機能に支障は生じて
いないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
ひびわれ補修工

341

円能寺橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築38年経過したPCプレテンション床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、破断、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(段差・舗装のひびわれ・うき)が見られる。
・伸縮装置にゴムの劣化が見られる。
・地覆にひびわれが見られる。
・床版に漏水、遊離石灰が見られる。
・主桁にひびわれ、全体にポップアウトが見られる。
・A1橋台に漏水が見られる・A2橋台に漏水、モルタルのひびが見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
ひびわれ注入

579

ソノバシ

山口・小伝寺線 宇城市豊野町上郷 ＰＣ橋：プレテン床
版

5.20 5.50

28.60 1976 ● ● 2022 Ⅱ

・築46年経過したPCプレテン床版橋
・高欄に腐食、防食が見られる
・橋面に土砂堆積が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・地覆に鉄筋露出及び欠損が見られる
・床板にその他（施工不良）漏水が見られる。
・主構にひびわれが見られる
・橋台にひびわれ、遊離石灰、豆板、すりへり、コールドジョイントが見られる

断面修復工
ひびわれ補修工

57

園橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ソノヒラバシ 手場村中２号線 熊本県宇城市三角町手場 RC橋：RC中実床版 3.30 3.60 11.88 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ A2橋台に豆板が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、健全である。
よって、判定区分はⅠとする。

園平橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

セキショホンバシ 日添・中小路線 宇城市豊野町糸石 ＲＣ橋：ＲＣ床版 6.10 5.80 35.38 1976 ● ● 2022 Ⅰ

・築46年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食、変形・欠損が見られる
・橋面にうき、土砂堆積、変形・欠損が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・地覆に剥離・鉄筋露出、変形・欠損が見られる
・橋台に漏水・遊離石灰が見られる

断面修復工

1

堰所本橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

サルバミガワバシ

下巣林・猿喰線 宇城市豊野町巣林 ＲＣ橋：ＲＣ床版 4.00 5.30 21.20 1973 ● ● 2022 Ⅱ

・築49年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置に劣化が見られる
・主構にひびわれ、鉄筋露出、漏水・滞水、欠損が見られる
・伸縮装置の劣化により漏水が見られる

伸縮装置取替工
断面修復工
ひびわれ補修工 203

猿喰川橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

サルカワバシ 榎原・猿川線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.00 5.00 15.00 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造21年(2000年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は上下流側ともガードレールが設置されているが設置基準H=1.1mを満たしていな
い。
・橋面はAs舗装にひびわれが7本見られる。

ひび割れ補修工

11

猿川橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

シオヤバシ 東港金桁線 宇城市三角町波多 鋼I桁 13.00 6.20 80.60 1970 ● ● 2024 Ⅱ ・A1支承にボルトのゆるみが見られる。構造物の機能に支障は生じていないが予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい。

ボルト締め付け工 2

塩屋橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・架設後、49年経過の鋼I桁橋。
・防護柵の支柱に腐食と防食機能の劣化が見られる。
・親柱に欠損が見られる。
・舗装の表面劣化、胸壁背面に路面の凹凸が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・床版に床版ひびわれ、剥離、鉄筋露出が見られる。
・主桁と横桁に、腐食と防食機能の劣化が見られる。
・支承に腐食と防食機能の劣化、ボルトの緩み、流木の堆積が見られる。
・橋台に漏水が見られる。
・添架物にゴミの体積、排水管に腐食、防食機能の劣化が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
塗装塗替工
表面被覆工

837

オログチハシ 旧県道於呂口線 宇城市不知火町永尾
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.00 4.80 24.00 1971 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後50年経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。河川は感潮河川。
・防護柵は，上下流側ともに設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，A2側に段差が生じている。
・主構は，A1上下流側面に剥離･鉄筋露出が見られる。
・支障は，A1,A2側に変色･劣化が見られる。
・橋台は，A1橋台に鉛直方向のひびわれが見られる。
・A1橋台の上流側に外的要因と思われる変形･欠損が見られる。
・A2橋台に乾燥収縮が要因と思われる鉛直方向のひびわれが見られる。
・A1上流側の排水施設(排水ます)に経年劣化が要因と思われる土砂詰りが見られる。
・排水施設(排水管)に経年劣化が要因と思われる腐食，防食機能の劣化が見られる。
・水道管の空気弁に経年劣化が要因と思われる腐食，防食機能の劣化が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

6

於呂口橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

シモサルバミガワバシ 猿喰川線 宇城市豊野町巣林 ＲＣ橋：ＲＣ床版

4.30 6.50

27.95 1973 ● ● 2022 Ⅰ

・築49年程度経過したRC床版橋
・上下流側高欄に腐食及び防食機能の劣化が見られる
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積）が見られる
・橋台にひびわれが見られる

ひびわれ補修工

4

下猿喰川橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

シモハラダニゴウキョウ 稲川右岸線 宇城市小川町東小川 RC橋：RC床版橋 6.00 3.40 20.40 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に局所的なうきが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

下原田2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形、支柱の脱落が見られる。
・舗装に土砂堆積、植生、路面の凹凸(段差s・ひびわれ)が見られる。
・地覆側面にコケの付着が見られる。
・主桁にうきが見られる。
・A2橋台に支承本体のゴムの劣化が見られる。
・A1橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
断面修復工
舗装打換工

312

シモハラダバシ

町民グランド線 大字東小川字下原田 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 15.60 3.80 59.28 1962 ● ● 2024 Ⅱ

・地覆の一部にびひびわれ、漏水・遊離石灰、変形・欠損、木片の混入が見られる。
・床版に橋面水の浸透による漏水・遊離石灰が全体的に見られる。
・主桁にかぶり不足に起因する剥離・鉄筋露出が散見される。
・A2橋台では、最大W=1.0mmのひびわれが見られる。
・上部工に点在する損傷は、今後耐荷力、耐久性の低下につながると懸念される。よっ
て、予防保全段階Ⅱとする。

-

-

下原田橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

シモイマコガバシ 法寺野・導善坂線
宇城市豊野町大字
中間

ＲＣ橋：ＲＣ床版 6.40 7.00 44.80 1978 ● ● 2022 Ⅰ

・築44年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食が見られる
・舗装に路面の凹凸（ひびわれ）が見られる
・主構に変形・欠損、鉄筋露出が見られる
・橋台にひびわれ、遊離石灰、漏水、欠損、すりへりが見られる

断面修復工
ひびわれ補修工

8

下今古賀橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

前田ガード線 小川町西北小川 ボックスカルバート 4.00 4.50 18.00 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・舗装にその他（全面うき）が見られる．
・躯体(A2)に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ(0.2mm)が見られる．
・今後の対応として機会を見て補修を行なうことが望ましい．

-

-

下小柳３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シモカワバシ 山口・新開原線 宇城市豊野町安見 ＲＣ橋：ＲＣ床版

4.80 5.57

26.74 1973 ● ● 2022 Ⅰ

・49年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食が見られる
・伸縮装置に変色・劣化、変形・欠損が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、その他（豆板・伝い水）が見られる
・支承にその他（遊離石灰）が見られる

断面修復工

1

下川橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

シモスバヤシバシ 下巣林内２号線 宇城市豊野町巣林 ＲＣ橋：ＲＣ床版

3.30 4.90

16.17 1976 ● ● 2022 Ⅰ

・築46年程度経過したRC床版橋である
・上流側高欄に腐食が見られる
・伸縮装置に変形・欠損が見られる
・橋台に漏水・遊離石灰が見られる

-

-

下巣林橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

シモナカバルイチゴウキョウ 井倉・二津野線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 9.40 2.80 26.32 不明 ● ● 2024 Ⅱ
・主構にひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
ひびわれ補修工

175

下中原1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵に腐食と防食機能の劣化が見られる。
・舗装に土砂堆積が見られる。
・伸縮装置に土砂詰りが見られる。
・主桁にうき、ひびわれが見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。
・排水施設(排水管)に延長不足、排水不良が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

3,375

シモナカバルニゴウキョウ 井倉・二津野線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋＋PC
プレテン中空床版桁

9.40 4.50 42.30 不明 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

下中原2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、土砂堆積、植生、漏水が見られる。
・床版からの漏水が見られる。
・主桁に漏水が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。
・排水施設(排水管)に管の延長不足が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工 235

シモレンブツイチゴウキョウ 蓮佛１号線 宇城市小川町東小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.00 5.60 16.80 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床板橋。
・As舗装にひびわれ（t=2.0mm）が見られる。
・床版の上流側の一次，二次施工部境の一次施工部側に鉄筋露出（0.3～0.5m*0.1m，
t=30mm）が見られる。
・床版の下流側二次施工部の下流側にうき（1.0m*0.4m）が見られる。

断面修復工

3

下蓮佛１号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

シモレンブツニゴウキョウ 蓮佛2号線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 4.70 9.40 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋。
・床版の上流側に鉄筋露出（1.2m*0.4m，t=100mm）が見られる。

断面修復工
3

下蓮佛2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

シモレンブツ3ゴウキョウ 蓮佛3号線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 5.50 12.65 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造21年(2000年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともにガードレールが設置されているが設置基準H=1.1mを満たして
いない。
・主構は，G2-G3間(継目)，G3-G4間(継目)から漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2ともにG3-G4間継目に漏水･遊離石灰が見られる。

－

－

下蓮佛3号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

仮俣線 小川町東海東 RC床版橋 4.00 2.80 11.20 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、A2橋台に局所的な変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障
は生じていない。

仮俣橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ガランバシ 本庄矢崎線 熊本県宇城市三角町中村
PC橋：プレテン中空
床版

13.10 9.50 124.45 2001 ● ● 2022 Ⅰ
両橋台に鉛直方向のひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

伽藍橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

コゴウチガワハシ
下本庄山下線 熊本県宇城市三角町中村 PC橋：プレテン中空

床版
10.00 6.50 65.00 1995 ● ● 2022 Ⅱ

主構のひびわれはASRに起因する可能性が高い。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
表面含浸工
橋面防水工

332

河内川橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ハナノシマバシ 黒崎内潟線 三角町戸馳 ＰＣ橋：ポステンＴ
桁

99.00 11.30 1118.70 2005 ● ● 2024 Ⅰ
・横桁、下部工各躯体にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

花の島橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・主桁は概ね健全であるが、床版の局所的なひびわれ、遊離石灰及び横桁定着部のひびわ
れ、うき等については、直ちに機能上の支障となるものではないが、機会を見て補修する
必要があると判断される。
・橋台、橋脚躯体にひびわれが部分的に見られるが、ひびわれ幅も小さく（Max
0.25mm）、特に問題となるものではないと判断される。
・現時点では損傷は比較的軽微であるが、塩害環境下にあり、今後、ひびわれ等の進行及
び顕在化（うき、鉄筋露出等）が懸念されるため、次回点検では損傷の進行（特に塩害）
に留意して点検を行うことが望ましい。
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

ハナヤマバシ 花山二号線 宇城市豊野町下郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版 2.70 3.90 10.53 1978 ● ● 2022 Ⅰ

・築44年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸、土砂堆積が見られる
・地覆に欠損が見られる
・主構にひびわれ、鉄筋露出、うきが見られる

断面修復工
ひびわれ補修工 6

花山橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

カイタクバシ 古場上底江線 熊本県宇城市三角町里浦 RC橋：ラーメン橋 4.80 3.40 16.32 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構に局所的な剝離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

開拓橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ホカノバシ
蛭田・外野線 宇城市豊野町安見 ＲＣ橋：ＲＣ床版

3.10 3.90

12.09 1970 ● ● 2022 Ⅰ

・築52年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸が見られる
・地覆に漏水・遊離石灰が見られる
・主構の上流側に変形・欠損が見られる

舗装打換工

15

外野橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

カクタバシ 角田1号線 宇城市小川町北小野
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 6.00 14.40 1990頃 ● ● 1990 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面はAs舗装に亀甲ひびわれが多数見られる。
・主構は下流側中央にひびわれが見られる。
・橋台はA1,A2ともにひびわれが見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

37

角田橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ｶﾓｺﾊﾞｼ 鴨篭線 不知火町長崎 石橋（アーチ） 7.30 3.80 27.74 1951 ■ ● 2023 Ⅱ 補修工事が行われ，致命的な損傷は改善されている．但し，部分的に既損傷が残っている
ため，予防保全対策を施すことが望ましい．

石橋補修 300

鴨篭橋 □ 〇 2017 Ⅲ 活荷重が繰返し作用することにより、落橋する可能性が考えられるため、速やかに補修対
策が必要である。

オラブザキハシ 出井下線 宇城市三角町前越
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

27.00 5.70 153.90 1992 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後29年経過したプレテンT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側ともに設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化，A2側に変形･欠損が見られる。
・橋台は，A1橋台のパラペット側面(下流側)に剥離，A2橋台の橋座部(上流側)に土砂堆積
が見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工

155

喚崎橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

マルヨシ1ゴウバシ 丸吉1号線 宇城市小川町河江
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 7.00 28.70 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵はA1下流側端部に変形が見られる。また，上下流側とも設置されているが設置基
準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，舗装全体に亀甲ひびわれと段差が見られ，上下流側に土砂堆積が見られる。
・主構は，中央にひびわれと錆汁を伴う漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2ともにひびわれが見られる。
・翼壁は，上下流側面に熊本地震が要因と思われるひびわれと漏水･遊離石灰が見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

46

丸吉1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

丸吉１号線 小川町北新田 RC中実床版橋 3.50 5.75 20.13 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A2橋台に局所的なうき、豆板が見られるが、構造物の
機能に支障は生じていない。

丸吉２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

三軒屋線 小川町北新田 RC床版橋 5.30 5.40 28.62 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的なひびわれ、漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

丸吉３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

三ッ丸北線 小川町北新田 RC床版橋 5.30 2.80 14.84 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に局所的な変形・欠損が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、
概ね健全である。

丸吉４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

丸吉２号線 小川町北新田 RC床版橋 3.50 3.00 10.50 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見され、舗装に路面の凹凸（段差 A1部h=25mm、A2部
h=50mm）が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

丸吉５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マルヨシハシ 田中・新潟線 宇城市小川町南小野
ＰＣ橋：ＰＣ　床版
橋その他

6.60 5.10 33.66 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のPC床版橋。下部工は逆T式橋台。
・防護柵に経年劣化による腐食が見られる。
・A1,A2側ともに伸縮装置の劣化により下部工前面への漏水が見られる。
・A1,A2側ともに伸縮装置に欠損が見られる。
・地覆の下流側にうき及び変形・欠損が見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工

173

丸吉橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

マルバヤシバシ 丹道・丸林線 豊野町中間 石橋
（アーチ） 15.20 2.26 34.35 1857 ● ● 2023 Ⅱ

輪石のずれ・開き，壁石に変状等が見られる.予防保全対策として，詳細調査後すみやかに
補修が望ましい．

輪石補強工
765

丸林橋 柱山線 RC床版橋 5.20 4.60 23.92 ○ ○ 2018 Ⅱ

ソコエノメガネハシ

お宮線 三角町手場 石橋（アーチ） 4.50 2.40 10.80 1880 ● ● 2019 Ⅱ

2019年以降損傷の進行はないが、アーチの変状や壁石箇所の変状等がみられ、予防保全対策が必
要なため判定区分Ⅱとする。

擬石補修工
壁石積直工
舗装打替工･橋防
水工
石積み解体･復元

493

底江の眼鏡橋 〇 〇 〇 2024 Ⅱ

ヨリタハシ 樋ﾉ口大野橋線 宇城市松橋町大野
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

33.78 5.20 175.66 1989 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後36年を経過したプレテンT桁橋
・橋面部は高欄の防食機能の劣化及び舗装の劣化、伸縮装置の劣化、路面の段差が見られ
る
・主桁は健全であるが、横桁に舗装の劣化によると考慮できる漏水・遊離石灰が見られる
ため、舗装打替えの際に橋面防水を施工することが望ましい

-

-

寄田橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

カメノコウバシ 園川線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.40 4.60 24.84 1980頃 ●■ ● 2021 Ⅰ

・築造41年経過したRC床版橋，下部工はその他（ブロック積み）橋台。下流側に拡幅され
ている。下部工はブロック積の上に橋台があり安定した構造となっていない。支承が・築
造41年(1980年推定)経過したRC床版橋，下部工はその他（ブロック積み）橋台。下流側に
拡幅されている。下部工はブロック積の上に橋台があり安定した構造となっていない。支
承が設置されておらず，橋台に床版が直接載荷されている。
・高欄は設置されていない。
・橋面はAs舗装に経年劣化が要因と思われるひびわれが2本が見られる。
・橋面は上流側地覆沿いと下流側端部に土砂堆積が見られる。
・主構は一次二次施工境に路面からの浸透水が要因と思われる漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は前回点検時にA1橋台下流側とA2橋台上流側にあった河川護岸の石積の欠落は補修
されている。

舗装工

33

亀ノ甲橋 ○□ 〇 〇 2017 Ⅲ

カメノマチイチゴウキョウ 西小川1号線 宇城市小川町江頭
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 5.10 10.20 不明 ● ● ● 2025 Ⅲ

・築造年不明のRC床版橋，上下流側に拡幅されている。下部工の上流側二次施工部は重力
式橋台，その他は不明である。
・一次施工部，二次施工部とも鉄筋露出が見られる。0.2m*0.2m，t=30mm～最大のものは下
流側二次施工部下流側に2.0m*0.3m，t=50mmが見られる。

断面修復工

19

亀ノ町1号橋 ○ 〇 〇 □ 〇 2020 Ⅱ

カメノマチニゴウキョウ 西小川3号線 宇城市小川町江頭
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 4.00 8.00 不明 ● ● ● 2025 Ⅱ

・築造年不明のRC床版橋。橋台は重力式橋台。
・主構に鉄筋露出が7箇所（0.1m*0.1m，t=20mm～最大1.8m*0.7m，t=50mm）見られる。
・主構の起点側中央にひびわれが1本（W=0.3mm，L=0.6m）見られる。
・主構の起点中央よりやや上流側にうきが2箇所（0.2m*0.2m，0.1m*0.1m）見られる。
・A2橋台にひびわれ（W=0.3mm，L=0.8m）が見られる。

断面修復工
ひびわれ補修工

18

亀ノ町2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅱ

カメノマチ3ゴウキョウ 西小川4号線 宇城市小川町江頭
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 4.90 9.80 不明 ● ● ● 2025 Ⅱ

・築造年不明のRC床板橋。
・終点側のAs舗装の伸縮装置部ににひびわれ(W=2.0mm,L=3.0m)が見られる。
・主構の一次施工部に鉄筋露出（上流側に(1.2m*0.5m,L=50mm),下流部に
(1.2m*0.4m,t=50mm)）が見られる。
・A2橋台はかさ上げしていると思われ，その打ち継ぎ境に欠損が2箇所
(0.4m*0.1m,t=50mm，0.2m*0.1m,t=30mm)見られる。

断面修復工

11

亀ノ町3号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅱ

亀山線 小川町南海東 RC床版橋 9.70 3.70 35.89 不明 ● ● 2023 Ⅱ

･主構にひびわれ、剥離・鉄筋露出、うきが散見される。予防保全の観点から措置を講ずる
ことが望ましい。

ひびわれ補修工
断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

544

亀山１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

亀山線 小川町南海東 H鋼桁橋 4.50 3.50 15.75 不明 ● ● 2023 Ⅱ
･主構、横桁及び床版の広範囲で腐食が進行している。構造物の機能に支障は生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

塗装塗替工(RC-1)
橋面防水工
伸縮装置取替工

281

亀山２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

筒田・亀山線 小川町南海東 RC床版橋 3.70 3.60 13.32 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

亀山３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

筒田・亀山線 小川町南海東 RC床版橋 4.00 3.20 12.80 不明 ● ● 2023 Ⅲ
･主構の広範囲に剥離・鉄筋露出が広がっている。構造物の機能に支障が生じている可能性
があり、早期に措置を講ずべき状態である。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

322

亀山４号橋 ○ ○ □ ○ 2018 Ⅲ

カメムラバシ

日添内３号線 宇城市豊野町糸石 ＰＣ橋：プレテン中
空床版

12.10 4.20

50.82 2011 ● ● 2022 Ⅰ

・築11年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・高欄に変形・欠損が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・A2側端部に路面の凹凸が見られる
・舗装に土砂堆積が見られる

伸縮装置取替工

195

亀村橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

カメモトバシ
日添内２号線 宇城市豊野町糸石 ＰＣ橋：プレテン中

空床版 10.20 4.20
42.84 1999 ● ● 2022 Ⅰ

・築23年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・伸縮装置の劣化により橋台に漏水が見られる

伸縮装置取替工
211

亀本橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

クグハシ
久具橋線

熊本県宇城市松橋町
久具

PC橋：プレテン
中空床版

19.06 6.80 129.61 1965 ● ● 2022 Ⅰ
主構にうき、床版に漏水・遊離石灰、両橋台にひびわれが見られるが、いずれの損傷も局所的であ
り、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

久具橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

クグシンハシ
久具松橋大道線

熊本県宇城市松橋町
久具

PC橋：プレテンT
桁

30.62 12.86 393.77 1989 ● ● 2022 Ⅰ
主構に漏水・遊離石灰、床版にひびわれ、下部工躯体にひびわれが見られるが、いずれの損傷も局
所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

久具新橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

クボタバシ 古氷団地線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 4.00 3.80 15.20 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

久保田橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ミヤノシタハシ 巣林宮川線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

21.40 10.80 231.12 2001 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後20年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装(A2側)に段差，縁石沿いと地覆沿い(下流側)に土砂堆積が見られ，歩道
のAs舗装(地覆沿い上流側)に土砂堆積が見られる。
・地覆は，地覆下面(A2下流側の主構との継目部)に漏水･遊離石灰が見られ，A2側の縁石に
変形･欠損が見られる。
・床板は，A1側(G13-G14間)，A2側(G13-G14間)の間詰め床版に橋漏水･遊離石灰が見られ
る。
・橋台は，A1橋台にひびわれが見られ，A2橋台にひびわれと，パラペット上部に変形･欠損

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

207

宮ノ下橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ミヤマエバシ 手場村中３号線 熊本県宇城市三角町手場 RC橋：RC中実床版 4.20 2.60 10.92 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ
主構にうき、剝離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
橋面防水工

30

宮前橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ミヤタ1ゴウキョウ 御手洗線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.30 7.10 37.63 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床板橋。下部工は重力式橋台。
・高欄は終点下流側ガードレール端部に変形･欠損が見られる。また,上下流側とも設置基
準H=1.1mを満たしていない。
・橋面はAs舗装の起終点側ともにパラペット背面に段差が見られる。伸縮装置は変色･劣化
が見られる。
・主構はひびわれが見られる。またひびわれ端部に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台はA1,A2橋台ともにひびわれが見られ，A1橋台パラペット天端上流側に変形･欠損，
A1,A2橋台パラペットにひびわれが見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工

12

宮田1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ミヤタ2ゴウキョウ 宮田線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.10 5.00 15.50 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・上下流側とも防護柵は設置されていない。
・橋面はAs舗装下流側に亀甲状のひびわれが多数見られる。
・上下流側地覆沿いに植生が見られる。
・橋台はA1,A2ともにひびわれが見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

23

宮田2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ミヤタサンゴウキョウ 吉里・七ツ江線 宇城市小川町北部田 RC橋：RC床版橋 4.50 4.90 22.05 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

宮田3号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に土砂堆積、路面の凹凸が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆に充填不足が見られる。
・主桁にひびわれが見られる。
・A1、A2橋台に漏水が見られる。
・排水管の排水不良が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

357

ミヤタ4ゴウバシ 小野部田幹線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.10 8.20 33.62 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床板橋。
・上下流側とも防護柵全体に腐食，防食機能の劣化が見られる。
・起終点側とも伸縮装置に劣化（ゴムの飛出し）が見られる。
・地覆の終点上流側にに欠損(0.1m*0.1m,t=50mm)が見られる。
・主構に橋軸方向のひびわれ（0.2mm）が見られる。
・A2橋台上流側に遊離石灰（L=0.1m)が3箇所見られる。

ひびわれ補修工

12

宮田4号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ミヤタバシ 宮田・土橋線 宇城市豊野町下郷 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 21.50 5.80 124.70 1978 ● ● 2024 Ⅱ

・過年度点検時より、明瞭な損傷の変異は認められない。
・主構にかぶり不足に起因する剥離・鉄筋露出が見られ、橋面からの浸透水による局所的
な漏水・遊離石灰、床版ひびわれ、定着部の異常も見られる。
・横桁は局所的な剥離・鉄筋露出、ひびわれ、定着部の異常が見られる。
・上部工に点在する損傷は、今後耐荷力、耐久性の低下につながると懸念される。よっ
て、予防保全段階Ⅱとする。

補修工法は、断面
修復工、ひび割れ
補修工、表面保護
工

328

宮田橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

河江保育園線 小川町川尻 RC床版橋 2.10 3.55 7.46 1970頃 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出、うき、変形・欠損が散見される。構造物の機能に支障は生じてい
ないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

215

宮敷橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

ミヤノバシ

琵琶古閑線
宇城市小川町南海
東

ＰＣプレテンスラブ
桁橋

31.40 5.10 160.14 1974 ● ● 2024 Ⅱ

・間詰床版部に漏水・遊離石灰が生じている。雨水等表流水の侵入によるものと考えら
れ、橋梁機能に直ちに影響を及ぼすものではないと考えられる。
主桁にはひびわれ、剥離・鉄筋露出、変形・欠損、定着部の異常が認められるものの、い
ずれも局所的なものである、概ね健全である。
G4桁に異常なたわみが生じており、隣接する桁と2cm程の段差ができている。当該桁の新た
な変状の発生の有無等を含め、今後の状態を注視する必要がある。
・A１、A2橋台に部分的なひびわれが生じており、P1橋脚は全体的にひびわれが生じている
他、一部漏水・遊離石灰が認められる。
・防護柵にかぶり不足が原因と考えられる剥離・鉄筋露出が散見され、伸縮装置のゴムの
変色・劣化、また、排水施設に土砂詰まりが認められる。
※定着部の異常により健全度数値が大幅に低下しているが、軽微なひびわれや充填不足に
よる僅かな隙間が生じている程度であり、健全性に大きく影響を及ぼすものではないと考
えられるため、判定区分はⅡとしている。

宮野橋 ○ 〇 ○ 2019 Ⅱ

・床版の遊離石灰、主桁の鉄筋露出、ひびわれ等は部分的で比較的軽微であり、機能上、
直ちに支障となることないと考えられ、機会を見て補修（橋面防止工を含む）すればよい
と判断される。
・橋台は軽微なひびわれ程度で概ね健全であるが、P1橋脚躯体のひびわれは、一部大きな
ひびわれ（Max w=1.2mm）が見られ、アルカリ骨材反応が疑われる。現時点では進行は遅い
と推定され、次回点検時に確認を行って補修を検討する必要がある。
・伸縮装置のゴムの劣化は、漏水等の要因となることが懸念される。また、防護柵（コン
クリート製）はかぶり不足による鉄筋露出が顕著に見られた。いづれも、機能上、直ちに
支障となるものではないが、今後、機会を見て補修・取り換え（現行基準に準拠）等の検
討を行うことが望ましい。

ゴウビラキバシ 塩屋新地線 宇城市三角町波多
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

20.00 14.00 280.00 1983 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後38年経過したプレテンT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。河川は感潮河川であ
る。
・防護柵は，下流側の防護柵が設置基準H=1.10mを満たしていない。
・橋面は，伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化，変形･欠損が見られる。
・地覆は，上下流側に剥離･鉄筋露出(うき)，剥離･鉄筋露出，変形･欠損が見られる。
・床板は，下流側に剥離･鉄筋露出が見られる。
・主構は，A1側(G10)，A2側(G3)に変形･欠損が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台にひびわれ，漏水･遊離石灰が見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工
ひび割れ補修工

531

郷開橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

カナガサキバシ 久貝井手下1号線 宇城市松橋町久貝 ＲＣ橋：アーチ橋(2
連)

7.50 7.30 54.75 2000 ● ● 2024 Ⅰ
・主構にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

金ヶ崎橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築19年程度経過したアーチ橋。
・防護柵に防食機能の劣化が見られる。
・舗装に路面の凹凸、土砂堆積が見られる。
・主桁にひびわれ、遊離石灰が見られる。

舗装打換工
塗装塗替工
ひびわれ注入

99

カナケタバシ 東港金桁線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 4.90 5.90 28.91 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ
主構の橋軸方向端部に剝離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
橋面防水工

76

金桁橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

役場北線 小川町江頭 RC床版橋 2.60 9.20 23.92 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に橋軸方向のひびわれ、A1橋台には鉛直方向のひびわれが見られるが、いずれの損傷
も局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。

金町１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

役場北線 小川町江頭 RC床版橋 2.60 9.00 23.40 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ
･主構に橋軸方向のひびわれが散見され、局所的な剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見ら
れる、また、両橋台には局所的な剥離・鉄筋露出、うき、変形・欠損が見られるが、構造
物の機能に支障は生じていない。

金町２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉２号線 小川町住吉 RC床版橋 5.10 4.50 22.95 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸が全体的に見られる．
・地覆側面の下流側にひびわれ，遊離石灰と欠損が見られる．
・主構継ぎ目に漏水，上流側にうき，流下物衝突によ欠損が見られる．
・A1躯体にひびわれ（0.3～1.0mm，0.2mm未満），A2躯体にひびわれ（W=3.0mm），A1パラ
ペット側面に欠損が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工 37

九番割１号橋 上住吉５号線 RC床版橋 3.70 5.70 21.09 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

下住吉５号線 小川町住吉 RC床版橋 4.40 2.33 10.25 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・地覆にうき、鉄筋露出，欠損が見られる．
・A1橋台の護岸の離れは補修済である．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

九番割２号橋 上住吉８号線 RC床版橋 3.60 5.10 18.36 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉６号線 小川町住吉 RC床版橋 3.80 6.53 24.81 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(段差，すりへり)が見られる．
・主構に剥離，鉄筋露出が見られる．
・橋台にひびわれが見られる．
・機会を見て補修するのが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

1

九番割３号橋 下住吉６号線 RC床版橋 2.20 4.20 9.24 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉６号線 小川町住吉 RC床版橋 2.60 4.50 11.70 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したRC床版橋．
・橋面のA1,A2側共に路面の凹凸(h=20mm)，上流側にその他（鉄筋露出・欠損)が見られ
る．
・その他部材に目立った損傷は見られない．

-

-

九番割４号橋 下住吉８号線 RC床版橋 2.50 4.40 11.00 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

クマゴロウバシ 田中・熊五郎線 宇城市豊野町中間 ＲＣ橋：ＲＣ中実版 4.00 4.50 18.00 1975 ● ● 2022 Ⅰ

・築47年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる
・地覆に欠損が見られる
・主構にその他(施工不良・不良)が見られる
・橋台に遊離石灰が見られる

-

-

熊五郎橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

クリヤマバシ 中尾・相良線 宇城市豊野町糸石
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 6.00 14.40 1985 ● ● 2022 Ⅰ
・築22年程度経過したRCボックスカルバート橋
・橋面に路面の凹凸が見られる
・主構（頂版）に漏水・遊離石灰が見られる

-
-

栗山橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

鳩ノ平１号線 小川町北海東 RC床版橋 4.20 3.50 14.70 不明 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

328

桑鶴１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

クワヅルニゴウキョウ 杉園・鳩ノ平線 宇城市小川町北海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.20 5.20 21.84 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床版橋。上流側（一次施工）はブロック積上に橋台が
あり安定した構造となっていない。下流側（二次施工）は重力式橋台。
・防護柵は，下流側端部に腐食，防食機能の劣化が見られ，下流側の防護柵は設置基準
H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装のA1側にひびわれが多数見られ，上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られ
る。伸縮装置は舗装により視認不可。下部工に漏水・遊離石灰が確認される事から，変
色・劣化があると思われる。
・床版は，一次，二次施工の間より漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1橋台一次施工部に変形･欠損が見られ，二次施工部にひびわれが見られ，
A1,A2橋台ともに漏水･遊離石灰（一次施工）が見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵設置工
防護柵取替工 262

桑鶴２号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

クワヅルサンゴウキョウ 杉園・鳩ノ平線 宇城市小川町北海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.47 4.80 16.66 1994 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後31年程度経過したRC床版橋
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる
・A1の橋台には1㎜程度のひび割れが生じている

断面修復工
ひびわれ補修工 9

桑鶴３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

シンコウノウラハシ 本庄矢崎線 宇城市三角町中村
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

23.00 17.60 404.80 1993 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後28年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・橋面は，車道と歩道のAs舗装に舗装ひびわれが見られる。
・地覆は，A1下流側面にひびわれ，漏水･遊離石灰が見られ，上流側下面に剥離･鉄筋露出
が見られる。A2側に変形･欠損が見られる。
・床版は，漏水･遊離石灰が多数見られ，上流側に床版ひびわれが見られる。
・橋台は，A1橋台にひびわれが多数見られ，A2橋台にひびわれが多数と，漏水･遊離石灰が
見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

489

新郡浦橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

エビスハシ 塩屋大田尾線 宇城市三角町波多
鋼単純中空合成床版
桁

38.00 13.70 520.60 2010 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後11年経過した鋼単純中空合成床版桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。河川は感潮河
川である。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台に乾燥収縮，ひびわれ，漏水･遊離石灰が見られる。

伸縮装置取替工
ひび割れ補修工

656

恵比寿橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

カズハラバシ 桂原区内1号線 宇城市不知火町長崎
ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

5.20 4.40 22.88 1971 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後50年程度経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。河川は感潮河川であ
る。
・防護柵は，上流側に腐食，防食機能の劣化が見られ，コンクリート部に剥離･鉄筋露出，
変形･欠損が見られる。下流側に剥離･鉄筋露出(うき)が見られ上下流側とも設置基準
H=1.1mを満たしていない。
・地覆は，地覆(上流側)に剥離･鉄筋露出が見られる。
・支承は，A2支承に変色･劣化が全体的に見られる。
・橋台は，A1橋台に鉛直方向のひびわれが見られる。A2橋台に剥離･鉄筋露出(うき)が見ら
れ竪壁に鳥のふん害が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工

8

桂原橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ムカエダハシ
迎田線 小川町東海東 石橋（アーチ） 7.10 2.70 19.17 1920 ● ■ ● 2019 Ⅲ

目地に補修が施されている。輪石のずれ・開き、壁石の変状等損傷の進行が見られないため判定区
分をⅡとする。

擬石補修工
石積解体･復元工
舗装打替工･橋面
防水工

986

迎田橋 〇 □ 〇 〇 2024 Ⅱ

東古川・竪横線 小川町新田 ボックスカルバート 5.10 5.50 28.05 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ，ポットホール）が見られる．
・主構に乾燥収縮によるひびわれ，欠損，補修跡が見られる．
・A1側壁にひびわれからの遊離石灰が見られる．
・上記の損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

1

竪横１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

竪横・古堤線 小川町住吉 RC中実床版橋 2.25 2.34 5.27 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ

・築53年程度経過したRC中実床版橋．
・橋面にその他(不法占拠)，路面の凹凸（摩耗）が見られる．
・地覆に変形・欠損が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出（うき）が見られる．
・今後の対応として機会を見て補修を行なうことが望ましい．

-

-

竪横３号橋 住吉線 床版橋 3.60 4.90 17.64 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ゴンゲンハシ 西港市街１号線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 4.00 3.65 14.60 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構のひびわれ、A２橋台に洗堀が見られるが、損傷は軽微であり、構造物の機能に支障は
生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

権現橋1 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ゴンゲンハシ 境尾線
宇城市小川町東小
川

ＰＣ橋：プレテンス
ラブ桁

31.70 4.65 147.41 1973 ● ● 2024 Ⅰ
・間詰床板漏水・遊離石灰が散見され、P１橋脚にひびわれが見られるが、構造物の機能に
支障は生じていない。

権現橋2 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・主桁に変形・欠損が一部見られたが損傷は軽微であり、床版の漏水・遊離石灰は橋面水
の浸透が原因と推定され広い範囲に見られるが、顕著なものではないため機会を見て補修
すれば良いと判断される。
・橋脚のひびわれはw=0.2mm以下（Max w=0.5mm）の軽微なものが主体であり、下流側のか
ぶり不足が原因と推定される鉄筋露出も部分的なものであるため機会を見て補修すること
が望ましい。
・伸縮装置のひびわれ、ゴムの劣化等は比較的軽微であるが、地覆、防護柵(コンクリート
製）の剥離・鉄筋露出はかぶり不足が原因と推定され、比較的顕著で全体的に見られるた
め、機能上、直ちに支障となるものではないが、機会を見て補修・取り換え（現行基準に
準拠）等の検討を行うことが望ましいと判断される。

ハラグチハシ
中割西下郷線

熊本県宇城市松橋町
西下郷

PC橋：ポステン
単純中空床版

33.91 6.70 227.20 2000 ● ● 2022 Ⅰ
主構、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は軽微であり、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

原口橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ハラダバシ 原田・田中線 豊野町下郷 ＲＣ橋：ＲＣ-Ｔ桁 12.50 4.80 60.00 不明 ● ● 2024 Ⅱ

・主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工、
橋面防水工、断面
修復工、ひびわれ
補修工

317

原田橋1 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵に、化粧材のひびわれ、うき、剥離、ﾚｰﾙ部分に腐食、防食機能の劣化が見られ
る。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ・うき)が見られる。
・床版に、遊離石灰、伝い水が見られる。
・主桁に、鉄筋露出、うき、遊離石灰、ひびわれ、伝い水が見られる。
・鋼板支承に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・A1,A2橋台全体に漏水、A2橋台にうきが見られる。

防護柵取替工
伸縮装置工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

808

東小川環線 小川町東小川 PCポステン床版橋 29.00 24.80 719.20 1992 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後31年程度経過したPCポステン床版橋．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ）が見られる．
・支承のP1支承ゴムに変形が見られる．
・橋台に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ及び遊離石灰．
・橋脚に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．
・橋台の損傷については，予防保全の観点から，機会を見て補修を行うことが望ましい．

舗装工
ひびわれ補修工

612

原田橋 柱山線 RC床版橋 5.20 4.60 23.92 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

コガバシ 日添内１号線 宇城市豊野町糸石 ＰＣ橋：プレテン中
空床版 10.00 4.20

42.00 2002 ● ● 2022 Ⅰ
・築20年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・伸縮装置の劣化により橋台に漏水が見られる

伸縮装置取替工
234

古賀橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

コガハシ 琵琶古閑線 宇城市小川町南海東 RC橋：RC床版橋 4.90 3.35 16.42 不明 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に剥離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

199

古閑橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・舗装に土砂堆積が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A2支承本体に劣化が見られる。
・A1、A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工

148

コバハシ 里ノ浦古場線 熊本県宇城市三角町里浦 PC橋：プレテンＩ桁 12.80 7.40 94.72 1990 ● ● 2022 Ⅰ 主構にうき、変形・欠損、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的であり、構造物
の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

古場橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

フルカワバシ
折敷町古川線 熊本県宇城市松橋町豊福PC橋：プレテン

単純中空床版
15.55 4.85 75.42 1980 ● ● 2022 Ⅰ

主構に漏水・遊離石灰、両橋台にひびわれが見られるが、いずれの損傷も局所的かつ軽微であり、構
造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

古川橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

466

460

461

462

463

464

465

454

455

456

457

458

459

448

449

450

451

452

453

442

443

444

445

446

447

437

438

439

440

441



  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

フルヅツミ1ゴウキョウ 新田・番所線 宇城市小川町新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.40 7.50 25.50 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，経年劣化が要因と思われる腐食，防食機能の劣化が見られる。上下流側とも
に設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装にひびわれと，土砂堆積が見られる。
・地覆は，起点上流側に漏水･遊離石灰が見られる。
・主構は，乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

47

古堤1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

竪横・古堤線 小川町新田 ボックスカルバート 2.90 4.60 13.34 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面(A2側)の路面の凹凸は補修済である．
・頂版に乾燥収縮によるひびわれ(0.2～0.3mm)が見られる．
・頂版の損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

8

古堤２号橋１ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割主線 小川町南新田 ボックスカルバート 2.65 8.10 19.45 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・下流側に変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸（ひびわれ）が見られる。

-
-

南宇土割４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

竪横・古堤線 小川町新田 ボックスカルバート 3.40 3.50 11.90 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・舗装に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・頂版に乾燥収縮によるひびわれ（0.2mm未満）が見られる．

-
-

古堤２号橋４ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

コツツミ3ゴウキョウ 住吉・番所線 宇城市小川町新田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.40 5.00 12.00 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床板橋。下部工は石積み橋台。
・ガードレール，セーフティーパイプともに，経年劣化が要因と思われる防食機能の劣化
が見られる。設置基準H=1.1ｍを満たしていない。
・地覆は，A1,A2上流側セーフティーパイプの設置個所に，変形･欠損が見られる。
・主構は，表面の剥離，剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，熊本地震が要因と思われる石積のひびわれ見られる。

断面修復工
ひびわれ補修工

27

古堤3号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

新田幹線 小川町新田 ボックスカルバート 5.70 5.50 31.35 2000頃 ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・高欄に腐食，防食機能の劣化，変形，支柱に破断が見られる．
・舗装に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・地覆にひびわれ(W=0.2mm)からの遊離石灰が見られる．
・頂版,側壁に乾燥収縮によるひびわれ(0.2mm未満)が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ガードレール取
替工

9

古堤４号橋 ○ ○ 2018 Ⅰ

西堂本・古堤線 小川町新田 RC床版橋 4.15 3.30 14.19 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸，伸縮装置の変色,劣化が見られる．
・地覆と主構に剥離・鉄筋露出が見られる．
・支承のA1,A2側に経年劣化による変色・劣化が見られる．
・両橋台に漏水跡，A1下流側面に変形・欠損が見られる．
・添加物に腐食，防食機能の劣化が見られる．
・今後の対応については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

伸縮装置設置工
舗装工
断面修復工 130

古堤５号橋 住吉線 床版橋 3.30 5.10 16.83 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

古堤線 小川町南新田 RC床版橋 3.93 2.70 10.61 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

古堤橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

フルコオリバシ 古氷３号線 熊本県宇城市三角町三角浦
RC中実床版＋鋼橋＋
石橋

4.00 6.55 26.20 1950頃 ●■ ● 2022 Ⅰ
主構に腐食、両橋台に豆板が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、
判定区分はⅠとする。

古氷橋 ○□ ○ ○ 2018 Ⅲ

ゴタダハシ 登校道路第二線 宇城市三角町波多
ＰＣ橋：ＰＣ　床版
橋その他

8.20 5.20 42.64 1994 ● ● 2025 Ⅰ

・築31年経過したPC単純床版橋。
・高欄に腐食及び防食機能の劣化、変形が見られる。
・橋台背面土砂の沈下により路面の凹凸が見られる。
・橋台にひびわれが見られる。
・その他部材については比較的健全である。

ひびわれ補修工

2

五反田橋1 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ゴタダハシ 陣森ﾉ木線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：ポステン中
空床版

26.40 6.70 176.88 1998 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後27年程度経過したポステン中空床版橋
・橋面は親柱の塗装劣化、伸縮装置コンクリートのひびわれが見られる。パラペット背面
路面段差は補修済である
・主桁は橋台側側面にひびわれ（tmax=0.15mm）が見られ、一部に剥離・鉄筋露出がある
・床版は排水管周りの漏水・遊離石灰とひびわれ（tmax=0.15mm）が見られる
・下部工はA1A2共にひびわれ（tmax=0.3mm）が見られ、A1には漏水・滞水が見られる
・損傷箇所は、定期点検で経過観察を行う方が良い

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工 394

五反田橋2 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 RC床版橋 3.50 3.00 10.50 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ，段差)が見られる．
・主構にひびわれ，剥離・鉄筋露出，漏水・滞水が見られる．
・橋台にひびわれが見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

2

五番１０号橋 新田出５号線 RC床版橋 3.60 8.80 31.68 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 ボックスカルバート 2.54 3.00 7.62 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・高欄に防食機能の劣化が見られる．
・頂版に漏水・滞水が見られる．
・側壁に漏水・滞水が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

五番１１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 RC床版橋 3.50 3.10 10.85 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・路面の凹凸(舗装ひびわれ)は補修済である．
・主構に剥離・鉄筋露出，漏水・滞水，その他(漏水跡)が見られる．
・橋台にその他(ジャンカ)が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

五番１２号橋 新田出１号線 RC床版橋 2.10 3.40 7.14 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出４号線 小川町新田出 RC床版橋 4.00 4.25 17.00 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(欠損)が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出，うき，漏水・滞水が見られる．
・橋台にひびわれ，変形・欠損，漏水・滞水が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

舗装工
断面修復工

25

五番１号橋 新田出１６５号線 RC床版橋 2.00 2.50 5.00 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出４号線 小川町新田出 RC床版橋 3.45 4.85 16.73 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ，段差)が見られる．
・主構にひびわれ，剥離・鉄筋露出，うき，漏水・滞水が見られる．
・橋台に劣化，変形・欠損が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

舗装工
断面修復工

23

五番２号橋 新田出１６５号線 RC床版橋 2.10 3.00 6.30 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出４号線 小川町新田出 RC床版橋 3.70 4.34 16.06 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・地覆に一部欠損が見られる．
・主構にジャンカ（断面欠損）が見られる．
・橋台にジャンカ（断面欠損）が見られる．
・機会を見て補修が望ましいが、桁下空間が狭いので経過観察とする．

-

-

五番３号橋 新田出１６５号線 RC床版橋 3.00 4.50 13.50 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出５号線 小川町新田出 PC桁橋 3.30 6.00 19.80 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したPC桁橋．
・橋面に路面の凹凸(沈下，舗装ひびわれ)が見られる．
・地覆にひびわれ，鉄筋露出が見られる．
・橋台にひびわれ，剥離，漏水・滞水が見られる．
・橋面，地覆の損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

7

五番４号橋 新田出１４５３号線 RC床版橋 2.00 4.40 8.80 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出５号線 小川町新田出 PC桁橋 3.30 6.00 19.80 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したPC桁橋．
・橋面に路面の凹凸(ポットホール，ひびわれ)が見られる．
・地覆にうき，欠損が見られる．
・主構に漏水．滞水が見られる．
・橋台にひびわれ，うき，漏水・滞水が見られる．
・機会を見て補修が望ましい．

断面修復工

1

五番５号橋 新田出４３４９号線 RC床版橋 2.50 3.20 8.00 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出５号線 小川町新田出 PC桁橋 3.30 6.00 19.80 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したPC桁橋．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・地覆にひびわれ，剥離・鉄筋露出，うきが見られる．
・橋台にひびわれ，漏水・滞水が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

五番６号橋 新田出１号線 RC床版橋 2.20 2.80 6.16 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

北出村公民館線 小川町新田出 RC床版橋 3.46 4.50 15.57 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(段差，劣化)が見られる．
・主構に漏水・滞水が見られる．
・橋台にひびわれ，剥離・鉄筋露出，うき，劣化，漏水・滞水，その他(背面土砂流出)が
見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

9

五番７号橋 新田出３号線 RC床版橋 2.00 3.90 7.80 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

北出村公民館線 小川町新田出 RC床版橋 3.55 5.40 19.17 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(段差)，隙間が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出，その他(ジャンカ)，漏水・滞水が見られる．
・橋台にひびわれ，その他(ジャンカ)，漏水・滞水が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

5

五番８号橋 新田出４号線 RC床版橋 2.20 5.90 12.98 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

北出村公民館線 小川町新田出 RC床版橋＋PC桁
橋

4.80 5.07 24.34 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋＋PC桁橋．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・主構にその他（漏水あと），その他(ジャンカ)が見られる．
・橋台にひびわれが見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

2

五番９号橋 新田出５号線 RC床版橋 2.20 3.00 6.60 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

住吉線 小川町住吉 RC床版橋 3.10 5.00 15.50 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ）が見られる．
・地覆に車両衝突等が要因と思われる変形・欠損が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出及びジャンカが見られる．
・両橋台の躯体にに変形・欠損が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

断面修復工

12

五番割橋 竪横・古堤線 床版橋 3.20 2.80 8.96 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウシロノタニハシ 古屋敷区内４号線 熊本県宇城市不知火町永尾RC橋：RC床版橋 8.05 6.69 53.85 1988 ● ● 2022 Ⅰ 主構、A2橋台に局所的なひびわれが見られるが、損傷は軽微であり、構造物の機能に支障は生じて
いない。よって、判定区分はⅠとする。

後口ノ谷橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ミタライバシ

五反田橋・寺村線 宇城市豊野町下郷 ＲＣ橋：ＲＣ中実版 10.00 3.30 33.00 1979 ● ● 2022 Ⅱ

・築43年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化、変形・欠損が見られる
・橋面に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・支承エラスタイトに変色・劣化が見られる。
・橋台に広範囲のうきが見られる

断面修復工
伸縮装置取替工

31

御手洗橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ミフネバシ 内田御船線 宇城市松橋町南御船 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋 8.62 4.30 37.07 1967 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後58年程度経過したRC床版橋
・主構にひびわれとうきが一部見られるが、比較的健全である
・損傷箇所は、機会を見て補修することが望ましい

-
-

御船橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ミフネミナミバシ 御船豊崎線 宇城市松橋町南御船
ＰＣ橋：プレテン床
版

13.08 4.80 62.78 1973 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後52年経過したPCプレテン床版橋
・高欄のコンクリート製支柱等には剥離・鉄筋露出が多数見られる
・橋面は路面の凸凹及び陥没、土砂堆積が見られ、伸縮装置の劣化が見られる
・橋台及び橋脚には漏水・滞水が見られる
・橋脚に剥離・鉄筋露出が見られる
・損傷箇所はすみやかに補修することが望ましい

伸縮装置取替工
断面修復工

212

御船南橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

オマエバシ 巡・宮田線 宇城市豊野町中間 ＲＣ橋：ＲＣ床版 4.65 4.35 20.23 1940 ● ● 2022 Ⅱ

・築82年経過したRC床版橋
・高欄に鉄筋露出、劣化が見られる。
・主構に遊離石灰、その他（豆板）、欠損が見られる。
・橋台に遊離石灰、植生が見られる。

防護柵設置工

89

御前橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ゴリョウバシ 高良御領線 宇城市不知火町高良 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.00 9.60 57.60 1965 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に施工不良に起因する豆板が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

御領橋1 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築後54年経過しているＲＣ床版橋。
・防護柵に鉄筋露出が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁に打継の異常、豆板が見られる。
・A1、A2の支承本体に劣化が見られる。
・A1、A2橋台に漏水が見られる。
・添架物に腐食、防食機能の劣化が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
断面修復工
舗装打換工 590

クモンメバシ 学校稲川線 宇城市小川町東小川
ＰＣ橋：プレテン床
版

13.56 3.80 51.53 1970 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後55年程度経過したPCプレテン床版橋
・伸縮装置は破損したおり、下部工への漏水の原因となっている
・排水は土砂詰りしており、巡回点検等の清掃が望ましい
・地覆に剥離・鉄筋露出及びうきが見られる
・床版に漏水・遊離石灰が見られ、舗装打替時の防水処理が望ましい
・主構に変形・欠損が見られる
・高欄は腐食、ボルトの脱落、ガードレール基礎地覆の欠損が見られ、機会を見て補修を
行った方が望ましい

防護柵取替工
舗装工
伸縮装置取替工

186

工文名橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

南新田団地線 小川町南新田 RC床版橋 3.40 3.60 12.24 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

江口１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

江口・新開２号線 小川町江頭 RC床版橋 2.50 3.20 8.00 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、舗装に路面の凹凸（段差 h=60mm）が見られるが、構
造物の機能に支障は生じていない。

江口２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

江口・新開２号線 小川町南新田 RC床版橋 2.20 2.90 6.38 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

江口３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

496

497

498

499

500

490

491

492

493

494

495

484

485

486

487

488

489

478

479

480

481

482

483

472

473

474

475

476

477

467

468

469

470

471



  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

江口・新開２号線 小川町南新田 RC床版橋 2.20 2.80 6.16 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な豆板が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概ね健全
である。

江口４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

キュウエグチバシ 江口下歌津線 宇城市松橋町西下郷町
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

11.03 3.60 39.71 1963 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後62年程度経過した2径間のRC（RC床版）橋
・A1A2共に腐食による変形・欠損が見られ、背面に舗装の段差が見られる
・路面のP1中央部とA2下流側にひびわれ、P1中央部には補修跡が見られる
・床版は、A2下流側に剥離・鉄筋露出が見られる
・支床は、A1側に漏水・剥離石灰が見られる
・橋脚は、剥離・鉄筋露出、うきが見られる
・河川に架かる橋梁としての使用をしておらず、老朽化が進んでいるため、撤去して盛土
での改良を行う方が良い

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工 416

旧江口橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

エグチバシ 江口下歌津線 宇城市松橋町久具
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

41.82 6.20 259.28 1992 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後33年を経過したプレテンT桁橋
・高欄に防食機能の劣化が見られる
・橋面舗装にひびわれが見られる他に、橋台背面に段差が見られる
・地覆に鉄筋露出が見られる
・横桁（ダイヤプラム）に鉄筋露出が見られる
・橋台及び橋脚に漏水・滞水が見られる
・損傷箇所は機会を見て補修することが望ましい

-

-

江口橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

宮敷・江添線 小川町川尻 PC桁橋 7.28 4.83 35.16 1990頃 ● ● 2023 Ⅱ

･主構のG6、G14に橋軸方向のひびわれが見られ、ASRが懸念される。また、A1橋台にはうき
が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずるこ
とが望ましい。

ひびわれ補修工
断面修復工
表面含浸工
橋面防水工
伸縮装置取替工

314

江添橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ミゾゴシハシ 溝越線 宇城市小川町小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 3.30 6.60 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋，上流側に拡幅されている。
・主構の一次施工部起点下流側，二次施工部終点上流側に鉄筋露出（0.7m*0.4m，t=50mm，
0.2m*0.1m，t=50mm）が見られる。

断面修復工
2

溝越橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

コウバハシ
浦石打線 熊本県宇城市三角町波多 RC橋：RC中実床版 3.10 5.25 16.28 1960頃 ● ● 2022 Ⅱ

主構にひびわれが散見され、局所的なうき、剝離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に
支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定
区分Ⅱはとする。

ひびわれ補修工
断面修復工
橋面防水工

72

耕場橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

コウチバシ 本村・耕地線 宇城市小川町北新田 鋼I桁橋 24.50 6.20 150.90 1978 ● ■ ● 2024 Ⅰ

・竣工から55年経過した鋼Ｉ桁橋であり、2020年に補修工事(塗装塗替工、支承防錆工、断
面修復工、ひび割れ注入工、表面含浸工、水切り工、高欄部材交換工、橋面防水工)が施さ
れている。
・地覆の一部にひびわれが見られる。
・伸縮装置に変形・欠損が見られる。
・補修工事も施され、著しい損傷はなく、ただちに部材の耐力を損失する恐れや第三者利
用時に支障をきたす恐れのある損傷は見受けられない。よって、健全Ⅰ(前回Ⅲ)と診断す

-

-

耕地橋 □ 〇 〇 2019 Ⅲ

タカハシ
樋ノ口島線

熊本県宇城市松橋町
西下郷

PC橋：PC単純T
桁

40.88 6.22 254.27 1995 ● ● 2022 Ⅰ
主構に漏水・遊離石灰、床版及び両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、
構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

高橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

高倉・山下線 小川町北部田 RC床版橋 2.85 2.30 6.56 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に局所的なうきが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概ね健
全である。

高倉１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

タカクラ2ゴウキョウ 高倉3号線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.60 2.70 7.02 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。
・主構に欠損(1.3m*0.2m,t=100mm)及び豆板が見られる。
・A1橋台の中央部にひびわれ，欠損が見られる。
・A2橋台にひびわれ，欠損,軽微な洗掘(0.1m*1.0m,t=200mm)が見られる。

ひびわれ補修工
断面修復工 9

高倉2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

クロイワシモバシ

黒岩・福岡線 宇城市豊野町中間 ＲＣ橋：ＲＣ中実版 7.10 4.30 30.53 1976 ● ● 2022 Ⅱ

・築46年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積）が見られる
・主構に鉄筋露出、漏水・滞水が見られる
・橋台に遊離石灰が見られる
・袖擁壁にひびわれが見られる

断面修復工

4

黒岩下橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

クロハシ 川尻・住吉線 宇城市小川町住吉 RC橋：RCT桁橋 62.70 4.80 300.96 1966 ● ● 2024 Ⅱ

・主構のひびわれ、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、ひびわれ補修工、橋面防水
工、伸縮装置取替工である。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工
伸縮装置取替工

1,066

黒橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・主桁にひびわれ、鉄筋露出、うき等の損傷が顕著に見られ、かぶり不足、締固め不足等
によると推定されるが、うきは補修時に脆弱化した可能性もある。この他P2-P3径間G2桁に
空洞が見られるなど、損傷が顕著であり速やかに補修する必要があると判断される。
・床版の局所的なひびわれや横桁の鉄筋露出等の損傷は局所的で概ね軽微であるため、機
会を見て補修することが望ましい。
・P1～P4橋脚躯体のひびわれや流木の衝突等によると推定される補修・補強材の損傷等
は、比較的軽微であり進行は遅いと推定されるため、機会を見て補修することが望ましい
と考えられる。
・支承の腐食は、機能障害が懸念されるが、周辺の部材に起因した損傷が見られず、機能
に支障はないと考えられるため機会を見て補修することが望ましい。なお、橋面は補修よ
り健全である。

ひびわれ注入
断面修復工
表面被覆工
足場工

471

クロダバシ 旧県道黒田線 熊本県宇城市不知火町永尾RC橋：RC床版橋 5.80 5.00 29.00 1974 ● ● 2022 Ⅰ 主構にひびわれ、剝離・鉄筋露出、A1橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じて
いない。よって、判定区分はⅠとする。

黒田橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

イマコガバシ

塗木野・山本線 宇城市豊野町中間 ＰＣ橋：ＰＣ桁橋
（その他）

7.10 4.70 33.37 1973 ● ● 2022 Ⅰ

・築49年程度経過したPC桁橋
・高欄に変形・欠損が見られる
・橋面に路面の凹凸、土砂堆積が見られる
・地覆にひびわれが見られる
・床板に遊離石灰が見られる。
・橋台に漏水・滞水が見られる

舗装打換工

38

今古賀橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

サカエバシ
松橋本通ターミナル線 宇城市松橋町松橋

ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.90 10.00 39.00 1970 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後47年程度経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに防食機能の劣化が見られる。設置基準H=1.1mを満たしていな
い。
・主構は，剝離･鉄筋露出とハンチにひびわれが見られる。

ひび割れ補修工

6

佐歌栄橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

スナバルハシ 吹野松尾線 宇城市小川町北海東 RC橋：RC床版橋 6.00 3.50 21.00 不明 ● ● 2024 Ⅲ
・主構全体に剥離・鉄筋露出、うきが広がっている。構造物の機能に支障が生じている可
能性があり、早期に措置を講ずべき状態である。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

432

砂原橋 ○ 〇 □ 〇 2019 Ⅲ

・舗装全体に土砂堆積、植生が見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出が見られる。
・A1・A2橋台に漏水、植生が見られる。

断面修復工
伸縮装置取替工 550

サイマチバシ 才町・新開線 宇城市小川町北小野
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 6.10 21.35 2000頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造21年(2000年推定)経過のRCボックスカルバート。
・防護柵は上下流側ともに設置されているが設置基準H=1.1mを満たしていない。
・舗装は，A2側に段差が見られ，下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・主構は，ひびわれが多数見られる。
・地覆下(上流側)主構部に，漏水･遊離石灰が見られる。
・地覆下(下流側)主構部に，剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台ともに，ひびわれが多数見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

48

才町橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅱ

サイサキハシ 際崎村下線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 4.50 3.80 17.10 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ
主構にひびわれ、剝離・鉄筋露出等が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
断面修復工

50

際崎橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

サカシタバシ 法寺野・導善坂線 宇城市豊野町中間 ＲＣ橋：ＲＣ床版 4.60 6.50 29.90 1980 ● ● 2022 Ⅰ

・築42年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食・防食、変形・欠損が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・橋台に漏水・遊離石灰がみられる

-

-

坂下橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

サカグチハシ 坂口1号線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.30 6.00 19.80 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋，下流側に拡幅されている。
・防護柵は，上流側は設置されていない。
・橋面は舗装に路面の凹凸が見られる。
・支承はA1二次施工部に劣化（エラスタイトの飛び出し）が見られる。
・A1橋台一次施工部にひびわれ（W=0.3mm，L=0.9m）が見られる。

-

-

坂口橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

サカグチウエバシ 段鶴・田ノ平線 宇城市豊野町上郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版 4.35 7.20 31.32 1970 ● ● 2022 Ⅱ

・築52年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食、変形・欠損が見られる
・橋面にその他（土砂堆積）が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出、うきが見られる
・橋台にひびわれ、その他（植生）が見られる

断面修復工

77

坂口上橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

猿川・坂東線 小川町河江 RC床版橋 5.50 5.10 28.05 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･両橋台にひびわれ、支承本体に変色・劣化が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

坂東橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

サツマバシ
御野立浦川内線 熊本県宇城市松橋町久具PC橋：プレテン

中空床版
10.48 5.86 61.41 1971 ● ● 2022 Ⅱ

防護柵のコンクリート部の広範囲で剝離・鉄筋露出が散見される。交通利用者の安全確保のため措
置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

防護柵取替工
160

薩摩橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ミツマルバシ 三ッ丸主線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.50 10.00 45.00 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・橋面は，経年劣化が要因と思われる段差，亀甲状のひびわれが見られ，上下流側地覆沿
いに土砂堆積が見られる。
・主構は，全体に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2ともに漏水･遊離石灰が見られる。
・添加物のブラケット部に，腐食，防食機能の劣化が見られる。

舗装工

54

三ツ丸橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ミスミバシ 三角・五反田線 宇城市豊野町上郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版 5.00 4.50 22.50 1975 ● ● 2022 Ⅰ

・築47年程度経過したRC床版橋
・橋面にその他（土砂堆積、欠損）が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出（うき）が見られる
・橋台に漏水・遊離石灰、漏水・滞水が見られる

断面修復工

3

三角橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ミツキデハシ 山田中道線 熊本県宇城市三角町郡浦
PC橋：PC床版橋その
他

7.25 5.10 36.98 1990頃 ● ● 2022 Ⅰ
上部工に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所
的であり、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

三月出橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

サンゲンヤ1ゴウキョウ 北小野・出村線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 5.00 10.00 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋台はA1,A2橋台に変形･欠損が見られる。

－
－

三軒屋1号橋1 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

サンゲンヤイチゴウキョウ
本村・耕地線 宇城市小川町北小野 ＲＣ橋：ＲＣ

中実床版
2.00 5.50 11.00 不明 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、橋面防水工、伸縮装
置取替工である。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工
伸縮装置取替工

302

三軒屋１号橋2 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁に鉄筋露出、うき、全体に豆板が見られる。
・A1橋台に豆板が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

23

サンゲンヤ2ゴウキョウ 北小野・出村線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 4.70 9.40 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工はその他（石積橋台）上下流側に拡幅
（重力式橋台）されている。下部工は石積の上に床版が載荷されており安定した構造と
なっていない。
・防護柵は上下流ともに設置されていない。
・橋面はAs舗装にひびわれが見られる。
・地覆は上流側に著しい変形･欠損が見られる。
・主構は剝離･鉄筋露出が見られ，A2側上流部と下流側面に変形･欠損が見られる。
・橋台は上流側A1,A2橋台の二次施工部に変形･欠損，ひびわれが見られ，石積橋台にひび
われが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

18

三軒屋2号橋1 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

サンゲンヤ3ゴウバシ 耕地2号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 6.90 13.80 不明 ● ● ■ ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋。上下流側に拡幅されている。
・A1側As舗装に路面の凹凸(ひびわれ)(W=5.0mm,L=5.5m)が見られる。
・主構の一次施工部に鉄筋露出(1.4m*3.1m)は補修済である。

-
-

三軒屋3号橋1 ○ 〇 □ 〇 〇 2020 Ⅲ

サンゲンヤ3ゴウキョウ 北小野・出村線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.20 11.10 46.62 2020 ● ● 2021 Ⅰ
・架設後1年経過したPCボックスカルバート。
・特に損傷は見られない。

－
－

三軒屋3号橋2 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

サンゲンヤ4ゴウバシ 耕地2号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 6.90 14.49 不明 ● ● ■ ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋。上下流側に拡幅されている。
・主構に小規模の鉄筋露出は補修済である。
・A1,A2橋台とも石積の欠落は補修済である。

-
-

三軒屋4号橋 ○ 〇 □ 〇 〇 2020 Ⅲ

サンゲンヤ5ゴウバシ 耕地7号線 宇城市小川町北小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 3.00 6.30 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。ブロック積みの上に主構が載荷されており安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。

-
-

三軒屋5号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

サンゲンヤ6ゴウバシ 耕地６号線 宇城市小川町北小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 2.50 5.75 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，Co舗装に舗装ひびわれが見られる。

舗装工
8

三軒屋６号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

サンゲンヤ7ゴウバシ 耕地9号線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 6.00 17.40 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造21年(2000年推定)経過のRCプレキャストボックスカルバート。
・橋面は地覆沿いに土砂堆積が見られる。

－
－

三軒屋7号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

サンゲンヤハシ 三軒屋線 宇城市小川町河江 ＰＣ橋：プレテン中
空床版

11.40 6.70 76.38 1988 ● ● 2024 Ⅰ
・A1、A2両橋台に鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

三軒屋橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築31年経過したPCプレテン中空床版橋。
・橋面に路面の凹凸（舗装のひびわれ）、土砂堆積、植生、伸縮装置の目地の劣化がみら
れる。
・橋台にひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
ひびわれ注入

315
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528
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530
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

サンバン1ゴウキョウ 北小野・出村線 宇城市小川町新田出
ＰＣ橋：プレテン床
版

6.20 8.00 49.60 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したプレテン床板橋。下部工は重力式橋台。As舗装は前回点
検(2012年)以降に打替られている。
・高欄はA1下流側の防護柵にボルトの脱落が見られる。また，設置基準H=1.1mを満たして
いない。
・伸縮装置は舗装により視認不可。下部工に漏水･滞水が確認される事から，経年劣化が要
因と思われる変色・劣化があると思われる。
・床版に漏水･遊離石灰が見られる。（G6-G7，G7-G8間につらら状の遊離石灰が見られる）
・主構はG5･G6･G7桁にひびわれが見られる。
・橋台はA1,A2橋台に漏水･滞水が見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工 344

三番1号橋2 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

新田出３号線 小川町新田出 PC桁橋 5.82 3.00 17.46 1990頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後33年程度経過したPC桁橋．
・高欄に腐食，防食機能の劣化，変形が見られる．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ，段差)が見られる．
・主構にASRが要因と思われるPC鋼線に沿ったひびわれ及び漏水・遊離石灰が見られる．
・橋台に漏水・滞水が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修が望ましい．

舗装工
ひびわれ補修工

75

三番２号橋1 RC床版橋 2.50 3.10 7.75 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出４号線 小川町新田出 PC桁橋 5.85 3.00 17.55 1990頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後33年程度経過したPC桁橋．
・高欄に腐食，防食機能の劣化，変形・欠損，橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ，段差)，
地覆に欠損が見られる．
・主構にASRが要因と思われるPC鋼線に沿ったひびわれ及び漏水・遊離石灰が見られる．
・橋台に漏水・滞水が見られる．
・主構損傷については，詳細調査後すみやかに補修が望ましい．

舗装工
ひびわれ補修工

65

三番３号橋 RC床版橋 2.30 4.50 10.35 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出１０号線 小川町新田出 PC桁橋 4.53 3.52 15.95 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したPC桁橋．
・高欄に防食機能の劣化が見られる．
・A1側の舗装に路面の凹凸が見られる．
・橋面に伸縮装置の劣化が見られる．
・地覆にその他(ガードレールベースプレート露出)が見られる．
・橋台にその他(漏水跡)が見られる．
・橋面損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

三番４号橋 新田出１０号線 床版橋 3.30 4.70 15.51 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出１０号線 小川町新田出 RC床版橋 3.30 3.00 9.90 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(すりへり，段差)が見られる．
・地覆に欠損が見られる．
・橋台に剥離・鉄筋露出が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

三番５号橋 新田出１０号線 床版橋 2.90 4.50 13.05 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出１０号線 小川町新田出 RC床版橋 3.25 2.22 7.22 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・地覆に劣化が見られる．
・主構にうきが顕著に見られる．
・橋台に施工不良による変形・欠損，漏水が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

断面修復工

43

三番６号橋 新田出１０号線 床版橋 3.50 2.60 9.10 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

宇土割・北出村線 小川町新田出 ボックスカルバート 3.40 6.76 20.54 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

三番８号橋 下住吉１５号線 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

上住吉５号線 小川町住吉 RC床版橋 2.65 4.13 10.94 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・A2躯体側面（ブロック積上部のコンクリート）の上下流側共に変形・欠損が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

-
-

三番割２号橋 上住吉１３号線 床版橋 3.20 2.30 7.36 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

サンポウ1ゴウキョウ 北新田線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.40 11.60 51.04 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台。
・高欄は腐食・防食機能の劣化，ガードレール取付ボルトの脱落，変形･欠損が見られる。
・橋面はA2上流側As歩道部に段差が見られ，下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。伸縮
装置は舗装により視認不可。下部工に漏水・遊離石灰が確認される事から変色・劣化があ
ると思われる。
・地覆は高欄支柱と地覆側面に変形･欠損が見られる。
・主構はひびわれが見られる。
・橋台はA1,A2橋台ともにひびわれ，漏水･遊離石灰，A1,A2橋台下流側面に変形･欠損が3見
られる

伸縮装置取替工
断面修復工
ひび割れ補修工
防止柵設置工 507

三宝1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

三ッ丸墓地線 小川町北新田 RC床版橋 2.30 4.50 10.35 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に局所的なうきが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概ね健
全である。

三宝２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

七ッ江線 小川町河江 RC床版橋+ボッ
クスカルバート

2.20 4.15 9.13 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ
･主構に剥離・鉄筋露出、両橋台に変形・欠損が見られるが、いずれの損傷も局所的であ
り、構造物の機能に支障は生じていない。

山ノ上橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヤマノカミバシ
古場上底江線 熊本県宇城市三角町里浦 RC橋：RC中実床版 7.10 3.20 22.72 1980頃 ● ● 2022 Ⅱ

主構にひびわれ、うき、剝離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
断面修復工
橋面防水工

62

山ノ神橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.00 2.50 5.00 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、概ね健全である。

山下１号橋１ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヤマシタ1ゴウキョウ2 真覚寺線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.30 3.50 11.55 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。下流側に拡幅されている。
・Co舗装の下流側拡幅部にひびわれ（W=3.0mm，L=0.5m）が見られる。
・As舗装のA2側に段差（t=20mm）が見られる。
・舗装の一次二次施工境に段差（t=20mm）が見られる。

-

-

山下1号橋2 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.10 2.50 5.25 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に局所的な変形・欠損(洗堀)が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

山下２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヤマシタ3ゴウキョウ 南部田4号線 宇城市小川町南部田
プレキャストボック
スカルバート

2.30 6.00 13.80 2022 ● ● ▲ ● 2024 Ⅰ

・2022年（令和4年）に床版橋から架け替えられたRCプレキャストボックスカルバート
(2.0m×1.0m)である。
・地覆の一部に車両衝突によるものと思われる変形・欠損が見られる。
・著しい損傷はなく、ただちに部材の耐力を損失する恐れや第三者利用時に支障をきたす
恐れのある損傷は見受けられない。
よって、健全Ⅰと診断する。

-

-

山下3号橋 ○ 〇 △ 〇 〇 2021 Ⅲ

ヤマシタ4ゴウキョウ 南部田5号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.00 5.90 17.70 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋。下部工は重力式橋台。
・上下流側に拡幅されている。

-
-

山下4号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ヤマシタハシ 下本庄山下線 宇城市三角町中村
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

22.50 5.70 128.25 1993 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後28年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・橋面は，舗装ひびわれが全体的に見られる。
・地覆は，剥離･鉄筋露出が見られる。
・床版は，漏水･遊離石灰が複数見られ，主構G6-G7間には錆汁の溶出が見られる。
・主構は，G6,G7桁下面に橋軸方向のひびわれが見られ，G2に変形･欠損が見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

156

山下橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅱ

ヤマンクチバシ 浦石打線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 9.50 3.80 36.10 1983 ● ● 2022 Ⅰ 主構にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分
はⅠとする。

山口橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

七浦・金割線 小川町西海東 RC床版橋 2.90 2.90 8.41 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

山口嶽１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

七浦・金割線 小川町西海東 RC床版橋 4.80 3.00 14.40 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的なひびわれが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概ね
健全である。

山口嶽２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヤマニタハシ
長田南五反田線 宇城市豊野町上郷 ＰＣ橋：プレテン中

空床版
11.50 8.20 94.30 1997 ● ● 2022 Ⅰ

・築25年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・橋面上流側及び下流側に土砂堆積が見られる
・伸縮装置の劣化部分より橋台への漏水・滞水がみられる
・橋台にひびわれ、その他（ジャンカ）が見られる

ひびわれ補修工

6

山仁田橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ヤマノクチバシ 長崎区内５号線 熊本県宇城市不知火町長崎RC橋：RC床版橋 5.10 4.00 20.40 1971 ● ● 2022 Ⅰ 主構に剝離・鉄筋露出、両橋台に流水に起因する欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じて
いない。よって、判定区分はⅠとする。

山之口橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヤマモトバシ 塗木野・山本線 宇城市豊野町中間
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.00 5.60 28.00 1991 ● ● 2022 Ⅰ

・築31年程度経過したRCボックスカルバート橋
・下流側高欄に経年劣化による腐食及び防食機能の劣化が見られる
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積）が見られる
・橋台（側壁）にひびわれ、伝い水が見られる

ひびわれ補修工

5

山本橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

新田出３号線 小川町新田出 PC桁橋 4.60 5.03 23.14 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したPC桁橋．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・地覆にひびわれが見られる．
・主構に欠損が見られる．
・橋台に漏水・滞水が見られる．
・舗装損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

四番１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

上住吉６号線 小川町住吉字 ボックスカルバート 2.30 10.00 17.48 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

四番割２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

上住吉6号線 小川町住吉字 ボックスカルバート 2.10 10.00 15.96 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・地覆に車両等の衝突が要因と思われる欠損が見られる．
・上記損傷については，定期調査を行うことが望ましい．

-
-

四番割３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 ボックスカルバート 3.40 3.50 11.90 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・高欄に防食機能の劣化，変形・欠損が見られる．
・橋面に路面の凹凸(段差)が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

四番４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 RC床版橋 3.20 3.00 9.60 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(段差)が見られる．
・地覆に変色・劣化，欠損が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出，うき，漏水・滞水が見られる．
・橋台にうき，その他(ジャンカ)，漏水・滞水が見られる．
・上記損傷について，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

舗装工
断面修復工

25

四番５号橋 新田出５号線 床版橋 4.80 4.70 22.56 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出９号線 小川町新田出 PC桁橋 3.50 3.60 12.60 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したPC桁橋．
・伸縮装置の劣化が見られる．
・高欄に防食機能の劣化，地覆にひびわれ，遊離石灰，その他(ガードレールベースプレー
ト露出)が見られる．
・主構に漏水・遊離石灰，橋台に漏水・滞水が見られる．
・橋面損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

伸縮装置設置工

106

四番６号橋 新田出９号線 床版橋 3.90 4.00 15.60 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出９号線 小川町新田出 RC床版橋 3.00 2.24 6.72 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・A1橋台背面の路面の凹凸は補修済である．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

四番７号橋 新田出９号線 床版橋 2.10 3.20 6.72 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

上住吉５号線 小川町住吉 RC床版橋 2.30 4.50 10.35 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したRC床版橋．
・伸縮装置A1,A2側共に経年劣化による変色・劣化が見られる．
・A1躯体に施工不良と経年劣化による変形・欠損が見られる．
・今後の対応については，機会を見て補修することが望ましい．

-

-

四番割１号橋 上住吉２９号線 床版橋 3.30 2.80 9.24 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ネノハシ 八ノ瀬戸・前田線 宇城市豊野町内村
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

21.50 4.70 101.05 1990 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後31年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，全体に舗装ひびわれが見られる。伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化が見られる。
・主構は，G2(A2側)に漏水･遊離石灰が見られる。
・桁下の排水施設(排水管)に腐食，破断，防食機能の劣化が見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
ひび割れ補修工 222

子ノ橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

イチノカワハシ 里ノ浦古場線 熊本県宇城市三角町里浦 PC橋：プレテンＩ桁 12.80 6.20 79.36 1990 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

市ノ川橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

柱山線 小川町南海東 RC床版橋 5.50 5.20 28.60 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A1橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機
能に支障は生じていない。

市木１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

イチノキニゴウキョウ 小原町・市木線 宇城市小川町南海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.80 5.60 15.68 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床板橋。上流側に拡幅されている。橋台は重力式橋台
であるが，A1橋台拡幅部は，ブロック積上に橋台があり，安定した構造となっていない。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面はAs舗装の上流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・主構に剥離･鉄筋露出が見られる。
・橋台はA1,A2橋台ともに変形･欠損が見られる。

断面修復工

9

市木２号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

イトイシバシ 安見巡線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

20.62 5.70 117.53 1985 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後40年程度経過したプレテン中空床版橋
・路面舗装の劣化が劣化している
・伸縮装置のゴム材は劣化しているが、漏水までは生じていない
・間詰床版に漏水が見られる
・その他の部材については健全である

-

-

糸石橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

永嶋・児崎線 小川町北新田 RC床版橋 4.20 2.84 11.93 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

児崎橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

児渕線 小川町北新田 RC床版橋 4.10 3.05 12.51 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、A1橋台には変形・欠損が見られるが、いずれの損傷も局所的であ
り、構造物の機能に支障は生じていない。

児渕１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

コブチ2ゴウバシ 三ツ丸主線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.70 5.80 38.86 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年築造推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともにガードレールが設置されているが設置基準H=1.1mを満たして
いない。
・舗装は，ひびわれと段差が見られる。
・地覆は，変形･欠損が見られる。
・主構は，全体にひびわれが多数見られる。
・上流側水道管のブラケットに防食機能の劣化が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

92

児淵2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

テラシタハシ 森ノ木内線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

17.83 6.20 110.55 1989 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後36年程度経過したプレテンT桁橋
・高欄に防食機能の劣化が見られ、経過を観察するのが望ましい
・伸縮継手が損傷しており、早急に補修することが望ましい
・排水装置のパイプに土砂詰りがあり、早急に清掃・補修することが望ましい
・パラペット天端側面に剥離・鉄筋露出があり、機会を見て補修することが望ましい

-

-

寺下橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ナナツサコバシ 上道線 熊本県宇城市三角町手場 PC橋：プレテン床版 8.65 4.80 41.52 1985 ● ● 2022 Ⅰ 主構に剝離・鉄筋露出、両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。よって、判定区分はⅠとする。

七ツ迫橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

南北出村線 小川町新田出 RC床版橋 5.00 6.53 32.65 不明 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

512

七番１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ナナバン2ゴウキョウ 南北出村線 宇城市小川町新田出
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.00 5.70 22.80 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工はその他橋台。経年拡幅されている。
下部工の三次施工部はブロック積上に床版が載荷されており安定した構造となっていな
い。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面は終点側にひびわれが見られる。
・地覆は起点上流側に変形･欠損が見られる。
・主構は上下流側に剝離･鉄筋露出と剥離が見られる。
・橋台はA1,A2橋台に変形･欠損が見られ，A2橋台にひびわれが見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵設置工

90

七番2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

新田出６号線 小川町新田出 ボックスカルバート 6.70 5.20 34.84 2012 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後11年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

七番３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 RC床版橋 3.90 5.65 22.04 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・舗装にひびわれが見られる．
・地覆に欠損が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる．
・橋台にジャンカが見られる．
・主構損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

断面修復工

3

七番４号橋 新田出１３号線 RC床版橋 8.40 3.10 26.04 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 RC床版橋 4.75 5.33 25.32 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(欠損，すりへり，段差)が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出，うき，漏水・滞水が見られる．
・橋台にその他(ジャンカ)が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

断面修復工

1

七番５号橋 新田出８号線 RC床版橋 5.50 8.60 47.30 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

上住吉７号線 小川町住吉 RC床版橋 3.20 3.30 10.56 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(h=20mm)が見られる．
・地覆に車両衝突等が要因と思われる剥離･鉄筋露出と変形・欠損が多数見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

-

-

七番割橋 上住吉７７号線 床版橋 3.30 2.70 8.91 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シバワラバシ

芝原・山ノ田線 宇城市豊野町山崎字北芝原
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.94 11.00 32.34 1990 ● ● 2022 Ⅱ

・築32年程度経過したRCボックスカルバート橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化が見られる
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積、植生）が見られる
・主構（頂版）にひびわれ、漏水が見られる
・橋台にひびわれ、漏水が見られる

ひびわれ補修工

19

芝原橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

シバハラガワシモバシ 山崎・芝原線 宇城市豊野町山崎 ＲＣ橋：ＲＣ桁

4.80 4.30

20.64 1964 ● ● 2022 Ⅱ

・築58年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積・植生）が見られる
・主構にその他（豆板）が見られる
・橋台に遊離石灰、その他（豆板）、漏水・滞水が見られる

舗装打換工

26

芝原川下橋 〇 2018 Ⅱ

ワカイチハシ 若市1号線 宇城市小川町西海東 ＰＣ橋：プレテンＩ
桁

31.30 3.70 115.81 1968 ● ● 2024 Ⅱ

・間詰め床版部には、広範囲にわたって漏水・遊離石灰が生じている。橋面からの水の浸
透によるものと考えられる。
・主桁に一部で欠損が認められ、側面には鉄筋露出が散見されたが、いずれも局所的なも
のであり、橋梁機能に直ちに影響を及ぼすものではないと考えられるため、緊急性は低
い。
・橋台にひびわれ、うき、鉄筋露出等が認められ、橋脚躯体全体にひびわれ、鉄筋露出、
漏水・遊離石灰が散見される、橋脚に生じているひびわれは、開口幅が1mmと大きいものも
あり、今後の変状の進展には十分注意する必要がある。
・A2側下流のコンクリート防護柵の横梁に欠損が認められる。衝突等の外力作用によるも
のと考えられる。また鉄筋露出も広範囲に散見されるが、局所的である機能低下を引き起

若市橋 ○ 〇 ○ 2019 Ⅱ

・間詰め床版の漏水・遊離石灰は、橋面防水工が設置されていないため橋面水が浸透した
ことによるものと推定され、進行する可能性があり、機会を見て補修することが望ましい
と考えられる。
・主桁のひびわれは部分的で軽微であるが、剥離・鉄筋露出はかぶり不足よるものと推定
される。耐荷力への影響は小さいと考えられるため、機会を見て補修する必要があると判
断される。
・橋脚躯体にひびわれ、鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られたが、上、下流側面のひびわ
れはアルカリ骨材反応が疑われ、ひびわれ幅も大きいため、機会を見て補修する必要があ
ると判断される。
・防護柵の鉄筋露出等の損傷は機会を見て補修・取り換え（現行基準に準拠）等の検討を
行うことが望ましく、伸縮装置（ゴム）の変色・劣化等の損傷は機会を見て補修すれば良
いと考えられる。

アキサコハシ 秋迫線 熊本県宇城市三角町里浦
PC橋：PC床版橋その
他

12.00 4.60 55.20 1989 ● ● 2022 Ⅰ
両橋台に局所的な鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。よって、判定区分はⅠとする。

秋迫橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ジュウタクバシ
古氷団地中道線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 5.00 4.74 23.70 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ

主構にひびわれ、剝離・鉄筋露出、うきが見られる。構造物の機能に支障は生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅠとする。

ひびわれ補修工
断面修復工
橋面防水工

71

住宅橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

下住吉８号線 小川町住吉 RC床版橋 4.25 7.60 32.30 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・地覆に鉄筋露出，欠損が見られる．
・主構に鉄筋露出が見られる．
・橋台に鉄筋露出が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

断面修復工

13

十一番割１号橋 下住吉７号線 RC床版橋 3.10 5.20 16.12 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉８号線 小川町住吉 RC床版橋 3.10 5.35 16.59 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(すりへり)，地覆に欠損が見られる．
・主構にひびわれ，鉄筋露出，ジャンカが見られる．
・橋台にひびわれ，遊離石灰，欠損，ジャンカが見られる．
・袖擁壁に傾きが見られる．
・機会を見て補修が望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

16

十一番割２号橋 下住吉８号線 RC床版橋 3.20 4.20 13.44 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ジュウゴバンワリ1ゴウキョウ 住吉主線 宇城市小川町住吉
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.20 4.95 20.79 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床板橋。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面はCo舗装にひびわれが見られる。
・主構は剝離･鉄筋露出，継目（G2-G3，G4-G5，G5-下流側）に漏水･遊離石灰が見られ，上
流側にうきが見られる。

断面修復工
防護柵設置工

43

十五番割1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ジュウゴバンワリ2ゴウキョウ 住吉主線 宇城市小川町住吉
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

7.20 5.10 36.72 1990頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られ，下流側にボルトの脱落，A1
上流側に変形･欠損が見られる。
・地覆は，A2下流側の端部に変形･欠損が見られる。
・主構は，乾燥収縮が要因と思われるひびわれが多数見られる。
・橋台は，A1,A2(ハンチ下部，躯体)に，ひびわれが見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

40

十五番割2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅱ

住吉線 小川町住吉 PC桁橋 11.50 5.50 63.25 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したPC桁橋．
・高欄に腐食(一部孔食あり)，防食機能の劣化が見られる．
・橋面に路面の凹凸(うき，舗装ひびわれ，段差)，伸縮装置の劣化が見られる．
・地覆にひびわれ・遊離石灰，鉄筋露出が見られる．
・主構に鉄筋露出が見られる．
・支承に変色・劣化が見られる．・添架物に腐食，防食機能の劣化が見られる．
・高欄，主構，添架物の損傷については，機会を見て補修するのが望ましい．

断面修復工

4

十五番割３号橋 住吉線 床版橋 4.40 5.40 23.76 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉１２号線 小川町住吉 RC床版橋 2.80 3.30 9.24 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(すりへり)が見られる．
・伸縮装置に変色・劣化が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

十五番割４号橋 下住吉１２号線 RC床版橋 4.40 2.00 8.80 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉１３号線 小川町住吉 RC床版橋 4.10 3.55 14.56 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後48年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(段差)が見られる．
・主構に鉄筋露出，欠損，ジャンカが見られる．
・損傷が軽微なため，今後も定期調査を行うことが望ましい．

断面修復工

2

十五番割５号橋 下住吉１３号線 床版橋 4.30 7.20 30.96 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ジュウサンバンワリ１ゴウキョウ 下住吉9号線 宇城市小川町住吉
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.97 3.81 15.13 1990 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後35年程度経過したRC床版橋
・橋面に土砂堆積が見られる
・床版の打ち継目より漏水が見られる
・地覆にひびわれと漏水・遊離石灰が見られる
・今後は機会を見て補修することが望ましい

断面修復工

7

十三番割１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ジュウサンバンワリ２ゴウキョウ 下住吉9号線 宇城市小川町住吉
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.25 2.50 8.13 1970 ● ■ ● 2025 Ⅰ
・築造後55年程度経過したRC床版橋
・主構は前回点検で確認された剥離・鉄筋露出とうきは補修済である
・橋台はその他（ハラミ）、沈下、洗堀が補修済である

-
-

十三番割２号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

ジュウサンバンワリ３ゴウキョウ 下住吉9号線 宇城市小川町住吉
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.85 3.30 9.41 1990 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後35年程度経過したRC床版橋
・橋面に伸縮装置の劣化が見られる
・地覆のA2下流側に変形・欠損が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出、床版にひびわれが見られる
・橋台前面鋼矢板に腐食が顕著に見られる

断面修復工

7

十三番割３号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

ジュウサンバンワリ４ゴウキョウ 下住吉10号線 宇城市小川町住吉
ＲＣ橋：ＲＣ　中実
床版

3.65 3.28 11.97 1990 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後35年程度経過したRC中実床版橋
・伸縮材の劣化が見られる
・A1橋台に漏水・滞水が見られる
・橋台背面の舗装に段差が見られる（A1側は補修済）
・その他部材は比較的健全だが、今後も定期調査を行うことが望ましい

-

-

十三番割４号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ジュウサンバンワリ５ゴウキョウ 下住吉10号線 宇城市小川町住吉 ＲＣ橋：ＲＣ　床版 2.82 3.30 9.31 1990 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後35年程度経過したRC床版橋
・主構に鉄筋露出が見られる
・橋台は全面に矢板があるため視認不可
・鋼矢板に腐食が顕著に見られる
・今後の対策として、機会を見て補修を行うことが望ましい

-

-

十三番割５号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

ジュウサンバンワリ６ゴウキョウ 下住吉11号線 宇城市小川町住吉 ＲＣ橋：ＲＣ　床版 4.00 3.90 15.60 1980 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後45年程度経過したRC床版橋
・地覆に欠損が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出及びうきが見られる
・主構の剥落部の鉄筋は腐食しているため、すみやかに補修する事が望ましい

断面修復工

13

十三番割６号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

ジュウヨンバンワリ１ゴウキョウ 下住吉11号線 宇城市小川町住吉 ＲＣ橋：ＲＣ　床版 2.57 3.93 10.10 1980 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後45年程度経過したRC床版橋
・主構中央部に豆板が見られる
・その他部材は比較的健全である

-
-

十四番割１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ジュウヨンバンワリ２ゴウキョウ 下住吉12号線 宇城市小川町住吉 ＲＣ橋：ＲＣ　床版 3.70 3.65 13.51 1980 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後45年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凸凹、地覆に一部欠損が見られる
・主構に鉄筋露出が見られる
・A1橋台に積ブロックのうきが見られる

断面修復工

7

十四番割２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

下住吉１２号線 小川町住吉 RC中実床版橋 5.45 3.60 19.62 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したRC中実床版橋．
・伸縮装置に遊間の異常が見られる．
・A1橋台背面に路面の凹凸(段差)，土砂流出が見られる．
・支承の劣化が見られる．
・橋面損傷については，機会を見て補修するのが望ましい．

-

-

十四番割３号橋 下住吉１２号線 床版橋 2.60 4.50 11.70 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ジュウニバンワリ２ゴウキョウ 下住吉14号線 宇城市小川町住吉 ＲＣ橋：ＲＣ　床版 2.60 3.08 8.01 1980 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後45年程度経過したRC床版橋
・橋面の舗装にひびわれが見られる
・地覆に欠損が見られる
・主構に鉄筋露出、打ち継目より漏水が見られる。鉄筋は腐食しており、すみやかに補修
する事が望まれる

断面修復工

3

十二番割２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

住吉線 小川町住吉 RC床版橋 3.60 5.50 19.80 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸，舗装補修跡が見られる．
・主構に橋軸方向のひびわれ，剥離・鉄筋露出が多数見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工 3

十番割１号橋 竪横・古堤線 床版橋 3.80 2.90 11.02 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

下住吉７号線 小川町住吉 RC床版橋 4.30 2.91 12.51 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後53年程度経過したRC床版橋．
・橋面全体にうきが見られる．
・地覆側面にうき，欠損が見られる．
・主構に欠損が見られる．
・A1橋台に欠損が見られる．
・損傷が軽微なため，今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

十番割２号橋 下住吉６号線 RC床版橋 2.32 4.50 10.44 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

トロク2ゴウバシ 河江2号線 宇城市小川町河江
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 14.00 36.40 1997頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造24年(1997年推定)経過したRCボックスカルバート。
・主構はA1上流端部(ハンチ)に剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台はA1橋台にひびわれが見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工 2

十六2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ジュウロクボバシ 道峰線 熊本県宇城市三角町戸馳 RC橋：RC中実床版 5.70 6.00 34.20 1990頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

十六墓橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

デヤシキハシ

巣林・糸石線 宇城市豊野町糸石 ＰＣ橋：プレテン床
版

11.40 5.35

60.99 1977 ● ● 2022 Ⅰ

・築41年程度経過したPCプレテン橋
・高欄に鉄筋露出が見られる
・橋面に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置に劣化、欠損が見られる
・地覆に鉄筋露出が見られる
・主構に欠損が見られる
・橋台に遊離石灰が見られる

伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工

223

出屋敷橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

デヤシキコバシ

巣林・糸石線 宇城市豊野町糸石 ＲＣ橋：ＲＣ床版

4.50 5.30

23.85 1977 ● ● 2022 Ⅱ

・築45年程度経過したRC床版橋である
・高欄に腐食、防食、変形が見れらる
・橋面に路面の凹凸、その他（植生、土砂堆積）が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・主構に漏水・滞水が見られる
・橋台にその他（豆板）、漏水・滞水が見られる

舗装打換工
防護柵取替工

34

出屋敷小橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

デムラハシ 川尻・出村線
宇城市小川町大字新田
出字一番

ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 18.40 4.20 77.28 1962 ● ● 2021 Ⅲ

・築造後59年経過(2011(H23)に補強･補修工事実施)した3径間連続RCT桁橋。橋台は重力式
橋台，橋脚は壁式橋脚。
・2011(H23)の補修内容は，床版の断面修復工，炭素繊維シートによる補強工，主桁の断面
修復工･ひびわれ注入工･横桁の増設･橋台及び橋脚の断面修復工･躯体全体のモルタル被覆
工。
・築造後59年経過(2011(H23)に補強･補修工事実施)した3径間連続RCT桁橋。橋台は重力式
橋台，橋脚は壁式橋脚。
・2011(H23)の補修内容は，床版の断面修復工，炭素繊維シートによる補強工，主桁の断面
修復工･ひびわれ注入工･横桁の増設･橋台及び橋脚の断面修復工･躯体全体のモルタル被覆
工。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化，破断が見られる。上下流側ともに設置基準H=1.1mを
満たしていない。
・橋面は，P1,P2伸縮部付近に舗装ひびわれが見られる。・地覆に変形･欠損が見られる。
・第1径間～第3径間の張り出し床版に剥離･鉄筋露出が見られ，2径間目および3径間目の鉄
筋は断面減少を伴っている。・第1径間の床版接合部付近で変形･欠損が見られる。
・主構は，第1径間～第2径間にH23年度補修工事で補修した部位にひびわれと，剥離･鉄筋
露出(うき)見られる。第2径間～第3径間に剥離･鉄筋露出，剥離･鉄筋露出(うき)が見られ

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵設置工

559

出村橋 ○ 〇 〇 □ 2018 Ⅱ

コマルバシ

山口・尾村線 宇城市豊野町安見 ＲＣ橋：ＲＣ中実床
版

3.73 11.10

41.35 1973 ● ● 2022 Ⅱ

・築49年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食・防食が見られる
・主構にひびわれが見られる
・橋台にひびわれ、漏水・遊離石灰、変形・欠損が見られる
・袖擁壁に著しい変形・欠損が見られる

断面修復工
ひびわれ補修工

36

小丸橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

オバルハシ 前田・池田線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：現場打ちＲ
Ｃ溝橋（ＢＯＸカル
バート）

3.60 8.90 32.04 不明 ● ● 2024 Ⅱ
・頂版のひびわれは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい。想定される対策工はひびわれ補修工である。

ひびわれ補修工

29

小原橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁にひびわれ、鉄筋露出、打継からの遊離石灰が見られる。
・A1橋台にひびわれ、遊離石灰、欠損が見られる。
・A2橋台にひびわれ、遊離石灰が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
ひびわれ注入
断面修復工
防護柵取替工

226

コバルマチイチゴウキョウ 小原町・野添線 宇城市小川町南海東 RC橋：RCT桁橋 6.40 4.15 26.56 不明 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に変形・欠損、うき、床版には剥離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能
に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

324

小原町1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・親柱に欠損が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、土砂堆積、植生が見られる。
・伸縮装置に植生が見られる。
・床版に鉄筋露出、うき、全体に豆板が見られる。
・主桁にうき、漏水、植生、全体に豆板が見られる。
・A1・A2橋台に豆板、植生、A1橋台に漏水、うきが見られる。

伸縮装置取替工
橋面防水工
舗装打換工
断面修復工 227

小原町・市木線 小川町南海東 RC床版橋 6.00 4.10 24.60 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A2橋台に局所的な鉛直方向のひびわれが見られるが、
構造物の機能に支障は生じていない。

小原町２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オハラマチハシ 井手面線 宇城市小川町南海東
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

9.50 6.30 59.85 2000 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後21年経過したPCプレテン中空床版橋，下部工は式橋台である。
・地覆の下流側中央部にひびわれが見られる。
・床板はA2側(G8-G7)に漏水･遊離石灰が見られる。

ひび割れ補修工
1

小原町橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

オクラハシ 砂居迫線 宇城市小川町東海東 ＰＣ橋：プレテンI桁
橋

11.10 3.80 42.18 1972 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的な剥離・鉄筋露出、変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じ
ていない。

小倉橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築47年経過したPCプレテン床版橋。
・防護柵に変形・欠損、鉄筋露出が見られる。
・舗装に土砂堆積、植生が見られる。
・主桁に伝い水、鉄筋露出、欠損が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
断面修復工 437

小鶴２号線 小川町南海東 RC床版橋 3.80 3.90 14.82 不明 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

304

小鶴橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ショウダハシ 西下郷掛崎鳥嶋線 宇城市松橋町両仲間
ＰＣ橋：ポステン中
空床版

31.80 6.70 213.06 2005 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後16年経過したポステン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・橋台は，A1橋台にひびわれが見られ，A2橋台にひびわれ，うき，変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

8

庄田橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ショウワバシ 上本庄八柳線 熊本県宇城市三角町中村
PC橋：プレテン中空
床版

12.30 6.20 76.26 2003 ● ● 2022 Ⅰ
両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、
判定区分はⅠとする。

昭和橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マツノモトバシ

谷口・古賀原線 宇城市豊野町下郷
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

9.00 4.60 41.40 1978 ● ● 2022 Ⅱ

・築44年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・高欄に腐食、防食、変形が見られる
・橋面に路面の凹凸、土砂堆積が見られる
・伸縮装置に劣化が見られる
・床板に遊離石灰が見られる
・主構の上流側（G13,G14桁）に橋軸方向のひびわれが見られる
・排水桝に土砂詰まりが見られる
・排水管に腐食、防食、が見られる

伸縮装置取替工
舗装打換工
ひびわれ補修工
防護柵取替工 218

松ノ本橋１ 〇 ○ 2018 Ⅱ

松ノ本２号線 小川町新田 RC床版橋 2.00 4.20 8.40 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、両橋台にひびわれ、うきが見られるが、いずれの損傷も局所的で
あり、構造物の機能に支障は生じていない。

松ノ本橋２ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マツアイバシ 松合区内線 不知火町松合 石橋
（アーチ） 8.40 3.90 32.76 1820 ● ■● 2023 Ⅱ

補修工事が行われ，致命的な損傷は改善されている．但し，部分的に既損傷が残っている
ため，予防保全対策を施すことが望ましい．

輪石抑制工
300

松合橋 ○ □ ○ 2018 Ⅲ

マツオヒラバシ 底江上底江線 熊本県宇城市三角町手場 RC橋：RC中実床版 4.60 2.94 13.52 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ 主構に剝離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分Ⅱはとする。

断面修復工 48

松尾平橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ヌマカイ1ゴウキョウ 川尻古川線 宇城市小川町新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 7.00 16.80 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造41年(1980年推定)経過のRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，経年劣化が要因と思われる段差が見られる。
・主構は，全体に乾燥収縮が要因と思われるひびわれと，主構ハンチ部にASRと思われる亀
甲状のひびわれが全体的に多数見られる。

ひび割れ補修工

34

沼開1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅱ

西川開・柳江線 小川町新田 RC床版橋 2.10 3.70 7.77 1973頃 ● ● 2023 Ⅱ
･主構にうきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

282

沼開２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

河江４号線 小川町河江 RC床版橋 2.50 3.75 9.38 1970頃 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見され、両橋台に洗堀が見られる。構造物の機能に支障
は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

352

新開１号橋１ ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

西川開・柳江線 小川町新田 RC床版橋 2.00 3.70 7.40 1983頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、概ね健全である。

沼開３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

沼開線 小川町新田 PC床版橋 8.43 3.70 31.19 1993頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構のG1部に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見
られず、概ね健全である。

沼開４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

カミノカワバシ
下鶴・上安見線 宇城市豊野町安見 ＲＣ橋：その他

（コルゲート管）
2.80 7.40

20.72 1974 ● ● 2022 Ⅰ

・築48年程度経過したRCコルゲート管橋
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積）が見られる
・主構に漏水・遊離石灰が見られる
・橋台にひびわれ、漏水・遊離石灰、漏水・滞水が見られる。

-

-

上ノ川橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

カミヤスミハシ 安見巡線 宇城市豊野町安見
ＰＣ橋：ポステンＴ
桁

32.45 8.20 266.09 1990 ● ● 2025 Ⅰ

・高欄は防食機能の劣化が見られる
・橋面は舗装のひびわれ、排水枡の土砂詰りがある
・主桁の損傷はないが、A1側端部横桁に沈降クラックが見られる。
・橋台は両岸とも漏水・滞水が見られ、A1には土砂堆積がある。
・橋梁の機能は健全であるが、損傷箇所は機会を見て補修するのが望ましい。

ひびわれ補修工
断面修復工

7

上安見橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

カミサルバミガワバシ 猿喰川線 宇城市豊野町巣林 ＲＣ橋：ＲＣ床版
5.50 3.25

17.88 1973 ● ● 2022 Ⅰ
・築49年程度経過したRC床版橋
・橋面の上流側・下流側にその他（土砂堆積）が見られる
・A1橋台にひび割れが見られる

ひびわれ補修工
1

上猿喰川橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ウエカイタクバシ 古場上底江線 熊本県宇城市三角町里浦 RC橋：RC中実床版 2.70 5.40 14.58 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ A1橋台に型枠木片が見られるが、上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。
よって、判定区分はⅠとする。

上開拓橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

カミクグバシ 南田久具線 宇城市松橋町久具 ＰＣ橋：ポステン中
空床版

26.92 8.00 215.36 1991 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後34年程度経過したポステン中空床版橋
・車道部伸縮部の段差は補修済である
・主構に流木等の欠損によるものと推定される欠損が見られる
・その他の損傷箇所は定期点検で経過を見ながら、補修することが望ましい

舗装工
伸縮装置取替工 636

上久具橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ウエハラダハシ 追寄2号線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.70 4.40 16.28 不明 ● ● ● 2025 Ⅱ

・築造年不明のRC床版橋，上下流側に拡幅されている。下部工A1橋台上流側二次施工部と
A2橋台は重力式橋台であるが，A1橋台一次施工部と下流側二次施工部は石積の上に橋台が
あり，安定した構造となっていない。
・舗装の終点側に段差（20mm）が見られ,広範囲に土砂堆積が見られる。
・主構の施工継目部に漏水及び剥離・鉄筋露出が多数見られる。

断面修復工

10

上原田橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅱ

カミコガバシ

下郷・山崎線 宇城市豊野町下郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版 6.00 5.30 31.80 1968 ● ● 2022 Ⅱ

・築55年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化が見られる
・親柱に多数のひびわれ、欠損が見られる
・橋面にその他（土砂堆積）が見られる
・伸縮装置に劣化が見られる
・主構に鉄筋露出が見られる
・橋台に遊離石灰が見られる
・基礎に洗堀が見られる

断面修復工

24

上古閑橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

カミコバハシ 里ノ浦古場線 熊本県宇城市三角町里浦 PC橋：プレテンＩ桁 9.30 6.60 61.38 1991 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、
判定区分はⅠとする。

上古場橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

カミイトイシバシ 巣林・上糸石線 宇城市豊野町糸石 ＰＣ橋：単純中空床
版

16.40 5.80 95.12 1972 ● ● 2022 Ⅰ

・築50年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・高欄に剥離・鉄筋露出が見られる
・伸縮装置に変色・劣化、変形・欠損が見られる
・主構に変形・欠損が見られる
・橋台に変形・欠損が見られる
・排水施設に腐食、防食機能の劣化が見られる

伸縮装置取替工
断面修復工

181

上糸石橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

井倉・二津野線 小川町東海東 RC床版橋 4.10 3.40 13.94 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A1橋台に局所的な漏水・遊離石灰が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、概ね健全である。

上小ヶ倉橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

カミアサカワバシ 八枚戸養護学校線 宇城市松橋町浅川
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

34.60 4.50 155.70 1977 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後48年経過したプレテン中空床版橋
・高欄のコンクリート製支柱に剥離・鉄筋露出が見られる
・橋面はCo舗装にひびわれが見られ、伸縮装置のコンクリート剥離、排水施設の土砂詰り
が見られる
・地覆に剥離・鉄筋露出が見られる
・A2橋台に漏水・滞水が見られ、橋脚にはひびわれが見られる
・損傷箇所は、すみやかに補修することが望ましい

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工 450

上浅川橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

カミマエダバシ 上五反田本村線 宇城市豊野町中間 RC橋：RC床版橋 5.30 4.10 21.73 1965 ● ● 2024 Ⅰ ・主構にひびわれ、剥離・鉄筋露出が散見されるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

上前田橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築54年程度経過したRC床版橋。
・舗装に路面の凹凸(段差・舗装のひびわれ),土砂堆積が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁にうき、ひびわれ、豆板、鉄筋露出、伝い水が見られる。
・A1橋台に漏水、A2橋台に漏水、欠損が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

201

ウエソウハラバシ 御船環状線 熊本県宇城市三角町里浦 RC橋：RC中実床版 2.40 2.90 6.96 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ 上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

上惣原橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウエナカムラハシ 打越中道線 熊本県宇城市三角町中村 PC橋：プレテン床版 7.45 3.50 26.08 1980 ● ● 2022 Ⅱ
主構の広範囲で橋軸方向のひびわれが散見される。当該損傷はASRに起因する可能性が高い
ことから、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとす

ひびわれ補修工
表面含浸工

182

上中村橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ジョウリュウハシ 船橋線 宇城市小川町南海東 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 23.75 5.60 133.00 1975 ● ● 2024 Ⅱ

・主桁、横桁、床版にひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰等の損傷が見られる。
G2桁の下フランジに充填不足による空洞、うき及びシースの露出が見られる。
・A1橋台に一部ひびわれ(最大W=0.6mm)やジャンカが見られ、A2橋台では植生や土砂堆積が
見られる程度で橋台躯体は概ね健全である。
・主桁の剥離・鉄筋露出、定着部の異常等の損傷は、今後耐荷力、耐久性の低下につなが
ると懸念される。よって、予防保全段階Ⅱとする。

185

上流橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

ジョウノシタハシ 松丸・城下線 松丸・城下線 PCプレテン床版橋 31.50 3.70 116.55 1973 ■ ● ● 2024 Ⅰ

・2019年に補修工事が施されている。
・排水装置に腐食、土砂詰りが見られる。
・地覆(A1-P1)の一部にW=0.1～0.2mmのひびわれが見られる。
・主構(A1-P1)の一部に剥離・鉄筋露出が見られる。
・A1橋台の一部にW=0.1mmのひびわれが見られる。

-

-

城の下橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

シロウラハシ 城浦・永割線 宇城市小川町南海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.70 4.25 19.98 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床版橋。A1，A2橋台ともブロック積上に橋台があり，
安定した構造となっていない。
・防護柵は上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面はAs舗装の上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・全ての排水施設に経年劣化が要因と思われる土砂詰りが見られる。

－

－

城浦橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

シンエイハシ
東港塩屋線 熊本県宇城市三角町三角浦 PC橋：プレテン中空

床版
8.00 11.80 94.40 1994 ● ● 2022 Ⅱ

主構に橋軸方向のひびわれが散見され、ASRに起因する可能性が高い。構造物の機能に支障
は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分
はⅡとする。

ひびわれ補修工
表面含浸工
橋面防水工

400

新栄橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

シンカイ1ゴウキョウ 雲雀町・永堀線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.20 5.10 26.52 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。下部工は逆T式橋台。
・防護柵全体に腐食・防食機能の劣化が見られ,一部亀裂が見られる。
・A1,A2側ともに路面の凹凸(段差)(t=35mm～50mm)が見られる。
・伸縮装置A1,A2に劣化(ゴムの飛び出し）が見られる。
・支承A1,A2側とも経年劣化によるエラスタイトの飛び出しが見られる。
・A2橋台にひびわれ(W=0.2mm,L=0.8m)が見られる。

防護柵取替工
ひびわれ補修工

9

新開1号橋2 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

シンカイ2ゴウキョウ2 河江５号線 小川町河江 RC中実床版橋 2.75 4.18 11.50 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A2橋台に局所的な変形・欠損が見られるが、構造物の
機能に支障は生じていない。

新開２号橋２ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンカイ3ゴウキョウ 七ッ江線 小川町河江 RC床版橋+ボッ
クスカルバート

2.20 4.20 9.24 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ
･両橋台共に局所的な変形・欠損が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、概ね健全である。

新開３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンカイ2ゴウキョウ2 七ッ江線 小川町河江 RC床版橋+ボッ
クスカルバート

2.20 4.15 9.13 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ
･主構に局所的な剥離・鉄筋露出、うき、また、両橋台に局所的な変形・欠損が見られる
が、構造物の機能に支障は生じていない。

新開４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンカイ5ゴウキョウ 河江2号線 宇城市小川町河江
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.50 35.00 157.50 1997頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造24年(1997年推定)経過したRCボックスカルバート。
・橋面は，As舗装(車道部)にひびわれが見られ，上流側の地覆沿いに土砂詰りが見られ
る。
・主構は，乾燥収縮が要因と思われるひびわれと路面からの浸透水が要因と思われる漏水･
遊離石灰が見られる。

ひび割れ補修工

74

新開5号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

シンカイ7ゴウキョウ1 川尻３号線 小川町川尻 ボックスカルバート 2.90 9.15 26.54 2000頃 ● ■● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート＋RC床版橋．（RC床版部は築25年程度と思
われる）
・2023年度に補修工事（ひびわれ補修工・断面修復工・表面含浸工・舗装打換え工・根固
め工）が実施されている。
・特に損傷は見られず健全な状態である。

-

-

新開７号橋１ ○ □○ ○ 2018 Ⅲ

シンカイ7ゴウキョウ2 江頭西線 小川町江頭 ボックスカルバート 8.30 5.70 47.31 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・A1橋台背面土砂の沈下による路面の凹凸が見られる.
・経年劣化による舗装のひびわれが見られる.
・地覆にひびわれ，遊離石灰が見られる．
・頂版にひびわれが見られる．

-

-

新開７号橋２ 川尻・宇土割線 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンカイバシ 江口・新開１号線 小川町西北小川 ボックスカルバート 7.70 6.90 53.13 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・ＢＯＸ背面側の沈下から舗装にひびわれが見られる．
・地覆天端や側面にひびわれが生じ，遊離石灰の析出が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

新開橋１ 耕地７号線 3.40 4.10 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンカイバシ3 久具新開線
熊本県宇城市松橋町
久具

RC橋：RC単純中
空床版

31.41 6.20 194.74 1988 ● ● 2022 Ⅱ
主構の広範囲で橋軸直角方向のひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
300

新開橋３ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンカイバシ4 中塘川線 小川町南小野 RC床版橋 5.00 6.60 33.00 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構、A2橋台にひびわれ、A1橋台にはすりへりが見られるが、いずれの損傷も局所的であ
り、構造物の機能に支障は生じていない。

新開橋４ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンマルバヤシバシ 福岡・今古賀線 宇城市豊野町中間 ＲＣ橋：ＲＣ床版 5.30 4.60 24.38 1976 ● ● 2022 Ⅱ

・築46年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化、その他（土砂堆積）が見られる
・地覆に変形・欠損が見られる
・主構の下流側に軽微な剥離・鉄筋露出が見られる
・橋台にその他（洗堀）が見られる

舗装打換工

33

新丸林橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

シンヨリタハシ
樋ノ口大野橋線

熊本県宇城市松橋町
久具

RC橋：RC単純中
空床版

32.62 5.20 169.62 1988 ● ● 2022 Ⅱ
主構の広範囲で橋軸直角方向のひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
300

新寄田橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンクグバシ

久具曲野線
熊本県宇城市松橋町
久具

PC橋：ポステンT
桁

21.55 12.85 276.92 1978 ● ● 2022 Ⅱ

主構、横桁にひびわれ、剝離・鉄筋露出、うき等が散見される。
構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
ひびわれ補
修工
橋面防水工

83

新久具橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

シンハシ 新橋西原線 宇城市松橋町両仲間
ＰＣ橋：ポステン中
空床版

26.20 6.70 175.54 2007 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後14年経過したポステン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋台は，A1橋台にひびわれが見られる。

ひび割れ補修工
1

新橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

シンフルコオリハシ 古氷２号線 熊本県宇城市三角町三角浦
PC橋：プレテン中空
床版

10.25 8.20 84.05 1997 ● ● 2022 Ⅰ
両橋台に鉛直方向のひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

新古氷橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンオンマエバシ 巡・宮田線 宇城市豊野町上郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版 7.50 4.80 36.00 1977 ● ● 2022 Ⅱ

・築45年経過したRC床版橋
・高欄にひびわれ、剥離・鉄筋露出、うき、欠損が見られる
・橋面に路面の凹凸、舗装の異常が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・主構に鉄筋露出が見られる
・支承に劣化が見られる
・橋台にひびわれが見られる

舗装打換工
断面修復工
ひびわれ補修工

53

新御前橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

シンサツマワタシハシ 巣林宮川線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：その他（Ｐ
Ｃ橋）

20.00 10.80 216.00 2001 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後20年経過したプレキャストアーチカルバート(テクスパン工法)。下部構造形式は
その他（橋台）。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，車道舗装に段差，舗装ひびわれが見られる。
・地覆は，地覆沿いと歩車道境界ブロック沿いに土砂堆積が見られる。
・主構は，上下流側の主構側面にひびわれが見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

188

新薩摩渡橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

シンミツヨセハシ 出店・馬立線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

23.70 7.70 182.49 2006 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後15年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・橋面は，上流側に土砂堆積が見られる。伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化が見られる。
・床版は，(A2側G9～G10間)に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台にひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
ひび割れ補修工 228

新三由橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ヤマサキバシ 東経塚・部田線 宇城市豊野町山崎 コンクリートアーチ
橋

19.58 6.29 123.15 1933 ● ■ ● 2024 Ⅰ

・2021年に補修工事(断面修復工、ひびわれ充填工、表面含浸工、橋面防水工、床版コンク
リート工、取付舗装工、)が施されているが、地覆は、表面含浸工のみ実施。
・地覆にうきが全体的に見られる。
・補修工事も施され、著しい損傷はなく、ただちに部材の耐力を損失する恐れや第三者利
用時に支障をきたす恐れのある損傷は見受けられない。よって、健全Ⅰ(前回Ⅲ)と診断す
る。とが望ましい

-

-

新山崎橋 ○ □ 〇 〇 2019 Ⅲ

シンカイハシ 杉園・新谷線 宇城市小川町北海東
ＰＣ橋：プレテン床
版

11.10 3.80 42.18 1973 ● ● 2021 Ⅰ

・築造48年経過したPCプレテン床板橋。下部工は半重力式橋台。
・防護柵の上下流側ともに腐食，防食機能の劣化，変形が見られる。また設置基準H=1.1m
を満たしていない。
・橋面の全ての排水施設に土砂詰りが見られる。
・伸縮装置は起終点側ともに変色･劣化が見られる。
・床版はG1-G3，G10-G11間の起点側，G5-G6，G11の終点側に漏水･遊離石灰が見られる。
・A2橋台に流下物の接触が要因と思われる変形･欠損が見られ，起終点側ともに漏水が橋台
前面に見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工 126

新飼橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

シンシンタバシ 三由・宮山線 宇城市豊野町下郷
ＰＣ橋：プレテン床
版

16.60 8.20 136.12 1998 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後23年経過したプレテン床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・床板は，A1下流側の排水管周辺に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1橋台上流側面に漏水･遊離石灰が見られる。A2橋台の竪壁部と上流側面にひび
われと漏水･遊離石灰が見られる。

ひび割れ補修工

6

新新田橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

シンジンバシ

陣・森ノ木線 宇城市豊野町大字下郷
ＰＣ橋：プレテン床
版

8.00 5.60 44.80 1977 ● ● 2022 Ⅱ

・築45年程度経過したPCプレテン床版橋
・高欄に腐食・防食が見られる
・橋面に路面の凹凸、土砂堆積が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・床板に遊離石灰が見られる
・排水桝に土砂詰まりが見られる

伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工 300

新陣橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

シンムラカモカゴ１ゴウキョウ 新村鴨篭線 宇城市不知火町浦上
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.32 4.60 19.87 1996 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後29年程度経過したRC床版橋
・橋面は一部土砂詰りが見られ、伸縮部の背面に舗装の陥没が見られる
・主構・橋台はひびわれが見られる

ひびわれ補修工
2

新村鴨篭1号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

シンタニハシ 杉園・新谷線 宇城市小川町北海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.70 3.80 21.66 2010頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造11年(2010年推定)経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台。
・防護柵は，ガードレールが設置されているが，設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装の起終点側パラペット背面に段差が見られ，舗装全体に土砂堆積が見ら
れる。

－
－

新谷橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

シンチバシ 新地前越中道線 熊本県宇城市三角町前越 PC橋：プレテン床版 8.30 5.60 46.48 1981 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的であり、構造物の機能に支障は生じていな
い。よって、判定区分はⅠとする。

新地橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンテンジンバシ

安見・巡線 宇城市不知火町大見地内
ＲＣ橋：ＲＣ中実床
版

7.70 8.45 65.07 1978 ● ● 2022 Ⅱ

・築44年程度経過したPCプレテン床版橋
・高欄に鉄筋露出が見られる
・橋面に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置に遊間の異常及び変色・劣化が見られる
・地覆に変形・欠損が見られる
・床板に漏水・遊離石灰が見られる
・橋台にひびわれ、漏水・遊離石灰及びうきが見られる
・排水施設に土砂詰まりが見られる。

断面修復工
ひびわれ補修工

10

新天神橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

シンデン1ゴウキョウ 平田・新田線 宇城市小川町南新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.00 5.90 23.60 1995頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造26年(1995年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は上下流側ともに設置されていない。
・橋面は，A2側に段差が見られる。
・主構は，A2上流側に変形･欠損が見られ，各G1ーG4間の各継目より漏水･遊離石灰が見ら
れる。
・橋台は，A1,A2ともにG1-G4間の継目より漏水･遊離石灰が見られ，A1上流側に変形･欠損
(0.2m×0.5m)が見られる。
・A1橋台は，G1-G2，G3-G4の継目に剥離，うきが見られる。
・A2橋台は，G1-G2の継目にうきが見られ，G2-G3の継目に変形･欠損が見られる。

断面修復工

1

新田1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

シンデンデハシ 南三軒屋中割線 宇城市松橋町両仲間
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

16.00 5.80 92.80 1989 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後32年経過のプレテン中空床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装に舗装ひびわれと以前に実施されたと思われるコア採取時の施工跡，上
流側の地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・床版は，漏水･遊離石灰が見られる。
・主構は，上流側側面(A1側)にひびわれが見られる。

舗装工
ひび割れ補修工

99

新田出橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

成原・寅御前線 小川町北海東 RC床版橋 3.00 6.70 20.10 不明 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

464

森園橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

モリノキハシ 陣森ﾉ木線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

9.40 5.70 53.58 2000 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後25年程度経過したプレテンPC床版橋
・橋台背面に路面の凹凸が見られる
・床版に漏水が見られる
・高欄の防食機能の劣化や植生、パラペット天端の変形・欠損が見られるが、比較的健全
である
・今後も定期点検を行うことが望ましい

-

-

森ノ木橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

カミヤマバシ 山口・尾村線 宇城市豊野町安見 ＲＣ橋：ＲＣ床版

4.00 3.40

13.60 1973 ● ● 2022 Ⅱ

・築49年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸、その他（植生）が見られる
・地覆に変形・欠損が見られる
・支承に変色・劣化が見られる
・橋台に漏水・遊離石灰、漏水・滞水が見られる
・排水桝に土砂詰りが見られる

舗装打換工

16

神山橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ジンノシタ1ゴウキョウ 小川･豊福線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.80 8.00 22.40 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床板橋。橋台はその他（上流側は重力式橋台，下流側
は石積橋台）橋台。下部工は上下流側に拡幅されている。
・高欄は上流側ガードレールに腐食，防食機能の劣化が見られ，変形･欠損も見られる。下
流側セーフティーパイプに腐食，防食機能の劣化が見られる。上下流側とも設置基準H=1.1
ｍを満たしていない。
・橋面はAs舗装にひびわれが見られる。
・主構は上流側に剝離･鉄筋露出，石桁上流側に剝離･鉄筋露出が見られる。
・主構は一部石桁が使用されている。
・下流側の添加物ブラケットに防食機能の劣化が見られる。

舗装工
断面修復工
防護柵取替工

34

陣ノ下1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.10 2.50 5.25 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

陣ノ下２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

南部田５号線 小川町南部田 RC床版橋 2.40 1.80 4.32 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に背面空洞が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

陣ノ下３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ジンシタバシ 陣内線 宇城市豊野町下郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版 7.80 4.00 31.20 1979 ● ● 2022 Ⅱ

・築43年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化が見られる
・橋面に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置に劣化が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる

舗装打換工
断面修復工

43

陣下橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ジンジョウバシ 陣・福田線 宇城市豊野町下郷 RC橋：RCT桁橋 5.30 4.90 25.97 1930 ● ■ ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

陣上橋 ○ □ 〇 〇 2019 Ⅲ

・築89年程度経過したRCT桁橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に植生が見られる。
・床版に鉄筋露出、豆板、うきが見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出が見られる。
・横桁に豆板が見られる。

断面修復工
舗装打換工
防護柵取替工

357

フキノハシ

吹野・松尾線 小川町北海東 石橋（アーチ） 23.16 3.60 83.38 1950 ● ● 2019 Ⅲ

2019以降損傷の進行は見られないが、輪石のずれ・開き、壁石の変状、石材の抜け落ち等構造物の
機能に支障が生じている可能性があるため判定区分Ⅲとする。

石材補強工
壁石解体･復元工
高欄補強工
ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工
舗装打替工･橋面
防水工

4,092

吹野橋 〇 〇 □ 〇 2024 Ⅲ 輪石抑制工 5,000
ミズグチニゴウキョウ 琵琶ノ古閑支線 宇城市小川町東小川 RC橋：RC床版橋 5.45 3.60 19.62 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

水口2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・舗装に路面の凹凸が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁に伝い水が見られる。
・A1、A2橋台に漏水が見られる。
・排水管に排水不良が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

177

ミズグチハシ 琵琶古閑線 宇城市小川町南海東 RC橋：RC床版橋 7.59 3.95 29.98 不明 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に剥離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

255

水口橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に土砂堆積、路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆にコケの付着、欠損、鉄筋露出、が見られる。
・主桁に鉄筋露出、伝い水、遊離石灰が見られる。
・A1、A2橋台に漏水、A2橋台にうきが見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工

458

スンゴウバシ
上峰・西線 宇城市豊野町上郷

ＰＣ橋：プレテン中
空床版

11.40 6.20 70.68 2004 ● ● 2022 Ⅱ
・築18年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・橋面に路面の凹凸が見られる
・床板に漏水・遊離石灰が見られる

舗装打換工
27

寸郷橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

セノオキバシ 瀬ノ沖線 熊本県宇城市三角町戸馳
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.60 5.00 18.00 1980頃 ● ● 2022 Ⅱ
頂版に剝離・鉄筋露出、うき、ひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
断面修復工

31

瀬ノ沖橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

セトハシ 瀬戸2号線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 4.90 11.76 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ
・築造21年(2000年推定)経過したPCボックスカルバート。
・防護柵は上下流側ともにセーフティパイプが設置されている。
・橋面はA2下流側(As舗装擦りつけ部）に段差が見られる。

－
－

瀬戸橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

セトグチバシ

石橋・新開原線 宇城市豊野町安見 ＲＣ橋：ＲＣ床版

5.35 4.75

25.41 1973 ● ● 2022 Ⅰ

・築49年程度経過したRC床板
・橋面に路面の凹凸、土砂堆積が見られる
・主構に漏水・遊離石灰が見られる
・支承にその他（遊離石灰）が見られる
・橋台にその他（豆板）が見られる

-

-

瀬戸口橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

江頭・本村線 小川町江頭 RC床版橋 2.00 5.30 10.60 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に局所的なすりへりが見られるが、他に目立った損傷は見られず、上下部工共に概
ね健全である。

正ノ浜２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

江頭・本村線 小川町江頭 RC床版橋 2.00 4.20 8.40 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に局所的な変形・欠損、すりへりが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は
見られず、概ね健全である。

正ノ浜３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

江頭・本村線 小川町江頭 RC床版橋 2.10 3.60 7.56 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･A1橋台に局所的なひびわれが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概
ね健全である。

正ノ浜４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

江頭・本村線 小川町江頭 RC床版橋 2.40 4.00 9.60 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

正ノ浜５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

江頭・本村線 小川町江頭 RC床版橋 2.30 4.00 9.20 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に豆板、両橋台にうきが見られるが、いずれの損傷も局所的であり、構造物の機能に
支障は生じていない。

正ノ浜６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

正ノ浜２号線 小川町江頭 RC床版橋 2.60 5.90 15.34 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

正ノ浜７号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

正ノ浜２号線 小川町江頭 RC床版橋 2.50 5.54 13.85 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、A1橋台に補修・補強材の損傷、うき、変形・欠損が見られるが、
いずれの損傷も局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。

正ノ浜８号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シミズバシ
本庄矢崎線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 7.00 7.20 50.40 1966 ● ● 2022 Ⅱ

主構に剝離・鉄筋露出、うき、ひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工

116

清水橋1 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

宇土割３号線 小川町南新田 RC床版橋 3.00 4.05 12.15 1990頃 ● ● 2023 Ⅱ
･主構にうきが散見され、局所的な剥離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に支障は生じ
ていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

306

西割１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割４号線 小川町南新田 RC床版橋 2.00 3.15 6.30 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な豆板が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概ね健全
である。

西割２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ニシバシ 金桁黒崎線 宇城市三角町中村 ＲＣ橋：ＲＣ床板橋 2.10 3.90 8.19 1960頃 ● ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

西橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築59年程度経過したRC床版橋。
・舗装に摩耗が見られる。
・地覆に鉄筋露出が見られる。
・主桁、橋台については土砂堆積している為調査不可能。

断面修復工

20

ニシコウハシ 西港市街１号線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 4.90 8.60 42.14 1970 ● ● 2022 Ⅰ 主構にひびわれ、剝離・鉄筋露出、両橋台にひびわれが見られるが、いずれの損傷も局所
的であり、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

西港橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

長迫・西山線 小川町東小川 RC床版橋 3.30 4.40 14.52 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

西山橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ニシシンカイハシ 西新開線 宇城市小川町川尻 RC橋：RC床版橋 2.60 4.70 12.22 不明 ● ● 2024 Ⅱ

・主構の剥離・鉄筋露出、うきは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、ひびわれ補修工、橋
面防水工、伸縮装置取替工、目地補修工である。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工
伸縮装置取替工
目地補修工

251

西新開橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・舗装に土砂堆積が見られる。
・地覆に鉄筋露出が見られる。
・主桁に鉄筋露出、うきが見られる。
・A1橋台にひびわれ、欠損が見られる。

断面修復工
ひびわれ注入 41

ニシカワシモバシ 内村・上糸石線 宇城市豊野町糸石 ＲＣ橋：ＲＣ床版

4.90 5.60

27.44 1975 ● ● 2022 Ⅰ

・築47年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積）が見られる
・伸縮装置に劣化が見られる
・主構に橋軸方向にひびわれが見られる
・橋台に鉛直方向のひびわれが見られる

ひびわれ補修工

4

西川下橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ニシカワカミバシ

陣・森ノ木線 宇城市豊野町糸石 ＲＣ橋：ＲＣ床版 3.70 3.50 12.95 1973 ● ● 2022 Ⅱ

・築49年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化及び変形・欠損が見られる
・橋面に路面の凹凸が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出及びその他（豆板）が見られる
・A1橋台に漏水・遊離石灰が見られる
・A2橋台にその他（豆板）、変形・欠損が見られる

断面修復工

7

西川上橋1 〇 ○ 2018 Ⅰ

ニシカワウエバシ
巣林宮川線 宇城市豊野町糸石

ＰＣ橋：プレテン中
空床版

11.10 11.25 124.88 2000 ● ● 2022 Ⅱ
・築22年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・橋面に路面の凹凸、土砂堆積が見られる
・橋台にひびわれが見られる

舗装打換工
ひびわれ補修工 182

西川上橋2 〇 ○ 2018 Ⅰ

ニシカワナカバシ 馬立・追分線 宇城市豊野町糸石 ＲＣ橋：ＲＣ床版

3.50 4.50

15.75 1974 ● ● 2022 Ⅱ

・築48年程度経過したRC床版橋
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・舗装に路面の凹凸が見られる
・主構に鉄筋露出が見られる
・伸縮装置の劣化によりA1橋台に漏水が見られる

断面修復工

6

西川中橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

西大平線 小川町新田字 RC床版橋 2.20 5.60 12.32 1983頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出、うきが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見
られず、概ね健全である。

西大平１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

集送センター線 小川町新田字 RC床版橋 4.20 5.50 23.10 1993頃 ● ● 2023 Ⅰ ･両橋台のパラペット天端に変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

西大平２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ニシオオヒラ3ゴウキョウ 集送センター線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

6.30 10.10 63.63 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年築造推定)経過したRCボックスカルバート。
・橋面は，As舗装にひびわれと，A2側に亀甲状のひびわれが多数見られる。
・地覆は，下流A2側に変形･欠損(0.2m*0.2m)，上下流側面に継目からの漏水･遊離石灰が見
られる。
・主構は，ひびわれと剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，A2上流側端部に変形･欠損が見られる。
・下流側の地覆側面に遊離石灰(L=0.3m)が見られる。
・A1側中央部に床版ひびわれ(W=0.2mm,L=1.6m)が見られる。
・A2下流側端部に鉄筋露出(0.1m*0.2m,t=20mm)が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

82

西大平3号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

西大平２号線 小川町北新田 ボックスカルバート 9.00 10.00 90.00 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・地覆にひびわれや打継目から遊離石灰が見られる．
・その他部材は比較的健全である．
・以上の損傷箇所については，今後も定期調査を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

5

西大平４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ニシドウモト1ゴウキョウ 新田・番所線 宇城市小川町新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.10 5.60 28.56 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに設置されていない。
・橋面は，As舗装に経年劣化が要因と思われるひびわれが見られる。
・主構は，上流側端部に変形･欠損が見られる。

断面修復工
0

西堂本1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

堤添・西堂本線 小川町新田 ボックスカルバート 2.60 5.55 14.43 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に経年劣化による路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・上下流の地覆に土砂堆積が見られる．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．
・側壁に乾燥収縮によるひびわれ(0.2mm未満)が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

西堂本２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

ニシヒラバシ 東港塩屋線 宇城市小川町東海東
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.20 10.50 33.60 1965 ● ● 2024 Ⅱ
・頂版の剥離・鉄筋露出、ひびわれは構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい。想定される対策工は断面修復工、ひびわれ補修工
である。

断面修復工
ひびわれ補修工 83

西平橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築54年程度のRCボックスカルバート。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁に鉄筋露出、うき、欠損、漏水、遊離石灰、ひびわれが見られる。
・A1橋台に欠損、ひびわれ、漏水が見られる。
・A2橋台にひびわれ、豆板、漏水が見られる。

断面修復
ひびわれ注入
舗装打換工
防護柵取替工 373

セイネンハシ 西港市街１号線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 3.70 4.20 15.54 1983 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は軽微あるいは局所的であり、構造物の機能
に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

青年橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

サイトウハシ 浅川十番割線 宇城市松橋町浅川
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

53.43 6.20 331.27 1984 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後41年経過したプレテンT桁橋
・橋面は舗装のひびわれ及び路面の凸凹、伸縮装置の破損が見られる
・コンクリート製高欄にうき及び鉄筋露出が見られる
・地覆水切り部に鉄筋露出が見られる
・主桁は一部に定着部の異常が見られ、横桁の一部に鉄筋露出及びひびわれが見られる
・損傷箇所は、機会を見て補修することが望ましい

0

781

斉藤橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

イシバシカワバシ

天神・中原線 宇城市豊野町安見
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.45 10.98

37.88 1988 ● ● 2022 Ⅰ

・築34年程度経過したRCBOXカルバート橋
・高欄に腐食、防食が見られる
・橋面に路面の凹凸、うきが見られる
・地覆にひびわれが見られる
・主構（頂版）ににひびわれが見られる
・橋台（側壁）にひびわれ、剥離・鉄筋露出が見られる

ひびわれ補修工

48

石橋川橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

イシダタミバシ
大見２号線 熊本県宇城市不知火町大見PC橋：PC単純中

空床版
11.44 7.45 85.23 2000 ● ● 2022 Ⅰ

両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分
はⅠとする。

石畳橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

イシウチハシ
石打後野線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC T桁 7.00 2.80 19.60 1970 ● ● 2022 Ⅱ

主構に剝離・鉄筋露出、床版にひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工

56

石打橋1 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

イシウチバシ 浦石打線 熊本県宇城市三角町中村
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.60 6.20 22.32 1983頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版、両側壁にひびわれが見られるが、損傷は局所的であり、構造物の機能に支障は生じ
ていない。よって判定区分はⅠとする。

石打橋2 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

アカイワバシ 東港金桁線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 6.00 5.20 31.20 1966 ● ■ ● 2022 Ⅰ 主構、A1橋台に局所的なひびわれが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

赤岩橋 ○ □ ○ ○ 2018 Ⅲ

アカサコハシ 楠ノ尾線 宇城市小川町北海東 RC橋：RC床版橋 3.20 5.00 16.00 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に剥離・鉄筋露出、ひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

赤迫橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・舗装に路麺の凹凸、漏水が見られる。
・地覆に鉄筋露出、欠損が見られる。
・主桁に、ひびわれ、鉄筋露出、伝い水が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
表面被覆工

42

アカギハシ
矢崎山田線 熊本県宇城市三角町郡浦 RC橋：RC中実床版 5.80 3.40 19.72 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ

主構にうき、剝離・鉄筋露出、ひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
断面修復工
橋面防水工

60

赤木橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

センボウハシ 千房北平線 熊本県宇城市三角町郡浦 RC橋：RC中実床版 4.70 3.70 17.39 1960頃 ● ● 2022 Ⅱ 主構の橋軸方向端部に剝離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に支障は生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工 30

千房橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

センボンバシ 大見線 宇城市不知火町大見
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

8.37 7.30 61.10 2000 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後25年程度経過したプレテン中空床版橋
・橋面は地覆沿いに土砂詰り及びA1A2側に路面の凸凹(tmax=100mm程度)が見られる
・伸縮装置コンクリートにひびわれが見られる
・G1主桁側面にうきが見られ、G5桁には雑筋の錆が出ている
・橋台はひびわれ(tmax=0.3mm程度)とうきが見られる
・排水管には防食機能の劣化と腐食が見られる

ひびわれ補修工
断面修復工

10

千本橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

カワバタバシ
本村・日渡線 宇城市豊野町上郷

ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト） 3.00 5.25

15.75 2012 ● ● 2022 Ⅰ
・築6年経過のRCボックスカルバート橋
・主構（頂版）に遊離石灰が見られる

-
-

川端橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

東川開２号線 小川町川尻 RC床版橋+ボッ
クスカルバート

2.60 6.17 16.04 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ
･主構に剥離・鉄筋露出、うき、両橋台に剥離・鉄筋露出、ひびわれが見られるが、いずれ
の損傷も局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。

川添１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

東川開２号線 小川町川尻 RC床版橋 2.00 4.90 9.80 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、豆板、両橋台にすりへりが見られるが、構造物の機能に支障は生
じていない。

川添２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

川添線 小川町川尻 RC床版橋 2.40 4.00 9.60 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

川添３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.10 5.35 11.24 1930頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、A2橋台にうきが見られるが、いずれの損傷も局所的であり、構造
物の機能に支障は生じていない。

扇之間２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.20 3.10 6.82 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、ひびわれ、A2橋台に剥離・鉄筋露出が見られるが、いずれの損傷
も局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。

扇之間３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.20 2.50 5.50 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

扇之間４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.20 2.50 5.50 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に漏水・遊離石灰、舗装に路面の凹凸(段差 上流側h=80mm、下流側h=50mm）が見られ
るが、構造物の機能に支障は生じていない。

扇之間５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オオギノマナナゴウキョウ 南部田2号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 5.70 13.11 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋，下流側に拡幅されている。下部工は重力式橋台である。
・防護柵は設置されていない。
・伸縮装置に変色・劣化が見られる。

-
-

扇之間7号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

オオギノマハチゴウキョウ 南部田2号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.50 4.90 17.15 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・As舗装の起点側に段差（t=20mm），ひびわれ（W=2.0mm），下流側地覆沿いにその他（土
砂堆積），起点下流側に舗装補修跡が見られる。
・主構の下流側中央部に遊離石灰（L=1.0m），その周囲に漏水が見られる。

-
-

扇之間8号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

オオギノマ1ゴウキョウ 益南・小川線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 11.80 24.78 1985頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造36年(1985年推定)経過したRCボックスカルバート及びRC床版橋。上流側から二次施
工，一次施工，三次施工，四次施工，五次施工である。
・防護柵は，設置基準H=1.1mを満たしていない。(上流側)
・橋面は，二次施工部(A1,A2側)ともにひびわれが見られ,一次施工と二次施工の境にひび
われが見られる。また，A1,A2側(伸縮装置)ともに変色･劣化（下部工への漏水）が見られ
る。
・橋面は，四次施工部のAs舗装に亀甲ひびわれが多数見られる。
・主構は，一次施工部，二次施工部の継目に，漏水･遊離石灰が見られる。

－

－

扇之間1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

アサカワハシ 小花豊福小学校線 宇城市松橋町豊福
ＰＣ橋：ポステン中
空床版

26.60 6.70 178.22 2009 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後12年経過したポステン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋台は，A1橋台にひびわれが見られる。

ひび割れ補修工
1

浅川橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

アサカワナカハシ 砂川五丁川線 宇城市松橋町浅川
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

36.00 5.80 208.80 1980 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後41年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台，T型橋脚。
・全ての主構にひびわれ補修跡が見られる。
・高欄は，1径間目上流側親柱に変形･欠損が見られる。
・橋面は，A2側に段差が見られ，1径間,2径間(上下流)に土砂堆積が見られる。
・地覆は，2径間目の側面にひびわれが見られる。
・主構は，2径間目(G5)桁下面にひびわれ，側面(上下流)にひびわれが見られる。
・橋台は，A1に漏水･遊離石灰，A2にひびわれ，漏水･遊離石灰が見られる。
・橋脚は，P1橋脚(A1側)，P1橋脚(A2側)にひびわれが見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

130

浅川中橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

フナバセハシ 船橋線 宇城市小川町西海東
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.30 6.00 13.80 1995頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造26年(1995年推定)経過したPCボックスカルバート。
・上下流側とも防護柵は設置されているが設置基準H=1.1mを満たしていない。
・主構は，A1,A2(G5上流側)に剝離･鉄筋露出が2箇所見られ，G1-G2，G4-G5，G5-G6の継目
から，漏水･遊離石灰が見られる。

断面修復工

2

船橋橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

新田幹線 小川町新田 ボックスカルバート 5.50 5.50 30.25 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ）が見られる．
・橋面の上下流にその他（土砂堆積及び植生）が見られる．
・主構に乾燥収縮によるひびわれが見られる．
・上記の損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

船江橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マエゴシハシ 新地前越中道線 宇城市三角町前越
ＰＣ橋：ポステン中
空床版

28.00 6.20 173.60 1993 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後28年経過したポステン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・橋面は，全体に舗装ひびわれが見られる。伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化が見られる。
・橋台は，A2橋台にひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
ひび割れ補修工

360

前越橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

若市２号線 小川町南海東 RC床版橋 5.00 2.60 13.00 不明 ● ● 2023 Ⅰ

・架設年次不明のRC床版橋．
・主構下面にひびわれ，鉄筋露出が見られる．
・コンクリート舗装にひびわれが見られる．
・高欄（車止め）は，上下流共に軽微な腐食が見られる．
・橋台正面にひびわれが見られる．
・いずれの損傷も軽微であり，機会を見て補修するのが望ましい．

 断面修復工ひびわれ補修工

10

前田１号橋１ 西堂本・古堤線 床版橋 4.00 3.40 13.60 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マエダ1ゴウキョウ 谷口溜池線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.00 3.00 15.00 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。
・防護柵は上下流側ともセーフティパイプが設置されているが設置基準H=1.1mを満たして
いない。
・上流側地覆のA2側に欠損(0.2m*0.15m,t=80mm)が見られる。

-

-

前田1号橋3 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

マエダニゴウキョウ 嫐迫主線 宇城市小川町西海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.20 7.20 37.44 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床版橋，下部工は重力式橋台。
・防護柵はガードレールが設置されているが，設置基準H=1.1mを満たしておらず，上下流
側ともに腐食，防食機能の劣化，視線誘導標の欠損が見られる。
・橋面は舗装は全体的にひびわれと，A2下流側にポットホールが見られ，上下流側地覆沿
いにその他（土砂堆積）が見られる。
・主構は上流側に剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台はA1橋台に漏水･遊離石灰，A2橋台にひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工 259

前田2号橋1 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

マエダ2ゴウキョウ 中塘川線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 16.00 38.40 2000頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造21年(2000年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は上下流側ともガードレールが設置されているが設置基準H=1.1mを満たしていな
い。
・橋面は，ひびわれが見られる。
・主構は，ひびわれと溝橋中央部(継目)から漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台中央部(継目)に漏水･遊離石灰が見られ，A1橋台下流端部に変形･欠損

断面修復工
ひび割れ補修工

10

前田2号橋2 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

河江６号線 小川町河江 RC床版橋 3.20 5.30 16.96 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、ひびわれ、うきが散見され、両橋台に局所的な漏水・遊離石灰、
変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

前田３号橋１ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マエダ3ゴウキョウ 前田・宮本線 宇城市小川町南新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 4.60 11.04 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。下流側はRC床版橋となってい
る。
・防護柵は，上流側には設置されていない。
・橋面は，A2側に舗装のひびわれが見られる。

断面修復工
13

前田3号橋2 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

嫐迫主線 小川町西海東 RC床版橋 6.90 6.60 45.54 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

前田３号橋３ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

前田線 小川町南新田 RC床版橋 2.20 3.85 8.47 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、両橋台にひびわれ、うき、変形・欠損が見られるが、いずれの損
傷も局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。

前田５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マエダバシ
金桁向山線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 3.10 6.18 19.16 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ

主構にうき、変形・欠損、A1橋台にはうきが見られる。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工

59

前田橋1 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

マエダバシ 前田橋心吉線 宇城市松橋町豊福 RCT桁橋 7.00 4.30 30.10 1980 ● ■ ● 2024 Ⅰ

・2020年に補修工事（舗装工、橋面防水工、伸縮装置設置工、地覆工、防護柵設置工、断
面修復工、表面保護工、取付部舗装工）が施され、損傷は見られず健全である。
・前回確認された損傷は、補修されており損傷は見受けられない。よって、健全Ⅰ(前回
Ⅱ)と診断する。

-

-

前田橋2 ○□ 〇 〇 2019 Ⅱ

マエダハシ 側道2号線 宇城市小川町北部田 RC橋：RC床版橋 8.00 4.60 36.80 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・A1、A2両橋台に局所的な鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じ
ていない。

前田橋3 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、土砂堆積、植生が見られる。
・地覆うきが見られる。
・A1・A2両方の橋台にひびわれ、漏水が見られる。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

235

マエハタハシ
前畑線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 2.00 4.00 8.00 1960頃 ● ● 2022 Ⅱ

主構にひびわれ、うきが見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
ひびわれ補修工
橋面防水工

32

前畑橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

蕨野２号線 小川町東海東 RC床版橋 2.10 3.30 6.93 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A1橋台に局所的な漏水・遊離石灰が見られるが、構造
物の機能に支障は生じていない。

前平橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ハヤサコバシイチ 早迫線 宇城市小川町南海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.50 4.80 31.20 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台。上下流側に拡幅されて
おり，一次施工は重力式橋台であるが，拡幅部はブロック積の上に床版が載荷されてあり
安定した構造となっていない。
・防護柵は，ガードレールが設置されているが，下流側のみ一部セーフティーパイプが設
置されている。いずれも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装の上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・主構に，剥離･鉄筋露出，漏水･遊離石灰，ひびわれが見られる。
・橋台は，A1橋台に変形･欠損が見られる。
※A1橋台上流側に流水が要因と思われる洗堀が見られるため注意が必要。

断面修復工
ひび割れ補修工

8

早迫橋1 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ハヤサコバシニ 蓮佛・経塚線 宇城市小川町東小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.40 4.60 20.24 1972 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造後53年経過したRC床版橋，下部工は重力式橋台である。
・防護柵は上下流側とも全体に腐食，防食機能の劣化が見られ,下流側にボルトの抜け落ち
（1本）が見られる。
・橋面は土砂堆積及び舗装ひびわれが見られる。
・起点上流側の親柱に移動が見られる。
・A1橋台下流側に欠損（0.25m*0.3m）が見られる。

断面修復工

1

早迫橋2 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ムラナカバシ 手場村中１号線 熊本県宇城市三角町手場 RC橋：RC中実床版 3.20 2.82 9.02 2021 ● ▲ ● 2022 Ⅰ 上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

村中橋 ○ △ ○ ○ 2018 Ⅲ

ダイエイバシ 千房八柳線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 4.00 4.90 19.60 1990頃 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台に鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

大栄橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイゴバシ 大野曲線 宇城市小川町北海東
鋼I桁橋(非合成)＋
ＰＣプレテン中空ス
ラブ

22.80 5.70 129.96 1973+1989 ● ● 2024 Ⅰ

・過年度点検時より、明瞭な損傷の変異は認められない。
・舗装に路面の凹凸、地覆及び伸縮装置の後打ちコンクリートのひびわれ、地覆の変形・
欠損等の損傷が見られたが、概ね軽微である。
・床版にひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、ジャンカが見られる。
・鋼桁部は腐食が全体的に見られる。
・支承は腐食が見られる。。

-

-

大五橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

オオクチバシ 底江大口線 熊本県宇城市三角町大口
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.25 8.90 28.93 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ
RC床版部は上下部工共に概ね健全である。ボックスカルバート部の頂版、側壁にひびわれ
が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

大口橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オオミズグチハシ
西下郷久具線

熊本県宇城市松橋町
久具

RC橋：RC単純中
空床版

31.36 6.70 210.11 1989 ● ● 2022 Ⅱ
主構の広範囲で橋軸直角方向のひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
300

大水口橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オオトリハシ 浦川内牛尾線 宇城市松橋町浦川内
ＰＣ橋：プレテン床
版

24.03 7.70 185.03 1995 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後30年程度経過したプレテン中空床版橋
・主桁（G9,G10）に橋軸方向のひびわれ（W=0.8mm）が多数見られる。ASRの可能性有り
・高欄に防食機能の劣化が見られる
・床版に漏水・遊離石灰が見られ、舗装打ち替えの際、橋面防水施工をするのが望ましい
・A2橋台にひびわれ（W=0.2mm）が見られる
・損傷箇所は、すみやかに補修するのが望ましい

伸縮装置取替工
舗装工
ひびわれ補修工 450

大鳥橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

オオツボハシ 大坪下大木迫線 宇城市豊野町安見
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

43.40 10.00 434.00 1997 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後24年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台,張出し式橋脚。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，全径間(車道,歩道)にひびわれが見られ，A2側の縁石に変形･欠損が見られる。
全径間の伸縮装置に変色･劣化が見られる。
・地覆は，地覆沿いに土砂堆積が見られる。・床版は，漏水･遊離石灰が見られる。
・主構は，G4桁(A2側)に橋軸方向のひびわれが見られる。・橋台は，A1,A2にひびわれが見
られ，A2(G5)に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋脚は，P1(A1側)にひびわれ，G11付近のひびわれに漏水･遊離石灰が見られる。P1(A2
側)の上流側に剥離･鉄筋露出(うき)，ひびわれ，漏水･遊離石灰が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

583

大坪橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

オオタオイチゴウハシ 大田尾松本線 熊本県宇城市三角町大田尾
PC橋：プレテン中空
床版

10.85 5.20 56.42 2008 ● ● 2022 Ⅰ
両橋台に局所的な鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。よって、判定区分はⅠとする。

大田尾1号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オオドウバシ 古保山東深田原線 宇城市松橋町萩尾 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

38.60 3.80 146.68 1974 ● ● 2024 Ⅱ

・主桁、床版に補修・補強材の損傷（うき、欠損）等が見られた。
・P1、P2橋脚躯体に補修・補強材の損傷（剥がれ、ひびわれ、うき）が見られ、P1に若干
のひびわれ増加が確認された。また、橋台に鉄筋露出が見られるが、前回点検時と比較し
て進展はない。
・現状での損傷はいずれも軽微であるが、下部工の損傷が地震の影響と推測されるため、
予防保全段階Ⅱとする。

-

-

大道橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

オオサコハシ 大迫・上八ツ枝線 宇城市小川町西海東 RC橋：RC床版橋 6.20 2.60 16.12 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

大迫橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・舗装に路面の凹凸が見られる。
・地覆に欠損、コケが見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A1側支承本体にゴムの劣化が見られる。
・A2橋台に漏水が見られる。

断面修復工
舗装打換工

35

オオヒラハシ 里ノ浦大平線 熊本県宇城市三角町里浦 RC橋：RC中実床版 4.50 4.65 20.93 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台に水平方向のひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、構造物の機能
に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

大平橋1 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オオヒラハシ 浦石打線 熊本県宇城市三角町中村 PC橋：プレテン床版 9.80 6.50 63.70 1990 ● ● 2022 Ⅰ 床版に漏水・遊離石灰、ひびわれ、両橋台に鉛直方向のひびわれが見られるが、構造物の
機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

大平橋2 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オオラハシ 鶴・大羅線 宇城市小川町北海東 RC橋：RC床版橋 2.80 2.80 7.84 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に剥離・鉄筋露出が見られるが、損傷は局所的であり、構造物の機能に支障は生じ
ていない。

大羅橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・舗装に土砂堆積が見られる。
・地覆にコケの付着が見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

141

ヤマトバシ 安見巡線 宇城市豊野町中間 RC橋：RCT桁橋 9.65 6.98 67.36 1970 ● ● 2024 Ⅱ

・主構、床版にひびわれ、剥離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じてい
ないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工、
橋面防水工、断面
修復工、ひびわれ
補修工

411

大和橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築49年経過したPCプレテン中空床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、ひびわれ、鉄筋露出、うき、植生が見られる。
・伸縮装置に、目地の劣化が見られる。
・床版に鉄筋露出、うき、漏水、床版ひびわれが見られる。
・主桁にひびわれ、鉄筋露出、うきが多数見られ、豆板が全体的に見られる。
・A1にひびわれ、欠損、遊離石灰、植生が見られ、A1、A2両方に漏水が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

718

ダイイチオオタオハシ 大田尾周廻２号線 熊本県宇城市三角町大田尾 RC橋：RC中実床版 4.70 3.30 15.51 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構に施工不良に起因する豆板が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

第一太田尾橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイイチナカカワハラバシ 金桁中河原線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 2.70 3.10 8.37 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構にひびわれ、剝離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

第一中河原橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイイチユドノハシ 上中村八柳線 熊本県宇城市三角町中村 鋼橋 12.00 4.40 52.80 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構、横桁、床版の広範囲で腐食が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

第一湯殿橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイサンニシノウラハシ 赤岩塩屋線 熊本県宇城市三角町三角浦
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.90 7.20 28.08 1990頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版、両側壁にひびわれが散見されるが、損傷は軽微であり、構造物の機能に支障は生じ
ていない。よって判定区分はⅠとする。

第三西ノ浦橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイサンユドノハシ 湯殿線 熊本県宇城市三角町郡浦 RC橋：RC中実床版 3.00 3.65 10.95 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ 上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

第三湯殿橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイヨンニシノウラハシ 西浦線 熊本県宇城市三角町三角浦 PC橋：PC床版橋 4.00 2.50 10.00 1990頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構に漏水・遊離石灰が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定
区分はⅠとする。

第四西の浦橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイニイシウチハシ 浦石打線 熊本県宇城市三角町中村 PC橋：プレテン床版 11.30 7.50 84.75 1991 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、構造物の機能に支障は生
じていない。よって、判定区分はⅠとする。

第二石打橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイニオオタオハシ 大田尾周廻３号線 熊本県宇城市三角町大田尾
RC橋：RC中実床版+石
橋

3.90 3.90 15.21 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ
主構にひびわれ、橋台に豆板、変形・欠損が見られるが、損傷は局所的であり、構造物の
機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

第二太田尾橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイニオオカワハシ 大田尾松本線 熊本県宇城市三角町大田尾
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

5.70 6.10 34.77 2010頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって判定区分は
Ⅰとする。

第二大川橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイニナカカワハラバシ 金桁中河原線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 2.70 3.50 9.45 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構に剝離・鉄筋露出が見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、構造物の機能に支障
は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

第二中河原橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイニツクロバシ 浦内島向山線 熊本県宇城市三角町波多 PC橋：プレテンI桁 11.40 5.00 57.00 1984 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、構造物の機能に支
障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

第二津畦橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイニハチヤナギハシ 八柳石打線 熊本県宇城市三角町中村
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

2.40 6.70 16.08 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版、両側壁にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって判定区分はⅠとする。

第二八柳橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

タカノバシ 小川・泉線 宇城市小川町南海東 PCプレテンT桁橋 14.00 6.20 86.80 1979 ● ● 2024 Ⅱ

・主構、床版に剥離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工、
橋面防水工、断面
修復工、ひびわれ
補修工

404

鷹野橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形、ﾎﾞﾙﾄの脱落が見られる。
・舗装に路面の凹凸が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・床版に鉄筋露出が見られる。
・主桁に剥離、鉄筋露出、定着部の異常(鉄筋露出)が見られる。
・横桁に定着部の異常(うき・鉄筋露出)、遊離石灰、うきが見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。
・添架物に腐食、防食機能の劣化が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工 1,110

タニグチイチゴウキョウ 谷口2号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.00 3.00 12.00 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。橋台は重力式橋台。
・防護柵は設置されていない。
・Co舗装終点側に路面の凹凸（段差，10mm）が見られる。
・主構の下流側に鉄筋露出（0.1m*0.1m，t=10mm）が8箇所見られる。
・A1橋台に軽微な鉄筋露出が見られる。

断面修復工

1

谷口1号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

タニグチニゴウキョウ 谷口4号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.80 7.10 34.08 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。橋台はブロック積の上に橋台があり安定した構造となっていな
い。
・舗装A1,A2側ともパラペット背面に段差（起点側15mm，終点側30mm）が見られる。
・A1側伸縮装置に欠損（エラスタイトの欠損，深さ100mm）が見られる。
・主構の橋軸方向の中央1/2の範囲に橋軸直交方向のひびわれ（W=0.2mm，L=0.6～3.1m）が
8本見られる。
・A1橋台下流側に鉄筋露出（0.2m*0.2m，t=50mm），遊離石灰（L=0.6m）が見られる。

ひびわれ補修工
断面修復工

15

谷口2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

タニグチバシ 陣谷口線 宇城市豊野町下郷
ＰＣ橋：プレテン床
版

9.50 9.00 85.50 1996 ● ● 2022 Ⅰ

・築26年程度経過したPCプレテン中空床版橋
・地覆にひびわれが見られる
・舗装に路面の凹凸が見られる
・橋台にひびわれが見られる

ひびわれ補修工

7

谷口橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

タニヤマバシ 大見線 宇城市不知火町大見
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

8.49 5.30 45.00 1999 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後26年程度経過したプレテン中空床版橋
・橋面にひびわれが見られ、A1側に一部伸縮装置からの漏水が橋台前面に見られる
・橋台はひびわれ（tmax=0.2mm程度）が見られ、今後の定期点検を行う方が良い

-
-

谷山橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

タニガワハシ 栗木野線 宇城市小川町東海東 ＰＣ橋：プレテンI桁
橋

13.30 4.30 57.19 1972 ● ● 2024 Ⅰ
・主構、A1橋台に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

谷川橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築造後47年程度経過したPCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋。
・両側の防護柵の支柱に、剥離と鉄筋露出が見られる。
・橋面に路面の凹凸(舗装のひびわれもあり)、うき、土砂堆積が見られる。
・伸縮装置に、目地の劣化が見られる。
・床版間詰め部、排水管周りに、遊離石灰が見られる。
・主桁に、鉄筋露出と欠損が見られる。
・A1・A2橋台に漏水、A1橋台にうきが見られる。
・排水管に、腐食と防食機能の劣化が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工 227

ダンヅルバシ 段鶴・田ノ平線 宇城市豊野町上郷 ＲＣ橋：ＲＣ-Ｔ桁床
版

11.50 5.80 66.70 1970 ● ■ ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

段鶴橋 ○ □ 〇 〇 2019 Ⅲ

・築49年経過したRCT桁橋。
・防護柵に剥離、鉄筋露出が見られる。
・床版に鉄筋露出、うき、漏水が見られる。
・主桁にひびわれ、鉄筋露出が見られる。
・支承本体に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・A1、A2橋台に漏水が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

700

イケダ1ゴウバシ 池田・小原線 宇城市小川町北小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.00 3.80 11.40 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。上流側から一次施工，二次施工である。下部工は重力式橋台で
ある。
・前回確認された路面の凹凸は補修済である。
・主構の一次施工と二次施工の施工境に漏水が見られる。
・主構のA2上流側に欠損(0.3m*0.2m,t=50mm)が見られる。
・A2橋台に欠損(0.2m*0.2m,t=50mm)が見られる。

-

-

池田1号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

イケダ2ゴウバシ 側道5号線 宇城市小川町北小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.70 3.60 20.52 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。
・防護柵の上下流側に腐食，防食機能の劣化，変形が見られる。
・上下流側地覆沿いにその他(土砂堆積）が見られる。
・下流側地覆に欠損(0.2m*0.4m,t=150mm),(0.2m*0.6m,t=150mm),(0.15m*0.45m,t=100mm)が
見られる。

防護柵取替工
断面修復工

11

池田2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

790

791

792

793

794

784

785

786

787

788

789

778

779

780

781

782

783

772

773

774

775

776

777

766

767

768

769

770

771

760

761

762

763

764

765

757

758

759



  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

タケシタバシ 下前田・西線 宇城市豊野町上郷 ＲＣ橋：ＲＣ T桁 9.00 2.30 20.70 1975 ● ● 2022 Ⅱ

・築47年程度経過したRC T桁橋
・橋面に路面の凹凸、土砂堆積が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・地覆にひびわれが見られる
・床板に剥離・鉄筋露出、うきが見られる
・主桁にひびわれ、剥離・鉄筋露出、豆板が見られる
・横桁に剥離・鉄筋露出がみられる
・橋台に漏水が見られる

伸縮装置取替工
断面修復工
ひびわれ補修工

73

竹下橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

タケサキバシ 竹崎大平了得寺線 宇城市松橋町竹崎 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

53.10 4.80 254.88 1981 ● ● 2024 Ⅰ

・過年度点検時より、明瞭な損傷の変異は認められない。
・張出し床版の一部に補修・補強材の損傷（うき）が見られた。
・P2橋脚躯体に局所的な補修・補強材の損傷（うき）が見られた。
・橋面は高欄に軽微な腐食、伸縮装置にゴムの変色・劣化及び後打ちコンクリートのうき
等が見られた他、舗装に一部路面の凹凸が見られる。いずれも損傷は軽微である。

-

-

竹崎橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

ナカノガワ1ゴウキョウ 南部田6号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.00 5.00 15.00 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋。
・上下流側に拡幅されている。
・主構のA2下流側端部に鉄筋露出(0.3m*0.1m,t=20mm)が見られる。

-
-

中ノ川1号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ナカノガワ2ゴウキョウ 南部田6号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 5.20 16.64 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。下部工は重力式橋台。
・上下流側に拡幅されている。
・主構のA2下流側端部に欠損(0.4m*0.4m,t=150mm)が見られる。
・A2橋台の上下流側とも一次，二次施工部の施工境にひびわれ(W=1.0mm,L=0.2m)が上下流
側に見られる。

ひびわれ補修工

1

中ノ川2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ナカノガワ3ゴウキョウ 南部田6号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.50 3.60 9.00 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋。
・特に損傷は見られない。

-
-

中ノ川3号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ナカゾノハシ 中園1号線 宇城市小川町西海東 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 26.00 3.80 98.80 1973 ● ● 2024 Ⅱ

・防護柵の一部、地覆の全体にかぶり不足に起因する剥離・鉄筋露出が見られる。
・主桁、横桁、床版では、一つの損傷は小さいが広範囲に剥離・鉄筋露出、ひびわれ、変
形・欠損、漏水・遊離石灰、うきが点在する。経年劣化及びかぶり不足等に起因するもの
と推定される。
・上部工に点在する損傷は、今後耐荷力、耐久性の低下につながると懸念される。よっ
て、予防保全段階Ⅱとする。

補修工法は、断面
修復工、ひび割れ
補修工、表面保護
工

193

中園橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

チュウオウバシ 御船中央線 熊本県宇城市三角町里浦
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

2.70 5.63 15.20 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ
頂版にひびわれ、両側壁にひびわれ、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じてい
ないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとす

ひびわれ補修工
断面修復工

23

中央橋1 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

チュウオウバシ 船橋線 宇城市小川町西海東 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 23.40 5.60 131.04 1975 ● ● 2024 Ⅱ

・伸縮装置に変色・劣化、漏水・滞水、後打ち部の欠損、うきが見られる。
・主構に剥離・鉄筋露出、うき、漏水・遊離石灰、変形・欠損、定着部の異常等の損傷が
見られ、定着部の剥離・鉄筋露出が起点右側で範囲の拡大が認められた。
・A1橋台に植生、A2橋台に変形・欠損、土砂堆積が見られたが、概ね健全である。
・主桁の剥離・鉄筋露出、定着部の異常等の損傷は、今後耐荷力、耐久性の低下につなが
ると懸念される。よって、予防保全段階Ⅱとする。

補修工法は、断面
修復工、表面保護
工 259

中央橋2 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

ナカカワハラバシ 中河原線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 4.00 2.70 10.80 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ
主構に剝離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
橋面防水工

44

中河原橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

中割線 小川町川尻 RC床版橋 2.50 4.30 10.75 1993頃 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

中割１号橋１ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナカワリ1ゴウキョウ 堤添・西堂本線 宇城市小川町新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.30 5.55 18.32 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過のRCボックスカルバート。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化が見られ，中央部に変形･欠損が見られる。設置基準
H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，As舗装にひびわれが見られる。
・地覆は，防護柵支柱からのひびわれと，変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

1

中割1号橋2 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

本村・耕地線 小川町北新田 ボックスカルバート 2.36 30.90 72.92 2012 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後11年程度経過したボックスカルバート．
・地覆天端から側面にかけて幅1.0mmのひびわれが見られる．
以上の損傷箇所については，機会を見て補修するのが望ましい．

ひびわれ補修工
2

中割１号橋3 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナカワリ2ゴウバシ 耕地6号線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.70 5.00 13.50 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(石積み)。上
流側に拡幅されている。A1，A2橋台の下流側は石積みの上に主構が載荷されており安定し
た構造となっていない。
・主構は，拡幅継目部に漏水･遊離石灰が見られる。

目地補修工

1

中割2号橋1 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

川尻１号線 小川町川尻 RC床版橋 2.60 5.00 13.00 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な豆板が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概ね健全
である。

中割２号橋２ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

松ノ本・南割線 小川町北新田 RC床版橋 2.80 2.70 7.56 1983頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

中割２号橋３ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

竪横・古堤線 小川町新田 RC中実床版橋 4.50 2.00 9.00 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ・築33年程度経過したRC中実床版橋．
・特に損傷は見られず，今後も定期調査を行うことが望ましい．

- -
中割２号橋４ 住吉線 床版橋 2.30 5.50 12.65 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

駅・高校線 小川町北新田 RC床版橋 3.60 9.60 34.56 1973頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

中割３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナカオノバシ 山口・作道線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.50 5.80 37.70 1971 ● ● ● 2025 Ⅱ

・築造後54年経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台。
・路線は未舗装であり植生が著しく車両の通行不可である。
・主構に小規模の剥離・鉄筋露出が多数見られる。
・A1,A2橋台ともに洗堀が見られ、前回点検時からの進行が見られる。
・A1,A2橋台ともに伸縮部からの漏水が見られる。

断面修復工
根固め工

43

中小野橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ナカコヤナギイチゴウキョウ 中古川高附線 宇城市小川町西北小川 ＲＣ橋：ＲＣ床板橋 2.00 5.50 11.00 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

中小柳１号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ ・舗装に土砂堆積、植生、路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。 舗装打換工 11

ナカガワバシ 高々崎線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 5.50 8.50 46.75 1980 ● ● 2022 Ⅰ 主構及び両橋台にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

中川橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナカムラバシ 本庄矢崎線 熊本県宇城市三角町中村
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.13 8.60 26.92 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版、両側壁に施工不良、経年に伴う劣化が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。よって判定区分はⅠとする。

中村橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナカムラコドウキョウ 徳助1号線 宇城市松橋町曲野
ＰＣ橋：ポステンＴ
桁

29.96 5.20 155.79 1989 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後36年程度経過したポステンＴ桁橋
・高欄・フェンスに防食機能の劣化が見られる
・排水施設に土砂詰りが見られる
・床版端部に剥離・鉄筋露出が見られる
・主構に変形・欠損が見られる
・補修等の対策が必要だが、今後も定期点検をするのが望ましい

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
ひびわれ補修工

307

中村跨道橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ナカトウハシ 大野１号線 宇城市小川町北海東
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.10 6.30 13.23 2012 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後9年経過したPCBOXカルバート橋。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。

－
－

中塘橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ナカシマハシ 砂居迫線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 3.51 4.00 14.04 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

中島橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・防護柵に変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸、土砂堆積が見られる。
・主桁に豆板、防護柵の設置不良による漏水が見られる。

防護柵取替工
舗装打換工 98

ナカミチバシ 金桁中道線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 7.60 3.60 27.36 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構に局所的なひびわれが見られるが、上下部工共に概ね健全である。よって、判定区分
はⅠとする。

中道橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ナカオバシ 中尾線 宇城市豊野町糸石
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト） 2.70 4.60

12.42 1974 ● ● 2022 Ⅰ

・築48年程度経過したRCボックスカルバート橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化が見られる
・主構（頂版）に変色・劣化が見られる
・橋台（側壁）に変色・劣化が見られる

断面修復工

168

中尾橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ナカトウハシ 浦川内大鳥線 宇城市松橋町浦川内 ＰＣ橋：ポステンＴ
桁

21.05 6.30 132.62 1978 ● ● 2024 Ⅰ

・過年度点検時より、明瞭な損傷の変異は認められない。
・地覆にうきが見られ、また剥離・鉄筋露出が散見され、高欄に防食機能の劣化、ゆる
み・脱落等が見られる
・舗装全体に路面の凹凸、伸縮装置にゴムの変色・劣化、漏水・滞水が見られる。
・主桁、横桁に剥離・鉄筋露出、変形・欠損、ジャンカが見られる。
・A1橋台にひびわれ、A2橋台にひびわれ、剥離・鉄筋露出、変形・欠損が見られる。

-

-

中當橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

ナガタニバシ 丸尾日渡線 宇城市豊野町上郷 RC橋：RCT桁橋＋RC床
版橋

7.30 4.30 31.39 1971 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

275

長谷橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築48年経過したRCT+RC床版橋。
・防護柵に腐食と防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に欠損、鉄筋露出が見られる。
・床版にうきが見られる。
・主桁に鉄筋露出、漏水が見られる。
・支承に鋼板の腐食、土砂詰り、植生が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工

394

チョウデンジバシ 宇土堤豊福線 宇城市松橋町豊福 ＰＣ橋：プレテン床
版

9.50 4.70 44.65 1981 ● ● 2024 Ⅰ
・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

長伝寺橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築造後38年経過したPCプレテンション橋。
・防護柵に鉄筋露出がみられる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・床版からの漏水が見られる。
・主桁に伝い水が見られる。
・A1、A2両方の橋台に漏水が見られる。
・排水管に腐食が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工 87

ナガシマバシ 永嶋・蓼原線 宇城市小川町南小野 ＰＣ橋：プレテン中
空床版

14.00 4.00 56.00 1983 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に漏水・遊離石灰が散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

長嶋橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築36年経過したPCプレテン中空床版橋。
・橋面に路面の凹凸(舗装の段差・ひびわれ) が見られる。
・伸縮装置に、後打ち部のひびわれ、止水ゴムの劣化が見られる。
・地覆にひびわれ、鉄筋露出が見られる。
・床版(桁間)より遊離石灰が見られる。
・橋台前面に、漏水、植生が見受けられる。

断面修復工
舗装打換工
橋面防水工
伸縮装置取替工

285

チョウメイバシ
長崎椋倉線

熊本県宇城市不知火
町長崎

鋼（鉄）リベット
橋：Ｉ桁（合成）

16.00 5.13 82.08 1981 ● ● 2022 Ⅱ
主構、横桁、支承の鋼部材に腐食が進行している、構造物の機能に支障は生じていないが、予防保
全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

塗装塗替え
工

200

長命橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ツクロハシ 浦内島向山支線 熊本県宇城市三角町波多 PC橋：プレテンI桁 10.50 6.20 65.10 1989 ● ● 2022 Ⅰ 床版に漏水・遊離石灰、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的であり、構造物の
機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

津畦橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

堤添・西堂本線 小川町新田 ボックスカルバート 4.00 5.50 22.00 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ）が見られる．
・橋面の上下流にその他（土砂堆積及び植生）が見られる．
・主構に乾燥収縮による軽微なひびわれが見られる．
・上記の損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

堤添１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

堤添線 小川町新田 RC中実床版橋 2.40 3.45 8.28 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ

・築43年程度経過したRC中実床版橋．
・橋面に路面の凹凸（劣化）が見られる．
・地覆の一部にうきが見られる．
・A1橋台に背面土砂流出が見られる．
・今後の対応として，機会を見て補修を行なうことが望ましい．

-

-

堤添２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

堤添線 小川町住吉 RC中実床版橋 3.70 6.20 22.94 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ

・築53年程度経過したRC中実床版橋．
・橋面に経年劣化による路面の凹凸(舗装劣化)が見られる．
・伸縮装置に変色・劣化が見られる．
・地覆の一部に欠損が見られる．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．
・A1橋台の一部に剥離（うき）が見られる.
・今後の対応としては機会を見て補修を行なうことが望ましい．

ひびわれ補修工

1

堤添３号橋 西堂本・古堤線 床版橋 5.80 2.50 14.50 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

堤添２号線 小川町新田 ボックスカルバート 5.10 5.50 28.05 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ及びポットホール）が見られる．
・橋面の上下流にその他（土砂堆積）が見られる．
・主構に乾燥収縮によるひびわれが見られる．
・上記の損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

堤添４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ソコエバシ 底江大口線 熊本県宇城市三角町手場 PC橋：プレテン床版 8.40 6.30 52.92 1970 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台にひびわれ、漏水・滞水が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

底江橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ソコエバシホドウキョウ 底江大口線 熊本県宇城市三角町手場 PC橋：プレテン床版 11.40 2.50 28.50 1990頃 ● ● 2022 Ⅰ 上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

底江橋歩道橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

クギマチ1ゴウキョウ 南部田線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.60 5.60 14.56 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋，下部工はその他（石積）橋台。上流側に拡幅
されている。下部工は，A1橋台は石積上に橋台があり，A2橋台拡幅部は石積上に床版が載
荷されており，いずれも安定した構造となっていない。
・高欄は上下流側ともに設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・地覆は終点上流側に剥離･鉄筋露出，変形･欠損と起点上流側に変形･欠損が見られる。
・主構は剝離･鉄筋露出が6箇所見られ，中央部にひびわれが見られる。
・一次二次施工境に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台はA1A2橋台にひびわれが見られる。
・主構は，かぶり不足と中性化が要因と思われる剝離･鉄筋露出が6箇所見られる。
・主構は，中央部に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる。
・一次二次施工境に，路面からの浸透水が要因と思われる漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台にひびわれが見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

6

釘町1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.00 2.60 5.20 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台にすりへり、舗装に路面の凹凸（段差 h=52mm）が見られるが、上下部工共に他に
目立った損傷は見られず、概ね健全である。

釘町２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

クギマチ3ゴウキョウ 南部田3号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 6.20 19.84 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床板橋。
・上下流側とも防護柵は設置されていない。
・起終点側とも伸縮装置からの漏水が下部工に見られる。
・主構に遊離石灰が3本(L=2.0m,L=1.0m,L=2.0m)が見られる。

-

-

釘町3号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

テンジンバシ 馬建第一線 熊本県宇城市三角町手場 RC橋：RC中実床版 3.00 5.10 15.30 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判
定区分はⅠとする。

天神橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

タビラキハシ
内田御船線

熊本県宇城市松橋町
西下郷

PC橋：ポステン
単純中空床版

29.61 6.70 198.39 1998 ● ● 2022 Ⅰ
主構、両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠ
とする。

田開橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウサギダニハシ 稲川5号線 宇城市小川町東小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.60 10.20 26.52 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋，下部工は重力式橋台である。
・橋面はA2橋台パラペット背面に段差（t=25mm），下流側地覆沿いの広い範囲に（幅2m）
に土砂が見られる。
・A1橋台パラペット天端に鉄筋露出（0.25m*0.3m，t=50mm）が見られる。

-

-

兎谷橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ハキアイバシ 平原線 宇城市小川町北海東
ＰＣ橋：プレテン床
版

10.50 5.80 60.90 1984 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後37年経過したプレテン床版橋。下部構造は逆T式橋台。
・高欄は上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られる。また設置基準H=1.1mを満たし
ていない。
・橋面はCo舗装A2側と上流側にひびわれが見られ，伸縮装置は，A1,A2側ともに変形･欠損
と変色･劣化，樹脂コンクリートにうきが見られる。
・地覆は下流側中央の高欄支柱より漏水･遊離石灰が見られる。
・床板はA2下流側（G16-G17）の床板部より植生が見られる。
・橋台はA1,A2橋台にひびわれが見られる。

伸縮装置取替工
ひび割れ補修工
防護柵取替工

187

吐合橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ヌルギノバシ

塗木野・山本線 宇城市豊野町中間 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.60 4.90 32.34 1953 ● ● 2022 Ⅱ

・築69年程度経過したRC床版橋
・橋面に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置に劣化が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる
・橋台に剥離、遊離石灰、植生、漏水・滞水が見られる。

舗装打換工
断面修復工
ひびわれ補修工 43

塗木野橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

トタニカワバシ 下鶴・外野線 宇城市豊野町安見 ＲＣ橋：ＲＣ床版 6.35 6.80 43.18 1974 ● ● 2022 Ⅱ

・築48年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食、変形・欠損が見られる
・橋面にうき、路面の凹凸、亀甲状のひびわれ、土砂堆積、
　伸縮装置に変色・劣化が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出、うき、漏水・滞水が見られる
・橋台にうき、漏水・滞水が見られる

伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工 264

砥谷川橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ツチアナセバシ 学校・稲川線 宇城市小川町南小川 プレンテンション方
式Ｔ型単純橋

38.80 5.20 201.76 1975 ● ● 2024 Ⅱ

・主構および床版にはひびわれや剥離・鉄筋露出、変形・欠損、うき（局所的）、定着部
の異常が認められる。損傷は局所的ではあるが橋軸方向端部に
多く発生しており、かぶり不足が原因であると考え
られる。
・P1橋脚躯体の広い範囲にひびわれ、漏水・遊離石灰が生じている。
・支承本体（ゴム）の変色・劣化、沓座の一部に変形・欠損が認められる。
・橋面は防護柵に板厚減少を伴わない腐食が広範囲に認められる。また舗装に路面の凹凸
（ひびわれ）、伸縮装置には変形・欠損が認められる。

ひびわれ注入工
断面修復工
表面被覆工
足場工 780

土穴瀬橋 ○ 〇 ○ 2019 Ⅱ

・主桁、横桁、床版の剥離・鉄筋露出、ひびわれ、うき等や横桁の定着部の異常等の損傷
は、局所的ではあるが橋軸方向端部に集中する傾向が見られ、かぶり不足及び伸縮装置か
らの漏水等に起因した損傷であると推定される。
・P1橋脚躯体の広い範囲にひびわれ、漏水・遊離石灰が見られ、A1、A2橋台躯体には漏水
跡が見られ、伸縮装置からの漏水の影響と考えられる。
・支承本体（ゴム）の変色・劣化、また、沓座に変形・欠損が一部見られた他、防護柵に
軽微な腐食や舗装に路面の凹凸（ひびわれ）、また、伸縮装置の破断が見られた。
・上、下部、橋面を含めて、全体的に老朽化が進んでおり、特に主桁、横桁、床版につい
て、速やかに補修することが必要と判断される。また、橋台は漏水跡程度であるが、橋脚
のひびわれ等や伸縮装置（取り換え）、舗装（橋面防水工を含む）、支承等の損傷は、機
会を見て補修することが望ましいと考えられる。

三ッ丸墓地線 小川町北新田 RC床版橋 4.80 2.30 11.04 1980頃 ● ● ■ 2023 Ⅲ
･主構の広範囲に剥離・鉄筋露出が広がっている。構造物の機能に支障が生じている可能性
があり、早期に措置を講ずべき状態である。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

255

塘添橋 ○ 〇 □ ○ 2018 Ⅲ

シマバシ 島線 熊本県宇城市三角町波多
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

4.30 5.50 23.65 1970 ● ● 2022 Ⅰ
主構にひびわれが散見されるが、損傷は軽微であり、構造物の機能に支障は生じていな
い。よって判定区分はⅠとする。

島橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割１号線 小川町南新田 RC床版橋 3.14 6.78 21.29 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見され、A1橋台に局所的なうき、豆板が見られるが、構
造物の機能に支障は生じていない。

東割２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割１号線 小川町南新田 RC床版橋 3.90 4.00 15.60 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に施工不良に起因する型枠残存が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見ら
れず、概ね健全である。

東割３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割主線 小川町南新田 RC床版橋 2.25 4.03 9.07 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、概ね健全である。

東割４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割主線 小川町南新田 RC床版橋 5.05 4.40 22.22 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に施工不良に起因する型枠残存が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見ら
れず、概ね健全である。

東割５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヒガシオガワバシ 蓮佛経塚線 宇城市小川町東小川 ＰＣ橋：プレテン方
式スラブ桁

33.30 7.80 259.74 1973 ● ● 2024 Ⅱ

・主構に局所的な変形・欠損、剥離・鉄筋露出、補修・補強材の損傷(うき）が認められる
ものの、いずれも顕著なものではない。また、新たに間詰床版付近に局所的な漏水・遊離
石灰が生じている。
・P１橋脚躯体にひびわれ、変形・欠損等の損傷が認められる。開口幅が大きいものもあ
り、今後の変状の進展に留意する必要がある。
・橋面において伸縮装置の後打ちコンクリートのひびわれが認められるが、その他に顕著
な損傷は生じておらず、概ね健全な状態である。

断面修復工
ひび割れ補修工

50

東小川橋 ○ 〇 ○ 2019 Ⅱ

ヒガシオオヒラ1ゴウバシ 三ツ丸主線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.60 5.00 28.00 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られる。
・橋面は，A1側に段差が見られる。
・主構は，全面に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが多数見られる。
・橋台は，A1，A2に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる。
・添架物ブラケットに，腐食,防食機能の劣化が見られる。

ひび割れ補修工

160

東大平1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ヒガシオオヒラ2ゴウバシ 三ッ丸1号線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.50 6.20 34.10 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRボックスカルバート。
・橋面は，A1,A2側ともに段差が見られる。
・主構は，乾燥収縮が要因と思われるひびわれが多数見られる。
・橋台は，A1,A2に乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる。
・A2橋台にひびわれ(W=0.2mm～0.3mm,L=0.6m～0.9m)が3本見られる。

ひび割れ補修工

44

東大平2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ヒガシタニバシ 萩尾当尾原線 宇城市松橋町古保山 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

39.00 4.80 187.20 1974 ● ● 2024 Ⅱ

・主構において、ひびわれの増加が見られた。直ちに橋梁機能に影響するものではない
が、今後の進展に注意すべきである。
・P1、P2橋脚躯体基部等に補修・補強材の損傷及び剥離や欠損が見られる。欠損は地震に
よるものと推定され、コンクリート自体の損傷、鉄筋の降伏（塑性化）等が懸念されるた
め、予防保全段階Ⅱとする。

-

-

東谷橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

東堂本・竪横線 小川町新田 ボックスカルバート 4.80 5.80 27.84 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・高欄の一部に腐食・防食機能の劣化が見られる．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ，ポットホール)が見られる．
・頂版に乾燥収縮によるひびわれ(0.2～0.4mm)が見られる．
・側壁に乾燥収縮によるひびわれ(0.2mm，0.2mm未満)が見られる．
・上記の損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

9

東堂本１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

東堂本１号線 小川町新田 ボックスカルバート 4.80 4.50 21.60 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に経年劣化による路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・上下流の地覆に土砂堆積が見られる．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ(0.3mm)が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

10

東堂本２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ダイニユドノハシ 馬場湯殿線 熊本県宇城市三角町郡浦 RC橋：RC中実床版 4.50 3.90 17.55 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ 上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

第二湯殿橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

トウノコドウキョウ 南田当尾小学校線 宇城市松橋町曲野
ＰＣ橋：プレテン床
版＋PCポステンT桁橋

59.90 7.50 449.25 1981 ■ ● ● 2024 Ⅰ

・過年度点検時より、明瞭な損傷の変異は認められない。
・上部工1径間目は床版の一部に漏水・遊離石灰が見られる。
・2径間目は床版、主構の一部に漏水・遊離石灰が見られる。
・3径間目は床版の一部に漏水・遊離石灰等が見られるが、損傷は軽微である。
・Ｐ1、Ｐ２橋脚にひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、漏水跡の損傷が見られ

-

-

当尾跨道橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

ツツダイチゴウキョウ

筒田1号線 不知火町松合 石橋（アーチ） 9.60 4.50 43.20 1855 ● ■ ● 2019 Ⅲ

石材の抜け落ちや目地に補修が施されている。輪石のずれ・開き、壁石の変状、石材の抜け落ち等
損傷の進行が確認されないため判定区分Ⅱとする。

輪石補強工
擬石補修工
石材設置工
塗装塗替工
舗装打替工

750

筒田1号橋 〇 □ 〇 〇 2024 Ⅱ

筒田２号線 小川町南海東 RC床版橋 3.50 3.30 11.55 不明 ●■ ● 2023 Ⅰ
･前回点検では判定区分Ⅲ（早期措置段階）であったが、下部工を対象に補修が施されている。
･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A1橋台の補修材に水平方向のひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

筒田２号橋 ○□ ○ ○ 2018 Ⅲ

フジシマバシ
浦川内立田線

熊本県宇城市松橋町
川内

PCプレテンＴ桁 16.70 6.20 103.54 1985 ● ● 2022 Ⅰ
主構にひびわれ、床版に漏水・遊離石灰が見られるが、損傷は局所的であり、構造物の機能に支障
は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

藤島橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

マメトヨ1ゴウバシ 北小野・出村線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 5.00 11.50 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台。
・高欄は上下流側とも設置されていない。
・伸縮装置は舗装により視認不可。
・橋台はA1A2橋台に変形･欠損が見られる。

ひび割れ補修工 1

豆豊1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

マメトヨバシ 耕地8号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.70 6.60 31.02 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(橋台)。A1橋
台は三次施工部，A2橋台は二次･三次施工部のブロック積みの上に主構があり安定した構造
となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，A1側の伸縮装置付近に舗装ひびわれが見られる。
・地覆は，上流側に変形･欠損が見られる。
・主構は，剥離･鉄筋露出が見られる。
・橋台は，A1,A2橋台とも流水部に変形･欠損が見られる。

舗装工
断面修復工

67

豆豊橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

アブミシタバシ 鐙ケ鼻・堤ノ下線 宇城市豊野町山崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版 6.60 3.80 25.08 2000 ● ● 2022 Ⅰ
・築22年程度経過したRC床版橋
・高欄に変形が見られる
・橋面全体に土砂堆積が見られる

-
-

鐙下橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

アブミカミバシ
鐙ケ鼻線 宇城市豊野町山崎 ＲＣ橋：ＲＣ床版 3.50 3.40 11.90 不明 ● ● 2022 Ⅰ

・高欄下流側に変形・欠損が見られる
・橋面に土砂堆積が見られる
・地覆に土砂堆積が見られる
・主構に剥離・鉄筋露出、その他（豆板）が見られる

断面修復工
ひびわれ補修工 4

鐙上橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

アタマワリ1ゴウバシ 耕地4号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.80 5.00 14.00 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(石積み)。上
流側に拡幅されている。石積みの上に主構が載荷されており安定した構造となっていな
い。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。

断面修復工
ひび割れ補修工 9

頭割1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

耕地７号線 小川町南小野 RC床版橋 2.53 3.00 7.59 1983頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な橋軸方向のひびわれが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見ら
れず、概ね健全である。

頭割２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ドウメキハシ 上本庄赤木線 熊本県宇城市三角町郡浦 RC橋：RC中実床版 4.60 3.80 17.48 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ
A1基礎に洗堀が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

コンクリート充
填工

30

道芽木橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ドウゼンザカハシ 法寺野･導善坂線 宇城市豊野町中間
ＰＣ橋：プレテンPC
中空床版桁

14.60 6.70 18.48 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・橋面は伸縮装置ゴムの劣化がある
・高欄は全体に腐食及び防食機能の劣化が見られる
・床版（間詰）より漏水が著しいため、舗装取替の際、橋面防水を施工するのが良い
・支承部主桁レアー（鋼製）にサビが発生している
・橋台はA1に伸縮継手の劣化による漏水・滞水及び変形・欠損が見られ、A2には一部豆板
と変形・欠損が見られる
・親柱に一部欠損が見られる

防護柵取替工
舗装打換工
伸縮装置取替工

609

導善坂橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

ドウゼンサカグチバシ

法寺野・導善坂線 宇城市豊野町中間
ＰＣ橋：ＰＣ単純床
版

10.50 6.20 19.48 1965 ● ● 2022 Ⅰ

・築57年程度経過したPC単純床版
・高欄に鉄筋露出が見られる
・橋面に路面の凹凸が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・床板に漏水・遊離石灰が見られる
・主構に漏水・遊離石灰が見られる
・橋台にひびわれ、漏水がみられる

伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工

270

導善坂口橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ウチダバシ 有間田側道線 宇城市松橋町内田 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

42.10 3.80 20.48 1978 ● ● 2024 Ⅰ

・床版、P１、P２橋脚躯体にひびわれが散見され、P1には新たなひびわれも生じている
が、いずれもひびわれ幅は0.1mm未満で軽微である。
・P2橋脚の斜材に接する袖擁壁に欠損が見られるが、走行車両への危険性や損傷拡大の可
能性は小さいと思われる。
・第三者被害防止対策が行われており、顕著な損傷は見られず比較的健全な状態であると
判断される。

-

-

内田橋1 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

ウチダバシ

日渡・本村線 宇城市豊野町上郷 ＰＣ橋：プレテン床
版

7.10 3.80

21.48 1991 ● ● 2022 Ⅱ

・築31年経過したPCプレテン床版橋
・高欄に腐食、防食、変形が見られる
・橋面に路面の凹凸が見られる
・支承に土砂詰まりが見られる
・橋台に剥離、漏水が見られる

舗装打換工

29

内田橋2 〇 ○ 2018 Ⅱ

ウチノバシ 芝原・山ノ田線 宇城市豊野町山崎字内野 ＲＣ橋：ＲＣ床版 6.00 4.00 22.48 ― ● ● 2022 Ⅰ

・橋面のA1側に路面の凹凸が見られる
・橋面の上流、下流側に土砂堆積が見られる
・橋面A2側の伸縮装置に劣化が見られる
・主構の下流側に鉄筋露出が見られる
・主構の下流側に汚れが見られる
・伸縮装置の劣化により橋台に漏水が見られる

-

-

内野橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

宇土割３号線 小川町南新田 ボックスカルバート 2.50 5.40 23.48 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後33年程度経過したボックスカルバート．
・前回点検以降に舗装打ち換え工が実施されている。
・地覆に欠損が見られる。
・頂版にひびわれ、欠損が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

6

南宇土割２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

川尻・宇土割線 小川町南新田 ボックスカルバート 2.30 16.08 24.48 不明 ● ● 2023 Ⅰ
・架設年次不明の架設されたボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

南宇土割３号橋 江頭西線 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ミナミワリ1ゴウキョウ 本村・耕地線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.20 5.60 25.48 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床板橋。下部工の構造形式は不明。ブロック積上に床
板が載荷してあるため不安定な構造になっている。
・高欄は上下流側ともガードレール全体に腐食，防食機能の劣化が見られる。また，設置
基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面はAs舗装に亀甲上のひびわれが多数見られ，段差が見られる。上下流側とも地覆沿
いに土砂堆積が見られる。
・地覆は起点上流側と下流側中央部に変形･欠損が見られる。
・主構は中央部にひびわれが見られる。
・橋台はA1橋台に漏水･遊離石灰が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工 56

南割1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ミナミワリ2ゴウキョウ 松ノ本・南割線 宇城市小川町北新田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 3.10 26.48 不明 ● ● 2023 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・As舗装のA1側下流側に路面の凹凸(段差)(t=25mm)が見られる。
・As舗装のA2側に全幅員にわたり路面の凹凸(段差)(t=15mm)が見られる。
・As舗装の下流側にその他(植生)が見られる。
・床版に鉄筋露出が2箇所(0.7m*0.1m,t=30mm，0.2m0.1m,t=30mm)が見られる。
・A1橋台下流側に欠損(0.4m*0.3m,0.1m*0.5m，t=50mm)が見られる。

断面修復工

3

南割2号橋 ○ 〇 〇 〇 2018 Ⅰ

松ノ本・南割線 小川町北新田 RC床版橋 3.76 8.00 30.08 2019 ● ■ ● ● 2025 Ⅰ ・架設後6年程度経過するボックスカルバート。
・地覆にひびわれ、欠損が見られる。

- -

南割４号橋 正ノ浜２号線 床版橋 ○ □ ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

川尻・鉄道線 小川町北新田 PC床版橋 7.34 6.65 48.81 1993頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構のG1部に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見
られず、概ね健全である。

南割５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

川尻・鉄道線 小川町北新田 RC床版橋 5.93 9.24 54.79 1973頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構にひびわれが散見され、両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支
障は生じていない。

南割６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ミナミオガワバシ 運動公園東線 宇城市小川町東海東 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

43.50 3.80 165.30 1978 ● ● 2024 Ⅱ

・P1、P2橋脚躯体基部等の補修・補強材の損傷（剥離、ひびわれ）に進展が見られたが、
いずれも0.2㎜以下であり軽微である。
・地覆の補修・補強材の損傷（塗膜の剥がれ、剥離、ひびわれ）は、前回点検時と比較し
て顕著な進展はないが、今後も経年劣化が推測されるため、経過観察を要する。
・現状での損傷はいずれも軽微であるが、下部工の損傷が地震の影響と推測されるため、
予防保全段階Ⅱとする。

-

-

南小川橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

ミナミオノバシ 南小野観音線 宇城市小川町南小野 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

40.50 4.50 182.25 1978 ● ● 2024 Ⅱ

・主桁、床版及び橋台は損傷もなく健全である。
・P1、P2橋脚躯体基部等の補修・補強材の損傷（剥離、ひびわれ）に進展が見られたが、
いずれも0.2㎜以下であり軽微である。
・防護柵の変形・欠損や伸縮装置の後打ちコンクリートのうき等は、機能に支障を生じる
ものではない。地覆の補修・補強材の損傷（塗膜の剥がれ、剥離、ひびわれ）は、前回点
検時と比較して顕著な進展はないが、今後も経年劣化が推測されるため、経過観察を要す
る。
・現状での損傷はいずれも軽微であるが、下部工の損傷が地震の影響と推測されるため

-

-

南小野橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

ミナミベタバシ 中学校東線 宇城市小川町南部田 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

38.30 3.80 145.54 1978 ● ● 2024 Ⅰ

・高速道路を跨ぐ橋梁であるため、主桁、床版等に第三者被害防止のための剥落防止表面
被覆工が施工されている。
・主桁、床版及び橋台の損傷は特に見られず健全である。
・P1、P2橋脚躯体基部、主桁接合部等に補修・補強材の損傷（うき）が見られる。
・高欄に防食機能の劣化、伸縮装置の後打ちコンクリートにうき、ひびわれ等の損傷は、
いずれも軽微であるため次回点検時に確認すればよい。
・全体的に損傷は軽微であり概ね健全である。

-

-

南部田橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

楠ノ尾線 小川町北海東 RC床版橋 5.15 4.70 24.21 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A1橋台に局所的な水平方向のひびわれが見られるが、
構造物の機能に支障は生じていない。

楠尾橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

永原・二津野線 小川町東海東 RC床版橋 8.60 2.80 24.08 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A1部支承及び路上・路面に損傷が見られるが、上下部工共に概ね健全である。

二津野橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ニバンジュウゴウバシ 新田出8号線 宇城市小川町新田出 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.50 3.00 10.50 1955 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に剥離・鉄筋露出が散見され、A1橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支
障は生じていない。

二番１０号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築64年経過したRC床版橋。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、舗装の欠損が見られる。
・地覆下面に鉄筋露出が見られる。
・主桁に漏水が見られる。
・A1・A2橋台に豆板、A1橋台に欠損、ひびわれが見られる。

防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
表面被覆工

42

新田出９号線 小川町新田出 RC床版橋 2.56 4.12 10.55 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(段差)が見られる
・主構にジャンカが見られる．
・橋台にうき，ジャンカが見られる．
・損傷が軽微なため，今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

二番１１号橋 新田出８号線 床版橋 2.00 3.40 6.80 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出９号線 小川町新田出 RC床版橋 3.41 4.52 15.41 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・主構に剥離・鉄筋露出，うき，その他(漏水跡)が見られる．
・橋台にひびわれ，変形・欠損，その他(ジャンカ)が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工 18

二番１２号橋 新田出８号線 床版橋 2.00 4.80 9.60 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出９号線 小川町新田出 RC床版橋 3.40 3.12 10.61 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・前回確認された路面の凹凸は補修済である.
・橋台にひびわれ，ジャンカが見られる．
・舗装損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

二番１３号橋 新田出９号線 床版橋 7.20 4.10 29.52 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出１０号線 小川町新田出 RC床版橋 3.30 3.15 10.40 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・地覆に変形・欠損が見られる．
・主構にその他(ジャンカ)が見られる．
・橋台にひびわれ，その他(ジャンカ)が見られる．
・橋台損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

二番１４号橋 新田出１０号線 床版橋 4.30 2.70 11.61 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出１０号線 小川町新田出 RC床版橋 3.30 3.10 10.23 不明 ● ● 2023 Ⅰ

・架設年次不明のRC床版橋
・地覆にひびわれ，欠損が見られる．
・主構にジャンカが見られる．
・橋台にひびわれ，ジャンカが見られる．
・橋台損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

-

-

二番１５号橋 新田出１０号線 床版橋 5.80 2.50 14.50 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

二バンイチゴウバシ

新田出1号線 小川町住吉 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.10 3.00 9.30 1980頃 ● ● 2025 Ⅱ

・架設年不明のRC床版橋。
・橋面は、A1、A2両側に舗装のひびわれが見られる。
・地覆は、下流側に欠損が見られる。
・主構は、上流側及び中央部付近に剥離、上流・下流両側に漏水があり、全体的に経年劣
化が見られる。
・橋台は、A1側中央部に剥離、ひびわれがあり、全体的に経年劣化が見られる。

舗装工
ひびわれ補修工
断面修復工 12

二番1号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

新田出１号線 小川町新田出 ボックスカルバート 2.70 5.33 14.39 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・添架物の取付金具に腐食，防食機能の劣化が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

二番２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出１号線 小川町新田出 RC床版橋 4.20 2.58 10.84 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に豆板、両橋台に変形・欠損が見られるが、いずれの損傷も局所的であり、構造物の
機能に支障は生じていない。

二番３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出１号線 小川町新田出 PC桁橋 5.80 3.00 17.40 1990頃 ● ● 2023 Ⅱ

･主構に橋軸方向のひびわれが散見され、ASRが懸念される。構造物の機能に支障は生じて
いないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

ひびわれ補修工
表面含浸工
橋面防水工
伸縮装置取替工

267

二番４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出２号線 小川町新田出 RC床版橋 3.90 5.42 21.14 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に豆板、剥離・鉄筋露出、両橋台に鉛直方向のひびわれが見られるが、いずれの損傷
も局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。

二番５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出２号線 小川町新田出 RC床版橋 3.30 5.40 17.82 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ
･主構の広範囲に豆板が見られ、A2橋台に鉛直方向のひびわれ(w=20mm)が見られる。構造物
の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

493

二番６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出２号線 小川町新田出 ボックスカルバート 2.88 11.00 27.19 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したボックスカルバート．
・A1橋台背面の路面の凹凸は補修済である．
・舗装に経年劣化によるひびわれが見られる．
・A1上流側端部に軽微な欠損が見られる．
・主構にその他(漏水・滞水)が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

二番７号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 RC床版橋 2.90 4.20 12.18 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・主構にその他(漏水跡)が見られる．
・橋台にひびわれ，うきが見られる．
・添架物(取付金具)に，腐食，防食機能の劣化が見られる．
・上記損傷に対し，機会を見て補修が望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

2

二番９号橋 新田出４号線 RC床版橋 2.80 4.00 11.20 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

三ッ丸小鶴１号線 小川町北新田 RC床版橋 2.60 5.45 14.17 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られ
ず、概ね健全である。

二番割１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

三ッ丸１号線 小川町北新田 RC床版橋 2.55 3.10 7.91 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、両橋台に局所的な豆板、変形・欠損が見られるが、構
造物の機能に支障は生じていない。

二番割２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

上住吉３号線 小川町住吉 RC床版橋＋石橋 2.40 4.60 11.04 1970頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後53年程度経過したRC床版橋＋石橋の複合橋．
・主構にかぶり不足や中性化が要因と思われる剥離・鉄筋露出が見られ，露出した鉄筋が
破断している．
・A1,A2側の石積橋台全面にその他（石材隙間全体，植生）が見られる．
・石積橋台は規格外なため，原則架け替えが必要である．
・今後の対応については，架け替え(ボックスカルバート等)も含めた対策を行なうことが
望ましい．

ボックスカル
バート

400

二番割橋１ 上住吉５号線 床版橋 3.50 3.10 10.85 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

不知火7号線 小川町不知火 ボックスカルバート 2.00 9.25 9.60 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後43年程度経過したボックスカルバート．
・頂版に鉄筋露出，ジャンカが見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

断面修復工
1

二番割橋２ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

宇土割主線 小川町中小野 ボックスカルバート 2.66 8.00 19.15 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・側壁にひびわれが見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

二番割３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヒゾエハシ 日添・小村線 宇城市豊野町中間
H鋼桁埋込ＲＣ床版桁
橋

16.80 6.20 104.16 2012 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後9年経過した鋼単純中空合成床版桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。

－ －

日添橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

ヒタケバシ 小川・日岳線 宇城市小川町西海東 ＰＣ橋：プレテン床
版

10.40 6.20 64.48 不明 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に剥離・鉄筋露出、変形・欠損が見られる。構造物の機能に支障は生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

329

日岳橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、車両の衝突跡が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装の陥没、舗装のひびわれ)、土砂堆積が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・床版に漏水が見られる。
・主桁に欠損、うき、ひびわれ、木片の混入が見られる。
・A1橋台に剥離、漏水が見られる。
・A2橋台にひびわれ、漏水が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
表面被覆工

624

トシノカミバシ

三角・田ノ平線 宇城市豊野町上郷
混合橋：ＲＣ中実床
版＋ＲＣ T桁

5.50 6.80 37.40 1971 ● ● 2022 Ⅱ

・築51年程度経過した混合橋
・高欄に腐食・防食、ゆるみ・脱落、変形・欠損が見られる
・橋面に路面の凹凸、その他（土砂堆積）が見られる
・地覆に変形・欠損が見られる
・床板にうきが見られる
・主構に剥離・鉄筋露出、うき、その他（豆板）が見られる
・橋台にひびわれ、漏水・遊離石灰、その他（豆板）が見られる

断面修復工

3

年の神橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

トシノカミハシ 年の神1号線 宇城市小川町北小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 4.10 8.61 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋，上下流側に拡幅されている。
・主構は上下流側とも一次二次施工境に漏水が見られる。

-
-

年の神橋2 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ノウノイチゴウキョウ 園川線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.00 12.80 64.00 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台，逆T式橋台。下流側から二次施工，一
次施工，三次施工，四次施工である。四次施工の上流側にはBOXカルバートの暗渠がある。
支承は，四次施工のみにあり，一次～三次施工には見られない。A1
・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工は重力式橋台，逆T式橋台。A1橋台二次
施工はブロック積の上に橋台があり，安定した構造となっていない。
・高欄は防食機能の劣化が見られる。設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面はAs舗装に段差，ひびわれが多数見られ，伸縮装置は視認不可。変色・劣化がある
と思われる。
・主構はひびわれが8本見られ，剝離･鉄筋露出が1箇所見られる。また，漏水･遊離石灰が2
箇所，つらら状の遊離石灰が2箇所見られる。
・橋台はA2橋台にひびわれが1本と鉄筋露出が2箇所見られ，A1,A2橋台ともに漏水･遊離石
灰と漏水･滞水が見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工
ひび割れ補修工

448

納野１号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ノウノニゴウキョウ 運動公園線 宇城市小川町南小川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 27.00 110.70 不明 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版の漏水・遊離石灰、うきが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

納野2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・地覆に鉄筋露出が見られる。
・主桁に漏水、うき、ひびわれが見られる。
・A1橋台に鉄筋露出が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入
防護柵取替工

282

ハタバシ
東港金桁線 熊本県宇城市三角町波多

RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

6.00 9.40 56.40 1980頃 ● ● 2022 Ⅱ
頂版にひびわれ、剝離・鉄筋露出、両側壁にひびわれが散見される。構造物の機能に支障
は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分
はⅡとする。

ひびわれ補修工
断面修復工 53

波多橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ババイチゴウバシ 馬場線 宇城市小川町西北小川RC橋：RC床版橋 5.80 3.10 17.98 不明 ● ● ■ 〇 2022 Ⅲ

・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ・ｱｽﾌｧﾙﾄの剥がれ)が見られる。
・地覆に鉄筋露出、摩耗が見られる。
・主桁に鉄筋露出、全面にうきが見られる。
・A2橋台にうき、漏水が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工 423

馬場1号橋 ○ 〇 □ 2014 Ⅲ

ババ2ゴウキョウ 馬場・学校線 宇城市小川町小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.80 3.90 26.52 不明 ● ● ● 2025 Ⅲ

・築造年不明のRC床版橋。
・橋面は舗装にA1側に路面の凹凸（ひびわれ及び欠損）が見られる。
・地覆は上流側側面に鉄筋露出，起点下流側の側面に遊離石灰(L=0.4m)が見られる。
・主構は上流側に鉄筋露出(5.35m*0.8m,t=50mm)が見られ，全面にうきが見られる。うき部
分に遊離石灰が見られ今後損傷は進展すると思われる。

断面修復工

800

馬場2号橋 ○ 〇 〇 〇 □ 〇 2020 Ⅲ

ババハシ 馬場平野線 宇城市三角町郡浦
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

17.10 5.20 88.92 2005 ● ● 2021 Ⅰ
・築造後16年経過したプレテン中空床版橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。

－ －

馬場橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ウマツツミバシ 下巣林線 宇城市豊野町巣林 ＲＣ橋：ＲＣ床版

4.60 4.70

21.62 1972 ● ● 2022 Ⅰ

・築50年程度経過したRC床版橋
・上流側高欄に腐食が見られる
・伸縮装置に変色・劣化が見られる
・地覆に鉄筋露出が見られる
・橋台にひびわれ、遊離石灰が見られる

断面修復工
ひびわれ補修工

9

馬堤橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ウマタテハシ

本島臨港線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 3.50 3.55 12.43 不明 ● ● ■ 2022 Ⅲ

・本橋は供用後48年程度経過した橋長3.5mのRC床板橋である。海岸線に設置されており、
塩害環境下にある。
・主構(床板)下面の広範囲にうきが生じており、内部鉄筋は腐食膨張していると考えられ
る。一部に剥離・鉄筋露出や豆板がある。劣化原因は、過年度点検調書には無かった剥
離・鉄筋露出が複数箇所見られることから劣化の進展が速いと判断され、「塩害」と推測
する。
・主構(床板)については、塩害環境から更なる損傷の進行が速いと考えられるため、「す
みやかに補修」することが望ましい段階である。

断面修復工
ひびわれ補修工

200

馬立橋 ○ ○ □ ○ 2018 Ⅲ

セタニハシ 上本庄赤木線 熊本県宇城市三角町郡浦 RC橋：RC中実床版 3.40 4.75 16.15 1970頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

背谷橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウメノキザコハシ 浦石打線 熊本県宇城市三角町波多 PC橋：プレテン床版 14.00 6.20 86.80 1995 ● ● 2022 Ⅱ 主構に錆汁を伴う漏水・遊離石灰が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分Ⅱはとする。

橋面防水工 168

梅の木迫橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ハギオバシ 萩尾曲野線 宇城市松橋町萩尾 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

41.90 6.00 251.40 1974 ● ● 2024 Ⅰ

・床版に一部補修・補強材のうきが見られるが、施工不良によるものと推定される。
・P1、P2橋脚に補修・補強材の損傷、うきが散見され、剥離・鉄筋露出も見られる。
・橋面は防護柵にうきが散見され、一部、剥離や欠損も見られた他、袖擁壁のうきも見ら
れた。高速道路側の防護柵の損傷については、経過観察を要する。
・全体的には損傷は軽微であり、前回点検時と比較しても顕著な損傷の進展は見られな
く、伸縮装置も補修が施されているため、概ね健全であると判断する。

-

-

萩尾橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

ハギオバシ 萩尾松下楠原線 宇城市松橋町萩尾
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.00 6.30 37.80 1983 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後35年経過したRC床版橋。下部構造は重力式橋台。
・防護柵は上下流側全体に腐食，防食機能の劣化が見られる。
・橋面は舗装のひびわれと上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・A2側伸縮装置は変色･劣化が見られる。
・地覆は上流側に変形･欠損が見られ，下流側に変形･欠損が2箇所が見られる。
・橋台はA1,A2ともにひびわれが見られ，A2橋台に漏水･遊離石灰が見られる。また，A1,A2
ともに流水による摩擦が要因の変形･欠損が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

48

萩尾橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ハクスイバシ
長崎線 宇城市不知火町長崎

ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

7.10 7.75 55.03 2012 ● ● 2021 Ⅰ
・築造19年経過したボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側に設置されているが設置基準H=1.1mを満たしていない。
・地覆は，A2上流側に剝離･鉄筋露出，下流側に変形･欠損が見えられる。

断面修復工
0

白水橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

シライシハシ 白石前越線 宇城市三角町前越
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

27.00 5.70 153.90 1994 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後23年経過したプレテンT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，舗装ひびわれ，下流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。伸縮装置はA1,A2ともに
変色･劣化，A1側の樹脂コンクリートに変形･欠損が見られる。

伸縮装置取替工

154

白石橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ハタケナカニゴウキョウ 砂居迫線 宇城市小川町東海東 ＰＣ橋：プレテンI桁
橋

12.80 4.80 61.44 不明 ● ● 2024 Ⅰ
・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

畑中2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、ボルトの脱落、変形が見られる。
・舗装に土砂堆積、植生、路面の凹凸が見られる。
・床版からの遊離石灰が見られる。
・主桁に鉄筋露出、欠損が見られる。
・躯体にひびわれ、漏水が見られる。
・排水施設(排水管)に排水不良が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

606

ハタケナカサンゴウキョウ 大畑線 宇城市小川町東海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.10 3.60 21.96 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。A1，A2橋台ともに石積上に橋台があり，安定
した構造となっていない。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・橋面は亀甲上のひびわれが多数見られる。
・橋面は中央と上流側にAs舗装の土砂化が見られ，上下流側地覆沿いに土砂堆積が見られ
る。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵設置工

174

畑中３号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ハタケナカヨンゴウキョウ 井倉・二津野線 宇城市小川町東海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

9.50 3.70 35.15 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床版橋。下部工はA1，A2橋台ともに橋台形式不明。
・高欄は上下流側ともに経年劣化が要因と思われる腐食，防食機能の劣化が見られる。ま
た設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面はAs舗装の上下流側に亀甲状のひびわれが多数見られ，上下流側地覆沿いに土砂堆
積が見られる。伸縮装置は，下部工に漏水・遊離石灰が確認される事から変色・劣化があ
ると思われる。
・主構は起点上流側に剥離･鉄筋露出が見られる。
・橋台はA1,A2橋台に漏水･遊離石灰が見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
防護柵取替工 204

畑中４号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ハタケナカハシ 砂居迫線 宇城市小川町東海東 ＰＣ橋：プレテンI桁
橋

10.40 3.80 39.52 1972 ● ● 2024 Ⅱ
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工
橋面防水工
断面修復工

232

畑中橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築47年経過したPCプレテン床版橋。
・防護柵に鉄筋露出、親柱が見られる。
・舗装全体にすりへり、両地覆側に土砂堆積と植生が見られる。
・地覆に鉄筋露出が見られる。
・PCI桁間詰部および排水管周りより遊離石灰が見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・A1橋台に欠損、漏水、A2橋台にひびわれ、漏水、空洞、ブロックの沈下、漏水が見られ
る。

防護柵取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

326

八ノ坪１号線 小川町江頭 RC床版橋 2.30 4.50 10.35 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に水路壁のズレが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概ね健
全である。

八ノ坪１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

八ノ坪３号線 小川町江頭 RC床版橋 2.00 3.90 7.80 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、両橋台にすりへりが見られるが、構造物の機能に支障
は生じていない。

八ノ坪３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉１号線 小川町住吉 RC床版橋 3.20 5.13 16.42 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面全体的に路面の凹凸(h=5mm)が見られる．
・主構に剥離，打ち継ぎ目全体に漏水跡が見られる．
・橋台のA1躯体にひびわれ（W=3.0mm）が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

-

-

八番割１号橋 上住吉４号線 床版橋 2.60 15.00 39.00 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉３号線 小川町住吉 RC床版橋 3.50 4.23 14.81 1970頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後53年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸（h=20mm）が見られる．
・地覆にうき（1箇所），変形・欠損（3箇所）が多数見られる．
・主構にかぶり不足，中性化が要因と思われる剥離・鉄筋露出，全体的に施工不良により
骨材が露出した変形・欠損が見られる．
・A2躯体側面にその他(背面土流出)，A1躯体に変形・欠損が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

ボックスカル
バート

320

八番割２号橋 上住吉６号線 RC床版橋 2.10 2.10 4.41 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

下住吉４号線 小川町住吉 RC床版橋 5.00 2.30 11.50 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面全体に舗装ひびわれ，うきが見られる．
・地覆の上流側面（A1側）に変形・欠損が見られる．
・A2側の支承全体（目地材）に変色・劣化が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修することが望ましい．

-

-

八番割３号橋 上住吉７号線 RC床版橋 4.60 2.00 9.20 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

古閑・鳩ノ平線 小川町北海東 RC床版橋 4.70 3.30 15.51 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A1部支承本体に変色・劣化が見られるが、上下部工共に他に目立った損傷は見られず、概
ね健全である。

鳩ノ平橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ハトノヒラバシ 鳩ノ平1号線 宇城市小川町東海東 ＰＣ橋：プレテン床
版

17.00 6.20 105.40 2012 ● ● 2024 Ⅰ

・過年度点検時より、明瞭な損傷の変異は認められない。
・伸縮装置の後打ちコンクリートにひびわれが顕著に見られたが、ひびわれ幅は小さく軽
微であり概ね健全である。
・主構に橋軸方向のひびわれ(W=0.1～0.15mm)が局所的に見られる。
・橋台にひびわれ（w=0.1～0.3mm）が全体的に見られる。

-

-

鳩平橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

ヒワタシイチゴウキョウ 東小川環線 宇城市小川町東小川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.60 13.00 46.80 不明 ● ● 2024 Ⅰ
・頂版の施工目地部に漏水・遊離石灰、両側壁にはひびわれが見られるが、構造物の機能
に支障は生じていない。

樋渡1号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・主桁に漏水、ひびわれが見られる。
・A1橋台に鉄筋露出が見られる。

舗装打換工
橋面防水工
ひびわれ注入
断面修復工
防護柵取替工

179

ヒワタシニゴウキョウ 稲川右岸線 宇城市小川町小川 RC橋：RC床版橋 5.50 3.40 18.70 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

樋渡2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食と防食機能の劣化が見られる。
・舗装に土砂堆積、一部に滞水が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・主桁に伝い水が見られる。
・A2側の支承にゴムの劣化が見られる。
・A1橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工 318

オザキ1ゴウキョウ 谷口4号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.60 5.40 19.44 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。下流側に2回拡幅されている。
・A1下流側に鉄筋露出（0.1m*0.1m,t=20mm)が見られる。
・主構の尾崎2号橋と一次施工部，一次施工部と二次施工部，二次施工部と三次施工部各境
に漏水が見られる。

-

-

尾崎1号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

オザキ2ゴウバシ 正寿寺線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.20 4.00 12.80 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。下部工は重力式橋台である。
・As舗装のA2側にひびわれ(W3.0mm,L=4.1m)が見られる。
・主構の上下流側に鉄筋露出所見られる。
・主構の尾崎1号橋との施工境に漏水が見られる。
・橋台水道管添架箇所に遊離石灰(L=0.5)が見られる。

断面修復工

2

尾崎2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

オザキバシ

第一環状線 熊本県宇城市三角町大口 RC橋：RC中実床版 6.20 6.80 42.16 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ

主構にひびわれ、A1橋台の底張コンクリートに破損が見られる。構造物の機能に支障は生
じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡ
とする。

ひびわれ補修工
コンクリート打
設工
橋面防水工

35

尾崎橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

オザキダイイチバシ 第２環状線
熊本県宇城市三角町大
口

ＲＣ橋：ＲＣ床板橋 2.00 3.20 6.40 1970頃 ● ● 2024 Ⅰ
・主構の広範囲に豆板が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

尾崎第一橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
・築49年以上経過した橋RC床版橋。
・舗装全体に摩耗が見られる。
・主桁全体に豆板が見られる。

オザキダイサンバシ 第二環状線 熊本県宇城市三角町手場 RC橋：RC中実床版 4.90 3.70 18.13 1970頃 ● ● 2022 Ⅲ
主構の広範囲に剝離・鉄筋露出が広がっている。構造物の機能に支障が生じている可能性
があることから、早期に措置を講ずべき状態である。よって、判定区分はⅢとする。

断面修復工
橋面防水工

140

尾崎第三橋 ○ ○ ○ □ 2018 Ⅲ

オザキダイニバシ 第二環状線 熊本県宇城市三角町大口 RC橋：RC中実床版 3.40 3.80 12.92 1970頃 ● ● 2022 Ⅱ
主構の広範囲で剝離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

断面修復工
橋面防水工

66

尾崎第二橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ビルタバシ 下鶴・外野線 宇城市豊野町安見
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.05 6.00 30.30 2000 ● ● 2022 Ⅰ
・築22年程度経過したRCボックスカルバート橋
・橋面に路面の凹凸が見られる
・主構（頂版）に漏水・遊離石灰が見られる

-
-

蛭田橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

シナイシハシ
矢崎山田線 熊本県宇城市三角町郡浦 RC橋：RC桁橋（その

他）
5.60 5.60 31.36 1990 ● ● 2022 Ⅱ

主構、床版の橋軸方向端部にひびわれ、剝離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機
能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、
判定区分Ⅱはとする。

ひびわれ補修工
断面修復工
橋面防水工

95

品石橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ハマノサキバシ 浜ノ崎線 熊本県宇城市三角町戸馳
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.60 5.00 18.00 1980頃 ● ● 2022 Ⅱ
頂版に剝離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
断面修復工

23

浜ノ崎橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

モウシギイチゴウキョウ 蕨野線 宇城市小川町東海東 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 7.90 3.85 30.42 1967 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後50年経過したRCT桁橋，上下流側隅切り部が拡幅されている。A1橋台はブロック積
の上に橋台があり，安定した構造となっていない。A2橋台は重力式橋台。上部工のA1側に
横桁がない。
・防護柵は設置基準H=1.1mを満たしていない。また，下流側防護柵はセーフティパイプと
なっている。
・床板はA1(G1-G2,G2-G3間)とA1下流側に漏水･遊離石灰が見られ，A2(上流側)に床版ひび
われが2本見られる。
・主構はG1桁のA2橋台側剝離･鉄筋露出が2箇所見られ，A1側とA2下流側に漏水･遊離石灰が
見られ，G3桁に剝離･鉄筋露出が3箇所，A1側(上下流面)に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台はA1橋台にひびわれが見られ，A2橋台に変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

26

舞鴫１号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅱ

モウシギニゴウキョウ 舞鴫一号線 宇城市小川町北海東 RC橋：RC床版橋 7.80 4.60 35.88 不明 ● ■ ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

舞鴫2号橋 ○ □ 〇 〇 2019 Ⅲ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(段差・舗装のひびわれ)が見られる。
・伸縮装置にゴムの劣化が見られる。
・地覆にけっそん、鉄筋露出が見られる。
・主桁にうき、鉄筋露出、遊離石灰が見られる。
・A2側支承本体にゴムの劣化が見られる。
・躯体に漏水、けっそん、ひびわれ、遊離石灰が見られる。
・標識に腐食と防食機能の劣化が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
橋面防水工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

730

モウシギサンゴウキョウ 岩本・柳谷線 宇城市小川町北海東 RC橋：RC床版橋 8.00 3.10 24.80 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・主構に局所的な剥離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

舞鴫3号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・舗装に土砂堆積、路面の凹凸が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆側面にコケが見られる。
・主桁に鉄筋露出が見られる。
・支承廻りに漏水が見られる。
・A1、A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
断面修復工 349

モシキシタバシ 蕨野線 宇城市小川町東海東 ＰＣ橋：プレテン床
版

13.00 4.30 55.90 1972 ● ● 2024 Ⅱ
・A1、A2橋台にうきが見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
ひびわれ補修工 65

舞鴫下橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築造後47年程度経過したPCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋。
・防護柵に鉄筋露出が多く見られる。
・橋面に路面の凹凸(舗装のひびわれ)、うきが見られる。
・伸縮装置に、目地の劣化が見られる。
・床版間詰め部に、遊離石灰(つらら状)が見られる。
・主桁に、鉄筋露出と伝い水が見られる。
・A1・A2橋台に漏水、うき、ひびわれが見られる。
・A2橋台に、砂すじが見られる。
・排水管に、腐食、防食機能の劣化が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

559

マイキノハシ 永割・廣丸線 宇城市小川町東海東
RC橋：RC床版橋＋PC
プレテン中空床版桁
(BT)

7.20 8.75 63.00 不明 ● ■ ● 2024 Ⅰ
・主構のRC床版部にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

舞木野橋 ○ □ 〇 〇 2019 Ⅲ

・舗装に路面の凹凸(段差・ひびわれ)、土砂堆積、植生が見られる。
・伸縮装置にゴムの劣化が見られる。
・地覆に鉄筋露出、欠損が見られる。
・床版からの遊離石灰が見られる。
・主桁にうき、遊離石灰、ひびわれ、鉄筋露出が見られる。
・A1橋台の支承本体にエラスの設置不良が見られる。
・A1、A2橋台共に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

595

フクオカバシ
田中・熊五郎線 宇城市豊野町中間 ＲＣ橋：ＲＣ床版 4.50 9.40 42.30 1974 ● ● 2022 Ⅰ

・築48年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食機能の劣化が見られる
・主構に鉄筋露出が見られる
・橋台に漏水・遊離石灰が見られる

-

-

福岡橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

平原線 小川町北海東 ボックスカルバート 7.25 10.74 62.35 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・下流側高欄支柱に一部軽微な腐食が見られる．
・下流側地覆に一部欠損及び鉄筋露出が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

断面修復工

1

平原橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヒラバルムカエハシ 吹野松尾線 宇城市小川町南海東 RC橋：RCT桁橋 6.50 3.43 22.30 不明 ● ● 2024 Ⅱ

・床版に剥離・鉄筋露出が散見され、主構にひびわれ、横桁に剥離・鉄筋露出が見られ
る。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ま
しい。

伸縮装置取替工、
橋面防水工、断面
修復工、ひびわれ
補修工

340

平原迎橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・防護柵(鋼部分)に腐食、防食機能の劣化、ﾎﾞﾙﾄの脱落、変形、ｺﾝｸﾘｰﾄ部分に鉄筋露出、
欠損、また親柱の移動が見られる。
・舗装に路面の凹凸、土砂堆積が見られる。
・地覆にコケの付着、遊離石灰を伴うひびわれ、鉄筋露出、欠損が見られる。
・床版に鉄筋露出、伝い水、漏水、うきが見られる。
・主桁に鉄筋露出、ひびわれ、うき、遊離石灰、伝い水、鳥の巣が見られる。
・横桁に鉄筋露出が見られる。
・A1・A2の支承本体に共に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・A1・A2共に漏水、A1に鉄筋露出が見られる。
・排水管跡より漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
橋面防水工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

360

新開・山ノ上線 小川町北新田 RC中実床版橋 3.00 3.25 9.75 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･舗装に路面の凹凸（段差 h=40mm）が見られるが、上下部工共に目立った損傷は見られ
ず、健全である。

平田橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ホキノシタハシ 保木ノ下住宅線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC中実床版 5.20 6.05 31.46 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ 両橋台に局所的な変形・欠損、うきが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

保木の下橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ホガシマハシ
樋ノ口大野橋線

熊本県宇城市松橋町
久具

PC橋：PCプレテ
ン式T桁

43.10 6.72 289.63 1991 ● ● 2022 Ⅰ
上下部工いずれの損傷も局所的かつ軽微であり、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判
定区分はⅠとする。

宝ケ島橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ホウマンバシ 山口・小伝寺線 宇城市豊野町上郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版

4.20 4.50

18.90 1972 ● ● 2022 Ⅰ

・築50年経過したRC床版橋
・高欄の反射板に腐食、防食、変形・欠損が見られる
・橋面に土砂堆積が見られる
・主構に鉄筋露出が見られる
・排水桝に土砂詰まりが見られる

断面修復工

2

宝満橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ミネオハラハシ 陣森ﾉ木線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

20.80 6.20 128.96 1992 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後33年程度経過したプレテンT桁橋
・高欄に防食機能の劣化が見られ、舗装のひびわれも見られる
・伸縮装置（カットオフジョイント）が損傷しており、漏水・滞水の原因にもなっている
ため、機会を見てに補修することが望ましい
・端部横桁に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られるため、機会を見て補修すること
が望ましい
・橋台に植生が見られ、特にA1の木は伐採することが望ましい

舗装工
伸縮装置取替工

311

峰尾原橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

キタワリ1ゴウキョウ 本村・耕地線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.10 5.50 11.55 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工は構造形式不明。
・高欄は上下流側とも設置されていない。
・橋面はAs舗装のA2側に段差が見られる。
・主構はひびわれが見られ，A1下流側に剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台はA1橋台の側面に変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

4

北割1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

キタワリ2ゴウキョウ 本村・耕地線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.00 5.50 11.00 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工はその他（石積）橋台。一次施工部が
石積の上に床版が載荷されており安定したした構造となっていない。上流側から一次施
工，二次施工である。
・高欄は上下流側とも設置されていない。
・橋面は一次，二次施工境にひびわれが見られる。
・主構は二次施工部にひびわれ，一次施工部に剝離･鉄筋露出が見られる。
・橋台はA1橋台石積部に変形･欠損が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

25

北割2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

キタワリ3ゴウバシ 耕地4号線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.30 4.60 10.58 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(石積み)。上
下流側に拡幅されている。石積みの上に主構が載荷されており安定した構造となっていな
い。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，As舗装の上流側路肩部に土砂堆積が見られる。

断面修復工

8

北割3号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

キタワリ4ゴウバシ 耕地4号線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.50 4.40 11.00 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，As舗装に段差が見られる。
・主構は，上流側にひびわれ，下流側に剥離･鉄筋露出が見られる。

舗装工
断面修復工
ひび割れ補修工

16

北割4号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

宇土割主線 小川町南部田 ボックスカルバート 2.67 6.75 16.82 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・側壁にひびわれが見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工
8

北割５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

北古川線 小川町新田 ボックスカルバート 5.50 5.50 30.25 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・築23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸（舗装ひびわれ），ポットホールが見られる．
・主構に0.2～0.3mmのひびわれが見られる．
・今後の対応として機会を見て補修を行なうことが望ましい．

ひびわれ補修工

5

北古川橋１ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

川尻・宇土割線 小川町川尻 ボックスカルバート 5.90 9.75 57.53 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したボックスカルバート．
・橋面に路面の凹凸(舗装ひびわれ)が見られる．
・頂版にひびわれが見られる．
・側壁にひびわれが見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

ひびわれ補修工

14

北古川橋２ 川尻・宇土割線 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

キタデムラバシ 新田出６号線
熊本県宇城市松橋町浅
川

PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 22.02 4.20 92.48 1988 ● ● 2024 Ⅰ

・過年度点検時より、明瞭な損傷の変異は認められない。
・防護柵（Gr)の一部に腐食が見られる。
・舗装にひびわれ、路面の凹凸（段差h=10mm）が見られる。
・伸縮装置（ゴム）の変色・劣化、滞水・漏水が見られる。
・排水管の腐食、添架物の保温チューブの破損が見られる。。

-

-

北出村橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

キタオノバシ 池ノ内西平線 宇城市小川町北小野 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

42.10 3.80 159.98 1978 ● ● 2024 Ⅱ

・A1橋台は、前回同様伸縮装置に１０cmの開きがあり、橋台背面地盤に沈下もあり、地震
により移動したと推測される。なお、前回と同等開きであるため、現状では安定してい
る。
・前回点検時と比較して著しい進展は見られないが、特にA1伸縮装置の損傷、地覆の補

-

-

北小野橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

ホリエ1ゴウバシ 堀江・永堀線 宇城市小川町河江
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 5.00 12.00 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRCボックスカルバート。
・防護柵は上流側には設置されていない。また，設置基準H=1.1mを満たしていない。
・防護柵は腐食，防食機能の劣化が見られる。
・橋面はAs舗装にひびわれが見られる。

－
－

堀江1号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ホリエ2ゴウバシ 堀江・永堀線 宇城市小川町河江
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.40 10.20 24.48 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過のRCボックスカルバート。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，経年劣化が要因と思われるひびわれが見られる。

－

－

堀江2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

蕨野３号線 小川町東海東 RC床版橋 2.70 4.10 11.07 不明 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

517

堀川橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

ミノダバシ 堂ﾉ前寄田神社線 宇城市松橋町豊福 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 16.00 3.40 54.40 1960 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後65年が経過したRCT桁橋
・橋面は伸縮継手がないので設置した方が良い
・高欄に腐食があるため、早急に交換するのが望ましい
・主桁・床版は径年変化が見られ、ひびわれや鉄筋露出が見られる
・下部工に目立った損傷はないが、支承材の腐食が著しい

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工
支承取替工

1,196

蓑田橋（１５２－１号橋） ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

ヨンゼロイチハチノイチゴウキョウ 舟津浦第二線 熊本県宇城市三角町戸馳
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

2.60 4.00 10.40 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版に剝離・鉄筋露出、各下部工躯体にひびわれ、うき等が見られるが、損傷は局所的で
あり、構造物の機能に支障は生じていない。よって判定区分はⅠとする。

４０１８－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

365-1ゴウキョウ 西迫・小伝寺線 宇城市豊野町上郷 ＰＣ橋：ＰＣ桁

5.40 4.60

24.84 1980 ● ● 2022 Ⅱ

・築42年程度経過したPC橋
・高欄に腐食、防食が見られる
・舗装に路面の凹凸及び土砂堆積が見られる
・伸縮装置に変色・劣化、土砂堆積が見られる
・地覆に鉄筋露出、遊離石灰、豆板が見られる
・主構にひびわれ、遊離石灰が見られる
・橋台にひびわれ、漏水・滞水が見られる

伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ補修工 188

３６５－１号橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

ニゼロゴニノイチゴウキョウ 大口本谷線 熊本県宇城市三角町大口 RC橋：RC中実床版 3.70 8.50 31.45 1990頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分は
Ⅰとする。

２０５２－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ムメイバシ(205－1ゴウハシ)

安見・六ツ枝線 宇城市豊野町安見
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.50 11.00 38.50 1990 ● ● 2022 Ⅰ

・築32年程度経過したRCボックスカルバート橋
・橋面に路面の凹凸が亀甲状に見られる
・地覆の上流側、下流側にその他（植生）が見られる
・主構（頂版）に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、うきが見られる。
・橋台にひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が見られる

断面修復工
ひびわれ補修工

23

２０５－1号橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

メイショウハギオバシ 大溜池堤防線 宇城市松橋町萩尾 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 8.92 3.13 27.92 1941 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後84年程度経過したRCT桁橋
・有効幅員が2.4mと比較的狭いため、大型車の通行が困難
・高欄天端仕上モルタルに全体的なうきが見られ、左岸親柱に欠損が見られる
・橋台に一部豆板及び漏水が見られる
・主構の損傷（剥離・鉄筋露出）はすみやかに補修するのが望ましい

断面修復工

39

名勝萩尾橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

メイジンバシ
塘ノ内中ノ原線 熊本県宇城市松橋町松橋PC橋：PCスラブ

桁
15.61 4.22 65.87 1978 ● ● 2022 Ⅰ

横桁、A2橋台に局所的な変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判
定区分はⅠとする。

明神橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

メンデンバシ
底江手場線 熊本県宇城市三角町手場 PC橋：プレテン床版 9.60 4.80 46.08 1985 ● ● 2022 Ⅱ

主構に橋軸方向のひびわれが見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、当該損傷
はASRが懸念されることから、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、
判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
表面含浸工
橋面防水工

195

免田橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

国道・本村線 小川町北新田 RC床版橋 2.20 3.30 7.26 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出、うきが見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

木ノ本１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

小鶴・中ノ迫線 小川町北新田 RC床版橋 2.50 6.75 16.88 1970頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、両橋台にすりへりが見られるが、上下部工共に他に目立った損傷
は見られず、概ね健全である。

木ノ本２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

木之本線 小川町北新田 RC床版橋 2.40 6.50 15.60 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋台背面側の取付舗装に最大35mmの凹凸が見られる．
・水位調整の角落しとして使用されていた部材に軽微な欠損が見られる．
・以上の損傷は軽微であり，定期調査を行っていくのが望ましい．

-

-

木之本２号橋 木之本線 床版橋 2.90 3.80 11.02 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ノゾエイチゴウキョウ 野添・七ツ重線 宇城市小川町南海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

6.30 6.30 39.69 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋。下部工はその他橋台。上流側に拡幅されてい
る。拡幅部の下部工はブロック積上に直接載荷してあるため安定していない。
・防護柵は，上流側防護柵はガードレールが設置されているが設置基準H=1.1mを満たして
いない。下流側はガードパイプである。
・橋面は，As舗装にひびわれが見られる。起点側伸縮装置は，下部工に漏水・滞水が確認
される事から変色・劣化があると思われる。
・主構は，一次，二次施工との間に漏水･遊離石灰が見られる。
・橋台は，A2橋台に変形･欠損が見られ，起点側より漏水･滞水がA1橋台前面に見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工

142

野添1号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

ノゾエ2ゴウキョウ 野添・早迫線 宇城市小川町南海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.50 5.50 24.75 1990頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造31年(1990年推定)経過したRC床版橋，下部工はブロック積橋台。A1橋台はブロック
積上に橋台があり，A2橋台はブロック積上に床版が載荷されており，いずれも安定した構
造となっていない。
・防護柵は設置されていない。
・As舗装は全体的に土砂堆積が見られる。伸縮装置は舗装と土砂堆積により視認不可。下
部工に損傷見られないため損傷は見られないと思われる。
・地覆は起点上流側に変形･欠損が見られる。
・主構に剥離･鉄筋露出が見られる。

断面修復工
防護柵設置工

87

野添2号橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

野林・舞鴫線 小川町東海東 RC床版橋 4.70 2.90 13.63 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･A2橋台に局所的なひびわれ、舗装に路面の凹凸(段差 h=40mm)が見られるが、構造物の機
能に支障は生じていない。

野林橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヤザキジゾウコドウキョウ 矢崎山田支線 宇城市三角町郡浦
ＰＣ橋：ポステンPC
単純中空床版

27.07 4.10 110.99 2000 ● ● 2025 Ⅱ

・築造後25年程度経過したポステンPC単純中空床版橋
・橋面に特に損傷はないが、地覆伸縮部止水材に劣化が見られる
・主桁はスパン中央付近に橋軸方向のひびわれ（W=0.1mm）が見られる
・端部横桁にひびわれ（Wmax=0.3mm）が見られる
・A1A2橋台共にひびわれ（Wmax=0.2mm）、A2橋台には剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰が
見られる

断面修復工
ひびわれ補修工

11

矢崎地蔵跨道橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅱ

西川開・柳江線 小川町新田 RC床版橋 2.00 3.70 7.40 1973頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出、うき、舗装に路面の凹凸（段差 h=40mm～20mm）が見ら
れるが、構造物の機能に支障は生じていない。

柳江橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヤナギサコハシ 上本庄八柳線 熊本県宇城市三角町中村 RC橋：RC中実床版 4.30 3.20 13.76 1960頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構に剝離・鉄筋露出、ひびわれ、豆板が散見されるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。よって、判定区分はⅠとする。

柳迫橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

アゲハシ 浜田前田線 宇城市松橋町西下
ＰＣ橋：プレテン中
空床版

34.65 6.20 214.83 1997 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後28年経過したプレテン中空床版橋
・橋面は伸縮装置の劣化及び高欄の防食機能の劣化が見られる
・主構は損傷は見られず健全である
・橋脚にひびわれが見られる
・損傷箇所は機会を見て補修することが望ましい

ひびわれ補修工

7

揚橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

迎原・石神線 小川町東海東 RC床版橋 4.30 3.30 14.19 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構にひびわれが散見され、局所的な剥離・鉄筋露出、うきが見られるが、構造物の機能
に支障は生じていない。

立林１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

タテバヤシニゴウキョウ 迎原・石上線 宇城市小川町東海東 RC橋：RC床版橋 6.30 4.80 30.24 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・上下部工共に目立った損傷は見られず、概ね健全である。

立林2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に変形、破断が見られる。
・舗装に路面の凹凸、土砂堆積が見られる。
・地覆に欠損が見られる。
・A1・A2橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
橋面防水工
舗装打換工

393

高倉新開線 小川町北部田 RC中実床版橋 3.95 4.95 19.55 1960頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後63年程度経過したRC中実床版橋．
・地覆に欠損が見られる．
・主構にうき，剥離・鉄筋露出等が顕著に見られる．
・A1橋台中央付近に2.0mm幅のひびわれが見られる．
・上記の損傷については，詳細調査後すみやかに補修を行うことが望ましい．

-

104

六ツ江橋 高倉新開線 床版橋 3.40 5.80 19.72 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

ムツエバシ
安見・六ツ枝線 宇城市豊野町安見

ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.00 16.55 49.65 1975 ● ● 2022 Ⅰ
・築47年程度経過したRCボックスカルバート橋
・主構（頂版）にひびわれ、漏水・遊離石灰がみられる
・橋台（側壁）にひびわれ、うきが見られる

断面修復工
ひびわれ補修工 18

六ツ枝橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

新田出４号線 小川町新田出 RC床版橋 4.10 3.10 12.71 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(段差)が見られる．
・地覆に剥離・鉄筋露出が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる．
・橋台にひびわれ，変色・劣化が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

断面修復工
ひびわれ補修工

7

六番１号橋 新田出４８７号線 RC床版橋 2.50 8.70 21.75 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出５号線 小川町新田出 RC床版橋 3.25 2.98 9.69 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面に路面の凹凸(すりへり，段差)が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる．
・橋台に剥離，変形・欠損，その他(ジャンカ)が見られる．
・地覆上流側端部に軽微な鉄筋露出が見られる．
・上記損傷については，詳細調査後すみやかに補修することが望ましい．

断面修復工

8

六番２号橋 新田出２号線 RC床版橋 2.00 4.10 8.20 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出９号線 小川町新田出 RC床版橋 3.10 2.30 7.13 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・橋面は舗装打替済みである．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

六番３号橋 新田出９号線 床版橋 2.20 4.00 8.80 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出９号線 小川町新田出 PC桁橋 4.00 3.00 12.00 2000頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後23年程度経過したPC桁橋．
・高欄に防食機能の劣化が見られる．
・橋面に伸縮装置の劣化が見られる．
・地覆に剥離・鉄筋露出，うきが見られる．
・橋台に漏水・滞水が見られる．
・橋面損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

伸縮装置設置工

86

六番４号橋 新田出９号線 床版橋 2.50 2.80 7.00 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出９号線 小川町新田出 RC床版橋 3.30 2.85 9.41 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・前回点検以降に舗装打ち換え工が実施されている．
・主構にジャンカが見られる．
・橋台にジャンカが見られる．
・舗装損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

-

-

六番５号橋 新田出９号線 床版橋 2.30 4.70 10.81 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ワキハシ 瀧下・脇線 宇城市小川町北海東
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.40 6.00 14.40 1980頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造41年(1980年推定)経過したRC床版橋，下部工の一次施工部はA1，A2橋台ともブロッ
ク積の上に橋台があり，安定した構造となっていない。下流側の二次施工部は重力式橋台
である。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。

断面修復工
ひび割れ補修工 6

脇橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

フッテンガワハシ 大田尾周廻５号線 熊本県宇城市三角町大田尾
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.00 13.53 40.59 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版、側壁に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よっ
て、判定区分はⅠとする。

佛天川橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

柱山線 小川町南海東 RC床版橋 5.00 4.80 24.00 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うきが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。

廣丸１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ヒロマルニゴウキョウ 永割・廣丸線 宇城市小川町南海東 RC橋：RC床版橋 6.30 4.80 30.24 不明 ● ● 2024 Ⅰ ・A1、A2両橋台に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。

廣丸2号橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸、土砂堆積、植生が見られる。
・主桁にガードレールの支柱の貫通が見られる。
・A1、A2橋台にひびわれ、A1橋台に漏水が見られる。

伸縮装置取替工
防護柵取替工
舗装打換工
ひびわれ注入

466

廣丸１号線 小川町南海東 RC床版橋 5.10 3.60 18.36 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出、うきが見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

廣丸３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

カジヤバヤシハシ 蓮佛・経塚線 宇城市小川町東小川
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

5.00 7.80 39.00 1974 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後47年経過したRC床版橋，下部工は重力式橋台である。
・高欄はガードレールが設置されいるが，設置基準を満たしておらず，上下流側とも腐
食，防食機能の劣化が見られる。
・橋面はA1伸縮装置に段差が見られ，中央から下流側にかけひびわれが4本見られる。また
A1,A2伸縮装置には変色･劣化が見られる。
・橋面の上流側地覆沿いに土砂堆積が見られる。
・A1,A2橋台ともに漏水･遊離石灰が見られる。

伸縮装置取替工
舗装工
断面修復工

287

楫屋林橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

タデハラ1ゴウバシ 耕地2号線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

4.80 5.20 24.96 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ
・築造年不明のRC床版橋。上下流側に拡幅されている。
・防護柵は上下流側とも設置されていない。
・主構は桁端部及び張出部に鉄筋露出及びうきが散見される。

断面修復工
8

蓼原1号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

タデハラ2ゴウバシ 耕地3号線 宇城市小川町北部田
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.60 5.70 14.82 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。ブロック積みの上に主構が載荷されており安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，Co舗装の一次施工と二次施工間に開きが見られ，A1,A2側に段差，A1下流側に舗
装ひびわれ，A2下流側の一次施工と二次施工間のに欠損が見られる。
・主構(上流側)は，一次施工と二次施工間に施工間の開き，A1上流側の二次施工部に変形･
欠損，A1下流側の側面に変形･欠損。一次施工と二次施工部に漏水･滞水が見られる。
・支承は，A1下流側に変色･劣化が見られる。

舗装工
断面修復工

35

蓼原2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅱ

タデハラ3ゴウバシ 耕地5号線 宇城市小川町南小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

2.40 4.50 10.80 1970頃 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後51年(推定築造年1970年)経過したRC床版橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。A1橋台はブロック積みの上に橋台があり安定した構造となっていない。
・防護柵は，上下流側とも設置されていない。
・橋面は，伸縮装置のA1側に変色･劣化が見られる。
・主構は，ひびわれと下流側に剥離･鉄筋露出が見られる。
・橋面は，A2橋台に変形･欠損が見られる。

断面修復工
ひび割れ補修工

3

蓼原3号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

タデハラバシ 中割西下郷線 宇城市松橋町両仲間 ＰＣ橋：プレテン中
空床版

13.60 6.20 84.32 1988 ● ● 2024 Ⅰ
・A1、A2両橋台に局所的な鉛直方向のひびわれがみられるが、構造物の機能に支障は生じ
ていない。

蓼原橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ

・築31年経過したＰＣプレテン中空床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化、変形が見られる。
・舗装に路面の凹凸(舗装のひびわれ)が見られる。
・伸縮装置にモルタルのうきが見られる。
・地覆に欠損、鉄筋露出が見られる。
・A1・A2橋台にひびわれ、漏水が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
断面修復工
ひびわれ注入

681
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

イヤガワ2ゴウキョウ 巣林・上糸石線 宇城市豊野町糸石
ＰＣ橋：プレテンＴ
桁

18.30 6.20 113.46 1990 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後31年経過したプレテンT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，地覆沿いに土砂堆積が見られる。伸縮装置のA1,A2側に変色･劣化が見られる。
・床版は，漏水･遊離石灰が見られる。
・主構は，横桁端部に剥離･鉄筋露出(うき)，剥離･鉄筋露出が見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工
ひび割れ補修工 176

褜川2号橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

ウキ１－１ゴウキョウ
長崎久具線 熊本県宇城市松橋町東松崎

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.33 13.50 31.46 2011 ● ● 2022 Ⅰ

側壁にひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり構造物の機能に支障は生じていない。
よって判定区分はⅠとする。

宇城１－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウキ１－２ゴウキョウ
長崎久具線 熊本県宇城市松橋町東松崎

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.33 12.40 28.89 2011 ● ● 2022 Ⅰ

上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

宇城１－２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウキ１－３ゴウキョウ
長崎久具線 熊本県宇城市松橋町東松崎

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

3.46 18.00 62.28 2011 ● ● 2022 Ⅰ

側壁にひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり構造物の機能に支障は生じていない。
よって、判定区分はⅠとする。

宇城１－３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウキ１－４ゴウキョウ
長崎久具線 熊本県宇城市松橋町東松崎

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.35 12.30 28.91 2011 ● ● 2022 Ⅰ

上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

宇城１－４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウキ１－５ゴウキョウ
長崎久具線 熊本県宇城市松橋町東松崎

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.70 11.90 32.13 2011 ● ● 2022 Ⅰ

上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

宇城１－５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ウキ１－６ゴウキョウ
長崎久具線 熊本県宇城市松橋町豊崎

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

3.00 13.80 41.40 2011 ● ● 2022 Ⅰ

上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

宇城１－６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

５１１－１ゴウキョウ
東松崎沖割線 熊本県宇城市松橋町豊崎

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.90 4.80 13.92 不明 ● ● 2022 Ⅰ

側壁に局所的な変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分は
Ⅰとする。

５１１－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

エノシマバシ 松橋三町4号線 宇城市松橋町松橋
鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼
床版）

15.80 4.60 72.68 1980頃 ● ● 2021 Ⅱ

・築造後41年(推定築造年1980年)経過した鋼I桁橋。下部構造形式はその他(ブロック積
み)。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られ，A2上流側に変形･欠損が見ら
れる。上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・地覆は，上下流側ともに補修･補強材の損傷が見られる。
・床版は，全体的に鋼部材の防食機能の劣化が見られる。
・主構は，主構，横構，横桁ともに腐食，防食機能の劣化が全体的に見られる。

塗装塗替工
防護柵取替工

107

江ノ島橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

イシマチハシ

役場出来村線 宇城市小川町南部田
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.90 11.00 31.90 不明 ● ● 2025 Ⅰ

・架設年次が不明なボックスカルバート．
・A1側の舗装に，路面の凹凸が見られる．
・主構の継目に剥離・鉄筋露出，漏水・遊離石灰が見られる．
・橋台の継目付近に，ひびわれが見られる．
・上流側の添架物（水道管）のカバー破損，ブラケット腐食が見られる．

ひびわれ補修工
断面修復工

1

石町橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

ツブキハシ 古保山山下線 宇城市松橋町古保山
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

5.60 15.00 84.00 2017 ● ● 2024 Ⅰ
・上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

つぶき橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ ・築2年経過したRC構造のBOXカルバート。
・特に損傷は見られない。

シンタバシ 三由・宮山線 宇城市豊野町下郷 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 16.60 4.60 76.36 1978 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後43年経過したRCT桁橋。下部構造形式は逆T式橋台。
・防護柵は，腐食，防食機能の劣化が全体的に見られ，A2上流側に変形･欠損が見られる。
上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，伸縮装置(A1,A２側)に変色･劣化が見られ，A1側に変形･欠損見られる。
・地覆は，蹴上部(上流側)に剥離･鉄筋露出が見られる。
・床板は，A1側(G4-G5間)と，下流側の張り出し床版の中央に剥離･鉄筋露出が見られる。
A1,A2側(G2-G5間)に材料劣化，伸縮部からの漏水･遊離石灰が見られる。張り出し床版に横
締め定着部の剥離，鋼材の剝離･鉄筋露出が多数見られる。
・主構は，G1，G2，G5の中央に変形･欠損が見られる。･橋台は，A1,A2橋台の下流側面に漏
水･遊離石灰が見られ，A2橋台の下流側面にひびわれが見られる。
・排水施設の取付金具に腐食見られる。

伸縮装置取替工
断面修復工
ひび割れ補修工
防護柵取替工

170

新田橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

下住吉１５号線 小川町住吉 ボックスカルバート 3.38 6.10 19.03 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ
・架設年次不明のボックスカルバート．
・地覆に欠損が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

十一番割４号橋 江頭西線 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

下住吉１５号線 小川町住吉 ボックスカルバート 2.70 6.08 15.69 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設年次不明のボックスカルバート．
・経年劣化による舗装のひびわれが見られる．
・車両の衝突が要因と思われる変形・欠損(0.1×0.2)が見られる．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

十一番割５号橋 下住吉１５号線 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

江口・新開２号線 小川町江頭 ボックスカルバート 8.20 4.75 38.95 1990頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設年次不明のボックスカルバート．
・前回点検以降に地覆改良（嵩上げ）が実施されている．
・地覆側面のひびわれから遊離石灰が見られる．
・その他，特に損傷は見られない．
・今後も定期調査を行っていくことが望ましい．

-

-

江口５号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

西小川２号線 小川町江頭 RC床版橋 2.00 2.66 5.32 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･主構の広範囲に剥離・鉄筋露出(すりへり)が見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。

新開６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

南平・妙見線 小川町南部田 RC床版橋 2.30 3.05 7.02 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

南平１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

十六線 小川町河江 RC床版橋 2.60 15.00 39.00 不明 ● ● 2023 Ⅰ

・架設年次不明のRC床版橋．
・橋台背面側の取付部に最大30mmの路面の凹凸が見られる．
・地覆の一部に経年劣化による欠損が見られる．
・以上の損傷は軽微であり，今後も定期調査を行っていくのが望ましい．

-

-

前田１号橋 若市２号線 床版橋 3.80 4.00 15.20 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

キタノマエハシ 北ノ前橋線 宇城市豊野町山崎 ＰＣ橋：ポステンT桁 38.00 4.80 182.40 1982 ● ● 2022 Ⅰ

・築40年程度経過したPCポステンT桁橋
・高欄に腐食、防食、変形・欠損が見られる
・伸縮装置に変色・劣化、その他（土砂詰まり）が見られる
・舗装に路面の凹凸が見られる
・主桁に変形・欠損が見られる
・排水施設に腐食・防食、変形・欠損、土砂つまりが見られる
・P1（A1）橋脚の支承沓座部にひびわれが見られる
・A1、A2橋台及びP1(A2)橋脚にひびわれが見られる
・A1橋台にその他（落書き）が見られる

伸縮装置取替工
断面修復工
ひびわれ補修工

217

北ノ前橋 〇 ○ 2018 Ⅰ

ムラシタハシ 村下線 熊本県宇城市三角町三角浦 RC橋：RC T桁 5.40 5.40 29.16 不明 ● ●■ 2022 Ⅰ 主構、横桁、床版、両橋台にひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、構造
物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

村下橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅲ

ダイニムラナカバシ 手場村中１号線 熊本県宇城市三角町手場 RC橋：RC中実床版 2.05 6.40 13.12 1980頃 ● ● 2022 Ⅰ 主構、両橋台にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判
定区分はⅠとする。

第二村中橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

３２－３ゴウキョウ

十五社・亀尾1号線 熊本県宇城市不知火町高良

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）
RC橋：RC　床版
橋

2.20 10.50 23.10 1981（推定） ● ● 2022 Ⅰ

頂版、側壁にひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠと
する。

３２－３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

２２－９ゴウキョウ
下砂川八枚戸線 熊本県宇城市松橋町砂川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.90 7.00 20.30 2000 ● ● 2022 Ⅰ

両側壁に水平方向のひびわれが散見されるが、損傷は軽微であり、構造物の機能に支障は生じてい
ない。よって、判定区分はⅠとする。

２２－９号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

２４５－２ゴウキョウ
八枚戸有吉二号線 熊本県宇城市松橋町砂川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.90 6.48 18.79 不明 ● ● 2022 Ⅰ

頂版にひびわれ、A1側壁に剝離・鉄筋露出が見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、構造物の
機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

２４５－２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

３４２－８ゴウキョウ
八枚戸南豊崎線 熊本県宇城市松橋町砂川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.30 6.00 13.80 不明 ● ● 2022 Ⅰ

上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

３４２－８号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

３６６－７ゴウキョウ
杉ヶ浜上割線 熊本県宇城市松橋町砂川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.30 6.90 15.87 不明 ● ● 2022 Ⅰ

上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。よって、判定区分はⅠとする。

３６６－７号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

３６６－５ゴウキョウ
杉ヶ浜上割線 熊本県宇城市松橋町浅川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.10 8.00 16.80 2025 ● ● ▲● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

３６６－５号橋 ○ ○ 〇 2022 Ⅰ

３９５-８ゴウキョウ
沖塘上砂川線 熊本県宇城市松橋町砂川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.90 5.73 16.62 不明 ● ● 2022 Ⅰ

頂版にひびわれ、側壁に剝離・鉄筋露出、変形・欠損が見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、
構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

３９５－８号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

３９５－９ゴウキョウ
沖塘上砂川線 熊本県宇城市松橋町砂川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.90 7.00 20.30 不明 ● ● 2022 Ⅰ

頂版、側壁に局所的なひびわれが見られるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区
分はⅠとする。

３９５－９号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

トバセオオハシ 黒崎内潟線
熊本県宇城市三角町戸
馳

鋼橋（ボルト又は鋼
溶接手　I桁（合成）

295.00 9.50 2802.50 2018 ● ● 2025 Ⅱ

・2019年架設の鋼５径間連続PRC床版合成２主I桁橋である。
・床版は、全径間に漏水・遊離石灰、幅0.1mm～0.2mmの一方向の床版ひびわれが見られ
る。
・主構は、局所的な軽微な腐食、防食機能の劣化が見られる程度でおおむね健全である。
・地覆は、幅0.1mm～0.3mmのひびわれ、漏水・遊離石灰が見られる。
・歩道部の舗装に幅2.0mm～5.0mmのひびわれが見られる。
・5径間の伸縮装置には土砂詰りが見られる。
・排水桝の一部に土砂詰りが見られる。
・主構、横桁、点検施設、添架物全体にふん害が見られる。
・橋台、橋脚に幅0.15mm～0.5mmのひびわれが見られる。
・橋梁全体としては道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から監視を講

ひびわれ補修工 175

戸馳大橋 〇 〇 2020 Ⅰ

・供用開始から2年が経過した橋梁で、全体的に健全であると判断される。
・桁下に多数の鳩が確認され、主桁下フランジ上面や横桁、添架物および検査路において
著しいふん害が生じている。各鋼材および塗膜は健全であるものの、放置すれば塗膜の劣
化や鋼材の錆腐食が懸念されることから、清掃および鳥防止ネット等の対策を検討するこ
とが望ましい。（検査路はＦＲＰ製）
・歩道部のアスファルト舗装に桁の伸縮が原因と思われる舗装ひび割れが生じている。
・下部工コンクリートに乾燥収縮および温度応力が原因と思われる初期ひび割れが生じて
いる。

南部田１号線 小川町南部田 RC床版橋 2.20 2.95 6.49 不明 ● ● 2023 Ⅰ ･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

扇之間６号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

ミナミウトワリイチゴウキョウ 北小野・出村線
熊本県宇城市市小川町
南出村 BOXカルバート 2.70 10.00 27.00 2019 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後6年程度経過するボックスカルバート。
・特に損傷は見られない。

-
-

南宇土割１号橋 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

シンカワムカエバシイチゴウキョウ浦石打線 宇城市三角町波多 ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

11.00 8.50 93.50 1978 ● ● 2024 Ⅱ

・主構、A1、A2両橋台、地覆にひびわれが散見される。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

伸縮装置取替工、
橋面防水工、断面
修復工、ひびわれ
補修工

475

新川向橋1 ○ 〇 〇 2019 Ⅱ

・築41年程度経過したRC床版橋。
・防護柵に腐食、防食機能の劣化が見られる。
・伸縮装置に目地の劣化が見られる。
・地覆にひびわれ、遊離石灰を伴うひびわれが見られる。
・主桁にひびわれ、漏水、伝い水が見られる。
・A1橋台にひびわれ、漏水、欠損、打継のひびわれが見られる。
・A2橋台にひびわれ、欠損、打継のひびわれが見られる。
・排水管の延長不足が見られる。

防護柵取替工
伸縮装置取替工
舗装打換工
橋面防水工
断面修復工
ひびわれ注入

963
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

302-1ゴウキョウ 樋ﾉ口宝ヶ島線 宇城市松橋町豊崎 その他：その他 2.45 4.00 9.80 1981 ● ■ ● 2025 Ⅰ
・架設後44年程度経過するRC床版，石桁，丸太の複合橋である．
・主構（RC床版）にうきが見られる．
・橋台の石積み部については補修済である．

断面修復工
5

３０２－１号橋 ○ □ 〇 〇 2020 Ⅲ

341-10ゴウキョウ

南豊崎松崎線 宇城市松橋町豊崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 5.80 15.08 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・主構に軽微な変形・欠損，乾燥収縮が要因と思われるひびわれが見られる．

-

-

３４１－１０号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-11ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.60 5.80 15.08 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・架設後，44年程度経過したボックスカルバート．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ及び遊離石灰が見られる.
・橋台に乾燥収縮が要因と思わるひびわれが見られる．

ひびわれ補修工

3

３４１－１１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-12ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.90 5.80 22.62 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・架設後44年程度経過するボックスカルバート．
・高欄の下流右岸側の変形・欠損は補修済である．
・地覆の下流右岸側のうきは補修済である．

-

-

３４１－１２号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-13ゴウキョウ 南豊崎松橋線 宇城市松橋町東松崎
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

2.6 5.80 15.08 1981 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後，44年程度経過したボックスカルバート．
・前回確認された路面の凹凸（舗装のひびわれ，ポットホール，凹凸20mm以上)は補修済で
ある．
・主構に乾燥収縮が要因と思われるひびわれ及び遊離石灰が見られる.
・橋台に乾燥収縮が要因と思わるひびわれが見られる．

ひびわれ補修工

6

３４１－１３号 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

341-1ゴウキョウ

南豊崎松橋線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

3.7 6.90 25.53 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・高欄は、上流、下流側に腐食、下流側に変形が見られる。
・橋面は、ほぼ全面的に舗装の凹凸、A1側にひびわれが見られる。

-

-

３４１－１号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

358-10ゴウキョウ

浅川塘添上阿郷線 宇城市松橋町浅川
ＲＣ橋：ＲＣ溝橋
（ＢＯＸカルバー
ト）

4.10 5.00 20.50 1981 ● ● 2025 Ⅰ
・築造後44年程度経過したRC（BOXカルバート）橋。
・橋面は、A1側に舗装のひびわれが見られる。

-

-

３５８－１０号橋 ○ 〇 〇 2020 Ⅰ

シンカイ2ゴウバシ 小野部田幹線 宇城市小川町中小野
ＲＣ橋：ＲＣ床版橋
（その他）

3.70 7.60 28.12 不明 ● ● ● 2025 Ⅰ

・築造年不明のRC床版橋。橋台は重力式橋台である。
・上流側防護柵に腐食，防食機能の劣化，変形が見られる。
・地覆の上流側に鉄筋露出(0.40m*0.15m,t=100mm)が見られる。
・A1橋台にひびわれ(W=0.5mm,L=1.7m)が2本見られる。
・A2橋台にひびわれ(W=0.5mm,L=1.7m)が見られる。

防護柵取替工
断面修復工
ひびわれ補修工 12

新開2号橋 ○ 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

コウノウラハシ 本庄矢崎線 宇城市三角町中村 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 7.40 7.45 55.13 1962 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後59年経過したRCT桁橋。下部構造形式は重力式橋台。
・防護柵は，上下流側ともに腐食，防食機能の劣化が見られ，下流側は部分的に孔食や破
断，ビーム部に変形･欠損が見られる。親柱(A2上流側)に剥離･鉄筋露出，下流側に変形･欠
損が見られる。上下流側とも設置基準H=1.1mを満たしていない。
・橋面は，A1,A2側の伸縮装置に変色･劣化が見られる。
・地覆は，A1下流側に変形･欠損が見られる。
・床板は，上流側の張り出し床版に剥離･鉄筋露出見られる。
・主構は，G1～G3桁に剥離･鉄筋露出が見られ，G3-G4間の横桁に剥離･鉄筋露出が見られ
る。
・橋台は，A1,A2橋台の流入部変形･欠損が見られる。

断面修復工
防護柵取替工
目地補修工

22

郡浦橋 ○ 〇 〇 2017 Ⅰ

イチキバシ 宮山･小畑線 宇城市豊野町下郷 ＲＣ橋：ＲＣ床版 6.80 4.80 32.64 1978 ● ● 2022 Ⅱ

・築44年程度経過したRC床版橋
・高欄に腐食、防食が見られる
・橋面に土砂堆積が見られる
・伸縮装置に劣化が見られる
・橋台に遊離石灰、うきが見られる

断面修復工

8

市木橋 〇 ○ 2018 Ⅱ

新田出２号線 小川町新田出 PC桁橋 5.83 3.00 17.49 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構及び間詰床版に漏水・遊離石灰、舗装に路面の凹凸（段差 A2部h=60mm）が見られる
が、構造物の機能に支障は生じていない。

二番８号橋２ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出３号線 小川町新田出 RC床版橋 4.40 4.80 21.12 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うき、両橋台にすりへりが見られるが、構造物の機能に支障は生
じていない。

四番２号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出３号線 小川町新田出 RC床版橋 3.60 4.85 17.46 1980頃 ● ● 2023 Ⅱ
･主構に剥離・鉄筋露出が散見され、両橋台に局所的な鉛直方向のひびわれ(w=13mm、15mm)
が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずるこ
とが望ましい。

断面修復工
橋面防水工
伸縮装置取替工

368

四番３号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

新田出３号線 小川町新田出 RC床版橋 3.68 2.95 10.86 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ ･主構に剥離・鉄筋露出、うき、また、両橋台に豆板が散見されるが、構造物の機能に支障
は生じていない。

三番１号橋１ ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

新田出８号線 小川町新田出 RC床版橋 2.70 5.55 14.99 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・高欄に腐食，防食機能の劣化が見られる．
・主構に剥離・鉄筋露出が見られる．
・上記損傷については，機会を見て補修を行うことが望ましい．

断面修復工

9

二番８号橋１ 新田出４号線 RC床版橋 2.20 5.60 12.32 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

松の本３号線 小川町北新田 RC床版橋 3.40 3.94 13.40 1980頃 ● ● 2023 Ⅰ

・架設後43年程度経過したRC床版橋．
・A1上流側に路面の凹凸（0.6m×0.2m）が見られる．
・伝い水による中性化の進行が原因と思われる鉄筋露出が見られる．
・下流側桁下面に漏水の痕跡が見られる．
・以上の損傷から，機会を見て補修が望ましい．

断面修復工

2

松ノ本２号橋 松の本３号線 床版橋 4.00 3.40 13.60 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンカワムカエバシ
浦石打線 熊本県宇城市三角町波多 RC橋：RC中実床版 12.90 5.25 67.73 1978 ● ● 2022 Ⅱ

主構全体に橋軸方向のひびわれ、剝離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生
じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分Ⅱは
とする。

ひびわれ補修工
断面修復工
橋面防水工

302

新川向橋２ ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

コウコウザキバシ 東港金桁線 熊本県宇城市三角町三角浦
Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（非
合成）

7.05 4.60 32.43 1971 ● ● 2022 Ⅰ
床版にひびわれ、両橋台にひびわれ、うきが見られるが、構造物の機能に支障は生じてい
ない。よって、判定区分はⅠとする。

高々崎橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンドウバシ 舟津浦第三線 熊本県宇城市三角町戸馳
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.50 10.16 35.56 1991頃 ● ● 2022 Ⅰ
頂版、両側壁に欠損、漏水・遊離石灰等が見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。よって判定区分はⅠとする。

新道橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

コウコウザキハシ 高々崎線 熊本県宇城市三角町三角浦
RC橋：RC溝橋（BOXカ
ルバート）

3.50 25.60 89.60 1990頃 ● ● 2022 Ⅱ
頂版、側壁にひびわれ、剥離・鉄筋露出が散見される。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

ひびわれ補修工
断面修復工

125

高々崎橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

シミズハシ
永尾浜線 熊本県宇城市不知火町永尾

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

6.30 4.40 27.72 1980 ● ● 2022 Ⅰ

頂版、側壁に漏水・遊離石灰が散見されるが、構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区
分はⅠとする。

清水橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

３７１－４ゴウキョウ
砂川竜門葭原線 熊本県宇城市松橋町砂川

RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.90 10.00 29.00 不明 ● ● 2022 Ⅰ

頂版にひびわれ、うき、変形・欠損、側壁にひびわれが見られるが、損傷は局所的かつ軽微であり、
構造物の機能に支障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

３７１－４号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

８－１ゴウキョウ
柏原・浜田線 熊本県宇城市不知火町柏原HPφ900、RC床

版橋
2.00 6.50 13.00 1981 ● ● 2022 Ⅱ

両橋台部の石積みに空洞化が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡとする。

コンクリート充填工
20

８－１号橋 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

４１－１ゴウキョウ
白水川線 熊本県宇城市不知火町長崎RC橋：RC床版橋

（その他）
4.20 4.00 16.80 1973 ● ● 2022 Ⅲ

主構の広範囲に剝離・鉄筋露出、うきが広がっている。構造物の機能に支障が生じている可能性があ
ることから、早期に措置を講ずべき状態である。よって、判定区分はⅢとする。

 断面修復工橋面防水工

106

４１－１号橋 ○ ○ ○□ 2018 Ⅲ

シンオオノガワバシ

久具松橋大道線
熊本県宇城市松橋町
久具

RC橋：RC　T桁 24.88 8.40 208.99 1933 ● ● 2022 Ⅱ

主構の広範囲でうき、ひびわれ、剝離・鉄筋露出、補修・補強材の損傷が散見される。構造物の機能
に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。よって、判定区分はⅡ
とする。

断面修復工
ひびわれ補
修工
橋面防水工
伸縮装置取
替工

600

新大野川橋（車道部） ○ ○ ○ 2018 Ⅱ

シンオオノガワバシホドウブジョウリュウ
久具松橋大道線

熊本県宇城市松橋町
久具

鋼（鉄）リベット
橋：Ｉ桁（非合成）

24.80 2.90 71.92 1992 ● ● 2022 Ⅰ
主構、床版に軽微な腐食、橋台に局所的なひびわれ、変形・欠損が見られるが、構造物の機能に支
障は生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

新大野川橋（歩道部上流） ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

シンオオノガワバシホドウブカリュウ
久具松橋大道線

熊本県宇城市松橋町
久具

鋼（鉄）リベット
橋：Ｉ桁（非合成）

26.68 1.87 49.89 1975 ● ● 2022 Ⅰ
鋼部材に防食機能の劣化及び腐食、両橋台に剝離・鉄筋露出が見られるが、構造物の機能に支障は
生じていない。よって、判定区分はⅠとする。

新大野川橋（歩道部下流） ○ ○ ○ 2018 Ⅰ

オオノガワバシ 長崎久具線
熊本県宇城市不知火町
亀松

ＰＣ橋_ポステンＴ
桁

94.50 10.70 1011.15 2019 ● ● 2025 Ⅰ

・築造後6年経過した3径間連続PCポステンT桁橋
・地覆は欠損及び漏水・遊離石灰が見られる。
・主構は欠損が見られる。
・横桁はひびわれ及び漏水・遊離石灰が見られる。
・橋台は胸壁にひびわれが見られる。

ひびわれ補修工

4

大野川橋 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ウイチノニゴウハシ 長崎久具線
熊本県宇城市不知火町
亀松 BOXカルバート 2.80 12.00 33.60 2019 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後6年程度経過するボックスカルバート.
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

宇１－２号橋 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ウイチノヨンゴウハシ 長崎久具線
熊本県宇城市不知火町
亀松 BOXカルバート 2.30 13.40 30.82 2019 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後6年程度経過するボックスカルバート.
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

宇１－４号橋 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ウイチノゴゴウハシ 長崎久具線
熊本県宇城市不知火町
亀松 BOXカルバート 3.50 12.50 43.75 2019 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後6年程度経過するボックスカルバート.
・地覆の上流側に欠損が見られる。
・A2橋台に剥離・鉄筋露出が見られる。

-
-

宇１－５号橋 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ウイチノサンゴウハシ 長崎久具線
熊本県宇城市不知火町
亀松 BOXカルバート 3.50 15.00 52.50 2019 ● ● 2025 Ⅰ

・架設後6年程度経過するボックスカルバート.
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-
-

宇１－３号橋 〇 〇 〇 2020 Ⅰ

ニニノイチゼロゴウキョウ 下砂川八枚戸線
熊本県宇城市松橋町砂
川 BOXカルバート 2.30 8.00 18.40 2012 ●

・築10年程度経過したRCボックスカルバート橋
・特に損傷は見られず健全な状態

-
-

２２-１０号橋 〇 ○ 2022 Ⅰ

イチロクサンノイチゴウキョウ 亀尾区内7号線
熊本県宇城市不知火町
長崎 BOXカルバート 2.90 9.30 26.97 2021 ●

・2021年に架け替え工事が実施されている
・築1年程度経過したRCボックスカルバート橋
・A2橋台に軽微な剥離が見られる

-
-

163-1号橋 〇 ○ 2022 Ⅰ

イチナナロクノイチゴウキョウ 有間田側道線
熊本県宇城市松橋町内
田 BOXカルバート 3.50 9.80 34.30 不明 ●

・架設年不明のRCボックスカルバート橋
・全体的に路面の凹凸（舗装のひびわれ）が見られる
・A1側に路面の凹凸（段差）が見られる
・路肩に土砂堆積が見られる
・主構の継目部に漏水が見られる
・橋台の継目部に漏水が見られる

舗装打換工

42

176-1号橋 〇 ○ 2022 Ⅰ

ニイチナナノイチゴウキョウ 亀尾区内10号線
熊本県宇城市不知火町
長崎 BOXカルバート 2.90 4.00 11.60 2021 ●

・2021年に架け替え工事が実施されている
・築1年程度経過したRCボックスカルバート橋
・特に損傷は見られず健全な状態

-
-

217-1号橋 〇 ○ 2022 Ⅰ

ゴニヨンノイチゴウキョウ 深迫線
熊本県宇城市松橋町曲
野 PC版桁 7.30 5.00 36.50 不明 ●

・架設年不明のPCスラブ桁橋
・高欄に腐食が見られる
・舗装に路面の凹凸が見られる
・主構のA1下流側端部に軽微なうきが見られる
・伸縮装置の劣化により橋台に漏水が見られる

防護柵取替工

166

524-1号橋 〇 ○ 2022 Ⅰ

ジュウニバンワリイチゴウバシ 下住吉14号線
熊本県宇城市小川町住
吉 BOXカルバート 3.48 5.00 17.40 2020 ▲ ●

・2020年に架け替え工事が実施されている
・築2年程度経過したRCボックスカルバート橋
・特に損傷は見られず健全な状態

-
-

十二番割1号橋 △ 〇 ○ 2022 Ⅰ

ダイサンイシウチバシ 浦石打線
熊本県宇城市三角町波
多 RC床版橋 8.10 4.20 34.02 2020 ●

・2020年に架け替え工事が実施されている
・築2年程度経過したRC床版橋
・伸縮装置の後打ちCoにひびわれが見られる

-

-

第三石打橋 〇 ○ 2022 Ⅰ

長崎久具線 不知火町亀松字長
割

ボックスカル
バート

2.30 12.50 28.75 不明 ● 2023 Ⅰ
･上下部工共に目立った損傷は見られず、健全である。

宇１－１号橋 〇 ○

長崎久具線 不知火町亀松字沖
田

ボックスカル
バート

4.00 15.00 60.00 不明 ● 2023 Ⅰ
･頂版にうき、両側壁に変形・欠損、うきが見られるが、いずれの損傷も局所的であり、構
造物の機能に支障は生じていない。

宇１－６号橋 〇 ○
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  カナ 路 線 名 所在地 型式 橋長 全幅員 橋面積 架設年 点検計画：○　　修繕計画：□　　新設：△　　　※実施は上段に黒塗り 点検 判定区分
所見等 対策等の内容 概算補修費

 橋梁名
(m) (m) （m2） (年) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 年度 経費込(万円)

長崎久具線 不知火町亀松字沖
田

ボックスカル
バート

4.50 52.00 234.00 不明 ● 2023 Ⅰ
･頂版に変形・欠損、両側壁に剥離・鉄筋露出、うき、変形・欠損が見られるが、いずれの
損傷も局所的であり、構造物の機能に支障は生じていない。

宇１－７号橋 〇 ○

長崎久具線 不知火町長崎 ボックスカル
バート

2.36 12.20 28.79 不明 ● 2023 Ⅰ
･主構の目地部に局所的な漏水・遊離石灰が見られ、両側壁にはすりへりが広がっている
が、構造物の機能に支障は生じていない。

宇１－８号橋 〇 ○

日添・小村線 豊野町中間 RC床版橋 4.10 4.16 17.04 不明 ● 2023 Ⅰ ･主構に局所的な剥離・鉄筋露出、うきが見られるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

488-1号橋 〇 ○

大口海岸１号線 三角町大口 ボックスカル
バート

3.00 16.00 48.00 ● 2023 Ⅰ
･頂版のハンチ部及び両側壁にひびわれが散見されるが、構造物の機能に支障は生じていな
い。

2041-1-1号橋 〇 ○

サンロクハチノナナゴウキョウ 八枚戸川中割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.60 8.00 20.80 2024 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

368-7号橋 〇 〇

サンヨンナナノニゴウキョウ 浅川上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.30 6.50 14.90 2024 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

347-2号橋 〇 〇

サンヨンナナノヨンゴウキョウ 浅川上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.30 6.50 14.90 2025 ▲● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

347-4号橋 〇 〇

サンロクニノゴゴウキョウ 浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.30 5.00 11.50 2024 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

362-5号橋 〇 〇

サンヨンナナノイチゴウキョウ 浅川上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

3.20 7.00 22.40 2024 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

347-1号橋 〇 〇

サンロクニノハチゴウキョウ 浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

3.20 7.00 22.40 2025 ▲ ● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

362-8号橋 〇 〇

サンロクゼロノキュウゴウキョウ 浅川上阿郷上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

3.20 9.00 28.80 2025 ▲● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

360-9号橋 〇 〇

サンヨンナナノサンゴウキョウ 浅川上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

3.20 8.00 25.60 2025 ▲● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

347-3号橋 〇

サンロクニノヨンゴウキョウ 浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

5.40 5.00 27.00 2024 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

362-4号橋 〇 〇

サンゴハチノジュウイチゴウキョウ 浅川塘添上阿郷線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.30 6.50 14.90 2023 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後2年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

358-11号橋 〇 〇

サンロクニノロクゴウキョウ 浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

3.20 6.00 19.20 2023 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後2年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

362-6号橋 〇 〇

サンロクニノナナゴウキョウ 浅川沖上割線 宇城市松橋町浅川
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

2.30 6.00 13.80 2024 ▲ ● 2025 Ⅰ

・架設後1年程度経過したボックスカルバート．
・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

362-7号橋 〇 〇

サンサンニノサンゴウキョウ 南豊崎小屋迫線 宇城市松橋町南豊崎
RC橋：RC溝橋
（BOXカルバー
ト）

5.40 7.50 40.50 2025 ▲● 2025 Ⅰ

・特に目立った損傷は見られない．
・今後も定期調査を行うことが望ましい．

-

-

332-3号橋 〇 〇

1 クビイリコセンキョウ 　首入線
熊本県宇城市市三角町
三角浦

鋼溶接橋　Ｈ型
鋼

24.90 1.40 34.86 1980 ● ● 2025 Ⅱ

・本橋は1980年頃架設の横断歩道橋である。
・床版は、前回点検時より全体的に腐食が進んでいる。
・主構は、上フランジの腐食が進んでいる。
・高欄は、全体的に軽微な腐食が見られ、一部著しい断面欠損が見られる。
・舗装材は経年劣化によるひびわれ、剥離が見られる。
・橋台の仕上モルタルにひびわれ、うきが見られる。
・橋脚(鋼製支柱部)に軽微な腐食が見られる。また、根巻コンクリートの仕上モルタルに
ひびわれ、うき、剥離が見られる。
・橋梁全体としては道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から監視を講
ずることが望ましい状態（判定区分：Ⅱ）である。

塗装塗替

360

1 首入跨線橋 〇 〇 2020 Ⅱ

・デッキプレート床板に板厚減少を伴う鋼材の腐食が認められる。特に線路敷上部での損
傷が著しく、本点検時に錆を含む塗膜の除去（叩き落し）を行った。橋面からの漏水が劣
化の要因と考えられる。
・塗装の防食皮膜は全体的に健全と判断されるが、前回の塗替工事から14年が経過してい
ることから、部分的な塗装塗替えを検討することが望ましい。
・主桁添接ボルトはＦ11Tが使用されており、全数叩き点検において異常は見られなかっ

塗装塗替

120

2 マツバセエキジユウツウロ 松橋駅自由通路線
熊本県宇城市市不知火
町御領 Ｈ型鋼 26.80 3.00 80.40 2015 ● ● 2025 Ⅰ

・本橋は2015年12月架設の立体横断歩道橋である。
・床版は、一部に防食機能の劣化が見られるが軽微である。
・主構は、一部に錆が見られるが軽微である。
・横桁は、一部に防食機能の劣化が見られるが軽微である。
・通路部の床版、横桁、点検施設全体にふん害が見られる。
・高欄の一部に腐食が見られる。
・P2、P3橋脚にふん害が見られ、根巻コンクリートにひびわれが見られる。また、橋脚周
囲（建物天井部）にもふん害が見られる。
・橋梁全体としては道路橋の機能に支障が生じていない状態（判定区分：Ⅰ）である。

2 松橋駅自由通路 〇 〇 2020 Ⅰ

・供用開始から5年が経過した橋梁で、全体的に健全であると判断される。
・階段下の倉庫内で鳩が確認された。各部材および塗膜は健全であるものの、放置すれば
塗膜の劣化や鋼材の錆腐食が懸念されることから、清掃および防鳥ネット等の対策を検討
することが望ましい。

1 マツバセホドウキョウ 久具松橋大道線 宇城市松橋町大野
Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不
明）

38.72 2.40 92.93 1979 ● ● 2021 Ⅰ

・築造後42年経過したH型鋼橋。下部構造形式は逆T式橋台，T型橋脚。
・橋面は，1径間目にうき，舗装ひびわれが全体的に見られ，欠損が見られる。2径間目に
うき，舗装ひびわれが全体的に見られる。
・地覆は，1径間目，2径間目の舗装境界部に腐食，防食機能の劣化が全体的に見られる。
・主構は，2径間目(G1-G2間)の桁端部(P1側)とG2C4の側面(内側)に腐食，防食機能の劣化
が見られる。

舗装工
塗装塗替工

106

1 松橋歩道橋 ○ 〇 〇 2018 Ⅰ

2 ハギオホドウキョウ 萩尾曲野線 宇城市松橋町萩尾 PC斜材付π型ラーメ
ン橋

41.90 2.80 117.32 1974 ● ● 2024 Ⅰ

・P1、P2橋脚躯体に補修・補強材の損傷（ひびわれ、うき）が見られるが、比較的軽微で
ある。
・P1橋脚側の斜材に補修・補強材の損傷(間詰モルタルの剥離)の進行が見られた。点検時
の打診で剥落の危険性がある部分は回収出来たが、今後も注意が必要である。
・地覆の欠損及び舗装の段差が見られる。
・各損傷は軽微であり、橋梁全体としては概ね健全である。

-

-

2 萩尾歩道橋 ○ 〇 〇 2019 Ⅰ
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