

宇城市「週休2日試行工事」実施要領（営繕工事編）

（趣旨）

第1条 建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、宇城市では労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休2日普及に向け「週休2日試行工事」を実施する。

（週休2日試行工事の定義）

第2条 週休2日試行工事の定義は、次のとおりとする。

（1） 週休2日試行工事

週休2日（現場閉所型）工事及び週休2日（交替制）工事の総称をいう。

（2） 週休2日（現場閉所型）工事

対象期間において、4週8休以上の休日（現場閉所）を確保する取り組みをいう（曜日の特定はない）。

なお、やむを得ず計画した休日（現場閉所）に作業が生じる場合は、振替の休日（現場閉所）を確保するものとする。

ア 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

イ 対象期間

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む。）が完了した日までとする（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）。よって、工事施工範囲内で全ての作業が完了した後に、現場事務所で行う書類作成・整理については、週休2日の対象期間外の作業として取り扱う。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）についても週休2日の対象期間に含まない。

ウ 現場閉所率

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数

（3） 週休2日（交替制）工事

対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取り組みをいう。

ア 対象者

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全ての技術者及び技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、当該工事に一時的に従事した技術者及び技能労働者は除く。

イ 対象期間

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む。）が完了した日までとするが、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）についても週休2日の対象期間に含まない。

施工体制台帳上の工期のうち実働期間が点々としている場合には、受発注者協議で対象期間について適宜設定するものとする。

ウ 休日率

休日率＝各技術者・技能労働者の対象期間内の休日日数÷対象期間の日数

エ 平均休日率

平均休日率＝対象者の休日率の合計÷対象者数

（4） 現場の閉所状況又は平均休日率の状況による区分

ア 4週8休以上

現場閉所率又は平均休日率が28.5%（8日/28日）以上の場合

イ 通期の週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所又は休日を確認する取り組みをいう。

ウ 月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において、4週8休以上の現場閉所又は休日を確認する取り組みをいう。

（対象工事）

第3条 対象工事は、次のとおりとする。

（1） 週休2日（現場閉所型）工事

宇城市が発注する営繕工事のうち、原則として、次項に該当する工事を除いた全ての工事を対象とする。

（2） 週休2日（交替制）工事

社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所が困難な次の工事を対象とする。

なお、応急工事については、週休2日試行工事の対象外とする。

ア 工期や作業工程に制約がある工事

イ 災害復旧工事

（発注方式）

第4条 週休2日試行工事の対象のうち、受注者が週休2日による工事実施を希望し、受発注者間で協議が整った場合に、週休2日試行工事として施工できる「受注者希望型（先積み方式）」とする。

（実施方法等）

第5条 実施方法等は、次のとおりとする。

（1） 条件明示等

発注者は、週休2日試行工事（現場閉所型又は交替制）の対象であることを特記仕様書に明示する。（別紙1参照）

（2） 受注者による意思表示

受注者は、工事着手日前に「週休2日試行工事」実施の意向について、書面で監督員と協議を行い、実施の有無を決定する。ただし、週休2日実施に伴う工期の変更は行わないこととする。

なお、「週休2日試行工事」の実施を希望しない場合は、次項以降の規定は適用しない。

（3） 看板等による表示

受注者は、「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙2参照）

（4） 休日取得計画

ア 週休2日（現場閉所型）工事

受注者は、施工計画書提出時に週休2日取得の計画日が確認できる休日（現場閉所）取得計画実績表（別紙3参照）を監督員に提出する。

なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、休日（現場閉所）取得計画実績表（変更）を監督員に提出しなければならない。

イ 週休2日（交替制）工事

受注者は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日取得状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出する。

（5） 実施報告

ア 週休2日（現場閉所型）工事

受注者は、休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況を取りまとめ、毎月、監督員に提出する。

イ 週休2日（交替制）工事

受注者は、休日取得状況表（別紙4参照）により休日の取得状況を取りまとめ、毎月、

監督員に提出する。

(6) 確認の方法

ア 週休2日（現場閉所型）工事

監督員は、受注者から提出された休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況を確認する。

イ 週休2日（交替制）工事

監督員は、受注者から提出された休日取得状況表の休日を確認する資料として、受注者に対し、休日率を確認できる既存の資料等（休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、工事日報、安全教育・訓練等の記録資料等）の提示を求め、休日率の状況を確認するものとする。

（工事費の積算）

第6条 工事費の積算は、次のとおりとする。

(1) 当初設計

発注時は、4週8休（通期の週休2日）として積算を行う。

(2) 変更設計

現場閉所又は平均休日率の達成状況を確認し、契約内容と異なる場合には、その内容に応じて変更する。

また、工事着手前に週休2日に取り組むことについて、受発注者の協議が整わなかったもの（受注者が週休2日の取り組みを希望しないものを含む。）については、週休2日未実施として変更する。

（週休2日実施証明書の交付）

第7条 週休2日試行工事の取り組みを実施した工事で、4週8休以上の休日（現場閉所）取得を達成した工事には、達成状況を記載した実施証明書（別紙6参照）を交付する。

附 則

本要領は、令和3年7月1日以降の入札公告又は指名競争入札通知から適用する。

附 則

本要領は、令和6年4月1日以降の入札公告又は指名競争入札通知から適用する。

附 則

本要領は、令和7年7月1日以降の入札公告又は指名競争入札通知から適用する。

特記仕様書の記載例（週休 2 日試行工事）

特記仕様書に以下を追記する。

(1) 週休 2 日（現場閉所型）工事の場合

（週休 2 日（現場閉所型）工事）

第〇条 本工事は週休 2 日試行工事（週休 2 日（現場閉所型）工事）の対象工事であり、受注者が希望する場合は、宇城市「週休 2 日試行工事」実施要領（令和 7 年 7 月 1 日）（以下「要領」という。）に基づき取り組むこととする。

入札公告に示した予定価格は、「4 週 8 休」を見込んだ補正を行った金額である。

なお、工事着手前日までに週休 2 日の実施の意向について、書面で協議されなかった場合には、週休 2 日未実施として変更する。

また、施工後に休日の達成状況を確認し、契約内容と異なる場合には、その内容に応じて変更するものとする。

(2) 週休 2 日（交替制）工事の場合

（週休 2 日（交替制）工事）

第〇条 本工事は週休 2 日試行工事（週休 2 日（交替制）工事）の対象工事であり、受注者が希望する場合は、宇城市「週休 2 日試行工事」実施要領（令和 7 年 7 月 1 日）（以下「要領」という。）に基づき取り組むこととする。

入札公告に示した予定価格は、「4 週 8 休」を見込んだ補正を行った金額である。

なお、工事着手前日までに週休 2 日の実施の意向について、書面で協議されなかった場合には、週休 2 日未実施として変更する。

また、施工後に休日の達成状況を確認し、契約内容と異なる場合には、その内容に応じて変更するものとする。

標示板の例

(別紙2)

(1) 週休2日（現場閉所型）工事の場合

140cm	114cm	
	ご協力をお願いします	
	週休2日（現場閉所型）工事	
	〇〇〇〇〇〇を なおしています	
	令和〇年〇月〇日まで 時間帯 8:30~17:00	
	〇〇〇〇工事	
発注者	宇城市〇〇部〇〇課	
	電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
施工者	〇〇〇〇建設株式会社	
	電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	

(2) 週休2日（交替制）工事の場合

140cm	114cm	
	ご協力をお願いします	
	週休2日（交替制）工事	
	〇〇〇〇〇〇を なおしています	
	令和〇年〇月〇日まで 時間帯 8:30~17:00	
	〇〇〇〇工事	
発注者	宇城市〇〇部〇〇課	
	電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
施工者	〇〇〇〇建設株式会社	
	電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	

休日（現場閉所）取得計画実績表

（記入例）

（別紙3）

工事名：〇〇〇工事（〇〇工区）

期 間：令和〇年〇月〇日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）

カレンダー開始日 2023/4/1 年 2023

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合

閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成

閉所の割合 < 28.5 4週8休未達

【凡例】

○ 休日（予定）

● 休日（実施）

作業日（※空欄）

□ 対象期間外

毎月、現場閉所率の
確認を行う

月	4																														現場閉所計	現場閉所率計			
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事																																			
計画																																		0	0
実施																																		0	0

日	5																															現場閉所計	現場閉所率	
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所計	現場閉所率	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事	対 象 外 (始期日から工事着手日前 日までの期間は除いて計画)												工事着手日								降雨により、 終日現場閉鎖													
計画	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	6	6
実施	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	※1	〇	〇																		6	6

月	6																														現場閉所計	現場閉所率
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
行事																																
計画																																
実施																																

月	7																															現場 閉所計	現場 閉所率
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
行事	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
計画	○	○																															
実施	●	●						●	●						○	○	●						○	○						○	○	10	10
																																	22

月	8																																		
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所計	現場閉所率		
	日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	現場閉所率
行事																																			
計画																																			
実施																																			

9																																
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所計	現場閉所率
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	現場閉所累計
行事																																
計画																																9
実施		●	●						●	●						●	●							●	●					●		9
																																4

月	10																															現場閉所計	現場閉所累計	
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
行事	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
計画	○																																	
実施							●	●						●	●							●	●						●	●				

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率
計画	0	0	0
実施	0	0	0

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率
計画	20	6	30.0%
実施	20	6	30.0%

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率
計画	30	8	26.7%
実施	30	8	26.7%

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率
計画	31	10	32.3%
実施	31	10	32.3%

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率
計画	28	7	25.0%
実施	28	7	25.0%

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率
計画	31	9	29.0%
実施	31	9	29.0%

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率
計画	31	9	29.0%
実施	31	9	29.0%

休日（現場閉所）取得計画実績表

（記入例）

（別紙3）

工事名：〇〇〇工事（〇〇工区）

期 間：令和〇年〇月〇日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）

カレンダー開始日 2023/4/1 年 2023

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合

閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成

閉所の割合 < 28.5 4週8休未滿

【凡例】

○ 休日（予定）

● 休日（実施）

□ 作業日（※空欄）

□ 対象期間外

毎月、現場閉所率の
確認を行う

11																																現場 開所計	現場 閉所累計		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			土	日
行事																																			
計画				○	○							○	○							○	○						○	○							
実施				●	●							●	●							●	●						●	●						8	

月毎の確認

計画	対象期間	31	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	25.8%	4週8休未滿
実施	対象期間	31	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	25.8%	4週8休未滿

		12																															現場閉所計	現場閉所率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
曜	日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木

計画	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8休以上
実施	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8休以上

月	1																															現場開所計	現場閉所率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場開所計	現場閉所率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火</

計画	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8休以上
実施	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8休以上

月	2																													現場開所計	現場閉所累計	
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
行事																			工期短縮のため休日返上													
計画			○								○																				8	81
実施			●								●																				7	7

計画	対象期間	29	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	27.6%	4週8休未滿
実施	対象期間	29	
	閉所日数	7	
	現場閉所率	24.1%	4週8休未滿

月	3																															現場閉所計	現場閉所率				
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
行事				作業完了日	対 象 外 (作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない)																完成 届日	工 期 未 日															
計画 実施	●	●	●	※																													2 3	83 89			

計画	対象期間	4	
	閉所日数	2	
	現場閉所率	500%	4週8休以上
実施	対象期間	4	
	閉所日数	3	
	現場閉所率	750%	4週8休以上

※1 工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日

※2 作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日
（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）

【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない

工事全体の確認

計画	全対象期間	291	
	全現場閉所日数	83	
	現場閉所率	28.5%	4週8休以上
実施	全対象期間	291	
	全現場閉所日数	83	
	現場閉所率	28.5%	4週8休以上

現場閉所の達成状況は、
工事全体の現場閉所率で
確認する

週休2日（交替制）工事 休日取得状況表 （記入例）

（別紙4）

工事名：〇〇〇工事（〇〇工区）

期 間：令和〇年〇月〇日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）

【令和5年4月】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	30	8	26.7%	27.4%	4週8休未満
	2	■	30	8	26.7%		
B建設（一次下請）	3	〇〇	25	7	28.0%		
	4	□□	25	7	28.0%		

月毎に実績を確認

月毎に平均休日率を確認

【令和5年5月】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	31	9	29.0%	28.9%	4週8休以上
	2	■	31	9	29.0%		
B建設（一次下請）	3	〇〇	31	9	29.0%		
	4	□□	31	9	29.0%		
C建設（二次下請）	5	× ×	21	6	28.6%		
	6	△△	21	6	28.6%		

【令和5年6月】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	30	9	30.0%	29.2%	4週8休以上
	2	■	30	9	30.0%		
B建設（一次下請）	3	〇〇	21	6	28.6%		
	4	□□					
C建設（二次下請）	5	× ×	14	4	28.6%		
	6	△△	14	4	28.6%		



【対象期間全体】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	91	26	28.6%	28.6%	判定 4週8休以上
	2	■	91	26	28.6%		
B建設（一次下請）	3	〇〇	77	22	28.6%		
	4	□□	56	16	28.6%		
C建設（二次下請）	5	× ×	35	10	28.6%		
	6	△△	35	10	28.6%		

工事完成時に対象期間全体の実績を確認

工事完成時に対象期間全体の平均休日率を確認

（対象期間全体の達成状況により補正を決定する）

■ 休日率及び平均休日率

・ 休日率（％）＝各技術者・技能労働者の休日日数÷確認対象期間（工期日数）

・ 平均休日率（％）＝対象の全技術者・技能労働者の休日率の平均

平均休日率	区分
28.5%以上	4週8休以上
28.5%未満	4週8休未満

営繕工事の労務費補正について

週休2日試行工事の取組みを実施した工事について、労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、工事費の積算を行う。

(1) 複合単価

複合単価の労務単価は、熊本県土木部実施設計単価表の工事関係労務費の労務単価に以下の補正係数を乗じて補正する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

	月単位の週休2日 ※1	通期の週休2日 ※2
補正係数	1.04	1.02

※1 月単位の週休2日とは、対象期間（※3）において、全ての月で4週8休以上の現場閉所（現場休息※4）を行ったと認められる状態をいう。

※2 通期の週休2日とは、対象期間（※3）において、4週8休以上の現場閉所（現場休息※4）を行ったと認められる状態をいう。

※3 対象期間とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

※4 現場休息とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

(2) 市場単価等

市場単価と補正市場単価は、次の表A-2、表E-2及びM-2の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

- ・ 市場単価 × 新営補正率
- ・ 補正市場単価 × 新営補正率

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】

- ・ 市場単価 × 新営補正率
- ・ 補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】

- ・ 市場単価 × 改修補正率
- ・ 補正市場単価 × 改修補正率

（参考）「基準単価」「基準補正単価」とは、国土交通省「公共建築工事積算基準等資料」第4編第1章8（3）による。

執務並行改修の場合の基準補正単価は、国土交通省「公共建築工事積算基準等資料」第4編第1章8（3）ロ、基準補正単価の表A－1、表E－1及び表M－1の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表A－2、表E－2及び表M－2の改修補正率を用いた上記の式により市場単価（又は補正市場単価）を補正して算定すること。

A－2 建築工事の補正率

工種	摘要※	月単位の週休2日		通期の週休2日	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
仮設工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
土工事	市場単価、物価資料共通	1.02	1.02	1.01	1.01
地業工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
鉄筋工事	市場単価、物価資料共通	1.03	1.03	1.01	1.01
コンクリート工事	市場単価、物価資料共通	1.03	1.03	1.01	1.01
型枠工事	市場単価、物価資料共通	1.03	1.03	1.01	1.01
鉄骨工事	物価資料	1.03	1.03	1.02	1.02
既製コンクリート	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
防水工事	市場単価	1.02	1.09	1.01	1.08
防水工事（シーリング）	市場単価	1.03	1.16	1.01	1.14
防水工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
石工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
タイル工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
木工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
屋根及びとい	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
金属工事	市場単価	1.02	1.10	1.01	1.09
金属工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
左官工事（仕上塗料仕上）	市場単価	1.03	1.03	1.01	1.01
左官工事（仕上塗料仕上以外）	市場単価	1.03	1.17	1.01	1.16
左官工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
建具（ガラス）	市場単価	1.02	1.11	1.01	1.10
建具（シーリング）	市場単価	1.03	1.18	1.02	1.16
建具	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
塗装工事	市場単価	1.03	1.17	1.01	1.15
塗装工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
内外装工事	市場単価	1.03	1.14	1.01	1.13
内外装工事（ビニル系床材）	市場単価	1.02	1.09	1.01	1.08
内外装工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
内外装工事（ビニル系床材）	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
ユニットその他	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01
排水工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
舗装工事	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01
植栽及び屋上緑化	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01

表E-2 電気設備工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日		通期の週休2日	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
配管工事	電線管、2種金属線及び同ボックス	1.03	1.21	1.01	1.19
	ケーブルラック	1.02	1.17	1.01	1.15
	位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング	1.03	1.20	1.01	1.18
	フルボックス	1.02	1.15	1.01	1.13
	フルボックス用接地端子	1.00	1.00	1.00	1.00
	防火区画貫通処理 ケーブルラック用（壁・床）	1.02	1.16	1.01	1.14
	防火区画貫通処理 金属管・丸型用	1.01	1.06	1.01	1.05
	（電動機その他接続材工事） 金属製可とう電線管	1.02	1.17	1.01	1.15
配線工事	600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル	1.03	1.19	1.01	1.17
接地工事	（接地極工事） 銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票（金属製）	1.02	1.02	1.01	1.01

表M-2 機械設備工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日		通期の週休2日	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
保温工事	配管用、ダクト用及び消音内貼	1.03	1.17	1.01	1.15
ダクト設備	低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンパ-類	1.03	1.17	1.01	1.15
ダクト付属品	既製品ボックス、制気口、ダンパ-等の取付手間のみ	1.04	1.24	1.02	1.22
衛生器具設備 （ユニットを除く）	取付手間のみ	1.04	1.24	1.02	1.22

(別紙 6)

宇城市○第○○○号

令和○○年○月○日

株式会社○○ ○○ ○○様

宇城市長 ○○ ○○ 印

週休 2 日実施証明書

下記工事について、週休 2 日の実施を証明する。

工 事 名 : ○○地区農村地域防災減災事業○号工事
工 期 : 令和○○年○月○日～令和○○年○月○日
完 成 年 月 日 : 令和○○年○月○日