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宇城市「週休２日試行工事」実施要領 
（趣旨） 

第１条  建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課  
題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、宇城市で
は労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休２日普及に向け「週休２
日試行工事」を実施する。 
（週休２日試行工事の定義） 

第２条 週休２日試行工事の定義は次のとおりとする。 

２ 週休２日試行工事 

週休２日（現場閉所型）工事及び週休２日（交替制）工事の総称をいう。 

３ 週休２日（現場閉所型）工事 

（１）週休２日（現場閉所型）工事 
対象期間において、４週６休以上の休日（現場閉所）を確保する取り組みをいう（曜日

の特定はない）。ただし、港湾工事及び漁港漁場工事の場合は４週８休以上とする。 
なお、やむを得ず計画した休日（現場閉所）に作業が生じる場合は、振替の休日（現場閉

所）を確保するものとする。 
（２）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所
での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 
（３）対象期間 

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日までとする
（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まな
い）。よって、工事施工範囲内での全ての作業が完了した後に、現場事務所で行う書類作成・
整理については、週休２日の対象期間外の作業として取り扱う。 
なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体

を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作
業を余儀なくされる期間など）についても週休２日の対象期間に含まない。 
（４）現場閉所率 

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数 

４ 週休２日（交替制）工事 

（１）週休２日（交替制）工事 
対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週６休以上の休日を確保す

る取り組みをいう。ただし、港湾工事及び漁港漁場工事の場合は４週８休以上とする。 
（２）対象者 

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全
ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、当該工事に一時的に従事した技
術者、技能労働者は除く。 
（３）対象期間 

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日までとす
るが、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。 

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体
を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作
業を余儀なくされる期間など）についても週休２日の対象期間に含まない。 
施工体制台帳上の工期のうち実働期間が点々としている場合には、受発注者協議で対象

期間について適宜設定するものとする。 
（４）休日率 

休日率＝各技術者・技能労働者の対象期間内の休日日数÷対象期間の日数 

（５）平均休日率 
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平均休日率＝対象者の休日率の合計÷対象者数 
５ 現場の閉所状況または平均休日率の状況による区分 

現場の閉所状況または平均休日率の状況による区分は、以下のとおりとする。 

（１）４週８休以上 
現場閉所率または平均休日率が28.5％（8日/28日）以上の場合 

（２）４週７休以上、４週８休未満 
現場閉所率または平均休日率が25％（7日/28日）以上28.5％未満の場合 

（３）４週６休以上、４週７休未満 
現場閉所率または平均休日率が21.4％（6日/28日）以上25％未満の場合 

（対象工事） 
第３条 対象工事は次のとおりとする。 
２ 週休２日（現場閉所型）工事 

宇城市が発注する建設工事のうち、原則として、次項に該当する工事を除いたすべての
工事を対象とする。 

３ 週休２日（交替制）工事 

社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所が困難な次の工事を対象とする。 

なお、応急工事については、週休２日試行工事の対象外とする。 

（１） 工期や作業工程に制約がある工事 

（２）災害復旧工事 

（３）施工個所が点在する維持補修工事 
（発注方式） 

第４条 週休２日試行工事の対象のうち、受注者が週休２日による工事実施を希望し、受発注
者間で協議が整った場合に、週休２日試行工事として施工できる「受注者希望型（先積み方
式）」とする。 

 （実施方法等） 
第５条 実施方法等は次のとおりとする。 

２ 条件明示等 

発注者は、週休２日試行工事（現場閉所型もしくは交替制のいずれか）の対象であること
を特記仕様書に明示する。（別紙１参照） 
３ 受注者による意思表示 

受注者は、工事着手日前に「週休２日試行工事」実施の意向について、書面で監督員と
協議を行い、実施の有無を決定する。ただし、週休２日実施に伴う工期の変更は行わない
こととする。 
なお、「週休２日試行工事」の実施を希望しない場合は、次項以降の規定は適用しない。 

４ 看板等による表示 

受注者は「週休２日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙２参照） 

５ 休日取得計画 

（１）週休２日（現場閉所型）工事 

受注者は、施工計画書提出時に週休２日取得の計画日が確認できる休日（現場閉所）取
得計画実績表（別紙３参照）を監督員に提出する。 
なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、休日（現場閉所）取得計画実

績表（変更）を監督員に提出しなければならない。 
（２）週休２日（交替制）工事 

受注者は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日取得状
況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出する。 

６ 実施報告 

（１）週休２日（現場閉所型）工事 

受注者は、休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況をとり
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まとめ、毎月、監督員に提出する。 
（２）週休２日（交替制）工事 

受注者は、休日取得状況表（別紙４参照）により休日の取得状況をとりまとめ、毎月、監督
員に提出する。 

７ 確認の方法 

（１）週休２日（現場閉所型）工事 

監督員は、受注者から提出された休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉
所）の実施状況を確認する。 

（２）週休２日（交替制）工事 
監督員は、受注者から提出された休日取得状況表の休日を確認する資料として、受注者に

対し、休日率を確認できる既存の資料等（休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡
記録、工事日報、安全教育・訓練等の記録資料等）の提示を求め、休日率の状況を確認する
ものとする。 
 （工事費の積算） 
第６条 工事費の積算は次のとおりとする。 

（１）当初設計 

発注時は４週８休達成を前提とした積算を行う。 

（２）変更設計 

現場閉所又は平均休日率の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、その達成状
況に応じて対象工事の補正係数（別紙５参照）を見直し、請負代金額を減額変更する。 

また、変更契約後、工事完成日まで、所定の現場の閉所状況または平均休日率の割合を
下回らないよう留意すること。 
なお、工事着手前に週休２日に取り組むことについて、受発注者の協議が整わなかった

もの（受注者が週休２日の取り組みを希望しないものを含む）については、補正分を除し、
請負代金額を減額変更する。 
 （週休２日実施証明書の交付） 
第７条 週休２日試行工事の取り組みを実施した工事で、４週６休以上、港湾工事及び漁業漁
場工事の場合は４週８休以上の休日（現場閉所）取得を達成した工事には、達成状況を記載
した実施証明書（別紙６参照）を交付する。 

 
附則 

本要領は令和３年７月１日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。 
 

附則 

本要領は令和６年４月１日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。
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（別紙１） 

 

特記仕様書の記載例（週休２日試行工事） 

 
特記仕様書に以下を追記する。 

（１）週休２日（現場閉所型）工事の場合 

 

 

（２）週休２日（交替制）工事の場合 

 
 

 （週休2日(現場閉所型)工事） 

第○条 本工事は週休2日試行工事（週休2日（現場閉所型）工事）の対象

工事であり、受注者が希望する場合は、宇城市「週休２日試行工

事」実施要領（ 令和6年4月1日）（ 以下、「要領」という。）に基づ

き取り組むこととする。 

入札公告に示した予定価格は、「4週8休」を見込んだ補正を行っ

た金額である。 

なお、工事着手前日までに週休2日の実施の意向について、書面

で協議されなかった場合には、週休2日は未実施として取扱い、請

負代金額を減額変更する。 

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「4週8休」に満たない

場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減

額変更するものとする。 

（週休2日(交替制)工事） 
第○条 本工事は週休2日試行工事（週休2日（交替制）工事）の対象工事

であり、受注者が希望する場合は、宇城市「週休2日試行工事」実

施要領（ 令和6年4月1日）（ 以下、「要領」という。）に基づき取り

組むこととする。 

入札公告に示した予定価格は、「4週8休」を見込んだ補正を行っ

た金額である。 

なお、工事着手前日までに週休2日の実施の意向について、書面

で協議されなかった場合には、週休2日は未実施として取扱い、請

負代金額を減額変更する。 

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「4週8休」に満たない

場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減

額変更するものとする。 
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標示板の例 （別紙２） 
 

（１）週休２日（現場閉所型）工事の場合 

（２）週休２日（交替制）工事の場合 
                     114㎝ 

 

 
 

○○○○○○を
なおしています 

 
 

○○○○工事 
発注者 宇城市○○部○○課 

電話○○-○○○-○○○○ 

施工者 ○○○○建設株式会社 
電話○○-○○○-○○○○ 

令和○年○月○日まで
 

 
 

○○○○○○を
なおしています 

 
 

○○○○工事 
発注者 宇城市○○部○○課 

電話○○-○○○-○○○○ 

施工者 ○○○○建設株式会社 
電話○○-○○○-○○○○ 

令和○年○月○日まで
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対象期間外 

毎月、現場閉所率の

確認を行う 

月毎の確認 

休日（現場閉所）取得計画実績表 （記入例） （別紙３） 
工事名：○○○工事（○○工区） 
期  間：令和○年○月○日 ～ 令 和●年●月●日（契約工期を記載） 

 

  
 

 

 

 

 

 

月 4  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ／ 
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 ／ 

 
行
事 

                               

対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）  
                  

計画 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 0 0 
実施 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 0 0 

 

計画 

対象期間 0  
閉所日数 0 
現場閉所率   

 
 

実施 

 
 

 
対象期間 

 
 

 
0 

 

閉所日数 0 
現場閉所率   

○ 
● 

 

／ 

月 5  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 

 
行
事 

対 象 外（始期日から工事着手日前

日までの期間は除いて計画） 

工

事

着

手 
日 

        

降雨により、

終日現場閉鎖 

      

           

計画 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ○ ○      ○ ○      ○ ○    6 6 
実施 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／  ● ●      ● ●   ●    ●    6 6 

 

計画 

対象期間 20 
 

閉所日数 6 
現場閉所率 30.0% 4週8休以上 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
20 

 

閉所日数 6 
現場閉所率 30.0% 4週8休以上 

月 6  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ／ 
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 ／ 

 
行
事 

            

降雨により、

終日現場閉鎖 

              

計画   ○ ○      ○ ○ ○ ○      ○ ○      ／ 8 14 
実施   ● ●      ● ● ● ●      ● ●      ／ 8 14 

 

計画 

対象期間 30 
 

閉所日数 8 
現場閉所率 26.7% 4週7休以上4週8休未満 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
30 

 

閉所日数 8 
現場閉所率 26.7% 4週7休以上4週8休未満 

月 7  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

 
行
事 

                               

計画 ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○  10 24 
実施 ● ●      ● ●      ● ●      ● ●      ● ●  10 24 

 

計画 

対象期間 31 
 

閉所日数 10 
現場閉所率 32.3% 4週8休以上 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
31 

 

閉所日数 10 
現場閉所率 32.3% 4週8休以上 

月 8  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 

 
行
事 

                               

計画     ○ ○      ○ ／ ／ ／    ○ ○      ○ ○     7 31 
実施     ● ●      ● ／ ／ ／    ● ●      ● ●     7 31 

 

計画 

対象期間 28 
 

閉所日数 7 
現場閉所率 25.0% 4週7休以上4週8休未満 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
28 

 

閉所日数 7 
現場閉所率 25.0% 4週7休以上4週8休未満 

月 9  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ／ 
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 ／ 

 
行
事 

                               

計画  ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○  9 40 
実施  ● ●      ● ●      ● ●      ● ●      ●  9 40 

 

計画 

対象期間 31 
 

閉所日数 9 
現場閉所率 29.0% 4週8休以上 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
31 

 

閉所日数 9 
現場閉所率 29.0% 4週8休以上 

月 10  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 

 
行
事 

                               

計画 ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○   9 49 
実施 ●      ● ●      ● ●      ● ●      ● ●   9 49 

 

計画 

対象期間 31 
 

閉所日数 9 
現場閉所率 29.0% 4週8休以上 

 

 
実施 

 

 
 
対象期間 

 

 
 

31 
 

閉所日数 9 
現場閉所率 29.0% 4週8休以上 

 

 

 

 

年 2023  
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対象期間外 

 

工事全体の確認 

現場閉所の達成状況は、 
工事全体の現場閉所率で

確認する 

休日（現場閉所）取得計画実績表 （記入例） （別紙３） 
工事名：○○○工事（○○工区） 
期  間：令和○年○月○日 ～ 令 和●年●月●日（契約工期を記載） 

 

  
 

 

 

 

 
 

※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 

※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 
（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） 

月 11  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ／ 
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 ／ 

 
行
事 

                               

計画    ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○      8 57 
実施    ● ●      ● ●      ● ●      ● ●      8 57 

 

計画 

対象期間 31 
 

閉所日数 8 
現場閉所率 25.8% 4週7休以上4週8休未満 

 
 

実施 

 
 

 
対象期間 

 
 

 
31 

 

閉所日数 8 
現場閉所率 25.8% 4週7休以上4週8休未満 

毎月、現場閉所率の

確認を行う 

月毎の確認 

 
計画 

全対象期間 291  

全現場閉所日数 83 

現場閉所率 28.5% 4週8休以上 

 
実施 

全対象期間 291  

全現場閉所日数 83 

現場閉所率 28.5% 4週8休以上 

○ 
● 

 

／ 

月 12  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

 
行
事 

                               

計画  ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○     ／ ／ ／ 8 65 
実施  ● ●      ● ●      ● ●      ● ●     ／ ／ ／ 8 65 

 

計画 

対象期間 28 
 

閉所日数 8 
現場閉所率 28.6% 4週8休以上 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
28 

 

閉所日数 8 
現場閉所率 28.6% 4週8休以上 

月 1  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 

 
行
事 

                            

計画 ／ ／ ／   ○ ○      ○ ○      ○ ○      ○ ○    8 73 
実施 ／ ／ ／   ● ●      ● ●      ● ●      ● ●    8 73 

 

計画 

対象期間 28 
 

閉所日数 8 
現場閉所率 28.6% 4週8休以上 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
28 

 

閉所日数 8 
現場閉所率 28.6% 4週8休以上 

月 2  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ／ ／ 
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 ／ ／ 

 
行
事 

                   

工期短縮のた

め休日返上 

       

計画   ○ ○      ○ ○      ○ ○ ○ ○     ／ ／ 8 81 
実施   ● ●      ● ●      ● ●  ●     ／ ／ 7 80 

 

計画 

対象期間 29 
 

閉所日数 8 
現場閉所率 27.6% 4週7休以上4週8休未満 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
29 

 

閉所日数 7 
現場閉所率 24.1% 4週6休以上4週7休未満 

月 3  

現
場
閉
所
計 

現
場
閉
所
累
計 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

 
行
事 

   作

業

完

了 
日 

 

対 象 外 

（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない） 

完
成
届
日 

 工
期
末
日 

         

               

計画  ○ ○ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 2 83 
実施 ● ● ●  ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 3 83 

 

計画 

対象期間 4 
 

閉所日数 2 
現場閉所率 50.0% 4週8休以上 

 

 
実施 

 

 

 
対象期間 

 

 

 
4 

 

閉所日数 3 
現場閉所率 75.0% 4週8休以上 

 

 

 

 

年 2023  
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週休２日（交替制）工事 休日取得状況表 （記入例） （別紙４） 

 
工事名：○○○工事（○○工区） 

期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載） 
 

【令和5年4月】 

会社名  氏名 
工期日数 

① 

休日日数 

② 

休日日数の割合 

③＝②／① 

平均休日率 

③の平均 

 

A建設 
1 ●● 30 8 26.7% 

27.4% 
2 ■■ 30 8 26.7%

B建設（一次下請） 
3 ○○ 25 7 28.0%

4 □□ 25 7 28.0% 4週7休以上4週8休未満 

月毎に実績を確認 月毎に平均休日率を確認 
【令和5年5月】 

会社名 
 

氏名 
工期日数 

① 

休日日数 

② 

休日日数の割合 

③＝②／① 

平均休日率 

③の平均 

 

A建設 
1 ●● 31 9 29.0%  

 
28.9% 

2 ■■ 31 9 29.0% 

B建設（一次下請） 
3 ○○ 31 9 29.0% 

4 □□ 31 9 29.0% 

C建設（二次下請） 
5 ×× 21 6 28.6% 

6 △△ 21 6 28.6% 4週8休以上 
 

【令和5年6月】 

会社名 
 

氏名 
工期日数 

① 

休日日数 

② 

休日日数の割合 

③＝②／① 

平均休日率 

③の平均 

 

A建設 
1 ●● 30 9 30.0%  

 
29.2% 

2 ■■ 30 9 30.0% 

B建設（一次下請） 
3 ○○ 21 6 28.6% 

4 □□    

C建設（二次下請） 
5 ×× 14 4 28.6% 

6 △△ 14 4 28.6% 4週8休以上 
 

 

【対象期間全体】 
 

会社名 
 

氏名 
工期日数 

① 

休日日数 

② 

休日日数の割合 

③＝②／① 

平均休日率 

③の平均 

 

 

 

 

 

 
判定 

A建設 
1 ●● 91 26 28.6%  

 
28.6% 

2 ■■ 91 26 28.6% 
 

B建設（一次下請） 
3 ○○ 77 22 28.6% 

4 □□ 56 16 28.6% 

C建設（二次下請） 
5 ×× 35 10 28.6% 
6 △△ 35 10 28.6% 4週8休以上 

工事完成時に対象期間全体の実績を確認 工事完成時に対象期間全体の平均休日率を確認 

（対象期間全体の達成状況により補正を決定する） 

 
 

■ 休日率及び平均休日率 

・休日率（％）＝各技術者・技能労働者の休日日数÷確認対象期間（工期日数） 

・平均休日率（％）＝対象の全技術者・技能労働者の休日率の平均 

平均休日率 区分 

28.5%以上 4週8休以上 

25.0%以上28.5%未満 4週7休以上、4週8休未満 

21.4%以上25.0%未満 4週6休以上、4週7休未満 

21.4%未満 4週6休未満 
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（別紙５） 

土木工事の労務費補正について 
週休２日試行工事の取り組みを実施した工事※1について労務費補正を行う 

（１）週休２日（現場閉所型）工事 

【補正係数について】 
 4週8休以上※２ 4週7休※３ 4週6休※４ 
労務費 1.05 1.03 1.01 
機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01 
共通仮設費 1.04 1.03 1.02 
現場管理費 1.06 1.04 1.03 

 
【市場単価補正係数について】 

名称 区分 
補正係数 

4週8休以上
※２ 

4週7休※３ 4週6休※４ 

鉄筋工  1.05 1.03 1.01 

ガス圧接工  1.04 1.02 1.01 

インターロッキングブロック工 
設置 1.02 1.01 1.00 
撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.01 1.01 1.00 
撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.01 1.01 1.00 
撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.04 1.03 1.01 
撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.02 1.01 1.00 

防護柵設置工（落石防止網）  1.03 1.02 1.01 

道路標識設置工 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去・移設 1.04 1.03 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.02 1.01 1.00 
撤去 1.05 1.03 1.01 

法面工  1.02 1.01 1.00 

吹付枠工  1.03 1.02 1.01 

鉄筋挿入工（ロックボルト）  1.03 1.02 1.01 

道路植栽工 
植樹 1.05 1.03 1.01 
剪定 1.05 1.03 1.01 

公園植栽工  1.05 1.03 1.01 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.02 1.01 1.00 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.04 1.02 1.01 

橋面防水工  1.02 1.01 1.00 

薄層カラー舗装工  1.01 1.00 1.00 

グルービング工  1.01 1.01 1.00 

軟弱地盤処理工  1.02 1.01 1.00 

コンクリート表面処理工 
（ウォータージェット工） 

 1.01 1.01 1.00 

 

（２）週休２日（交替制）工事 

【補正係数について】 
 4週8休以上※２ 4週7休※３ 4週6休※４ 
労務費 1.05 1.03 1.01 
現場管理費 1.03 1.02 1.01 

※１）実施の意向について、第５条（２）による取り組み実施協議が整った工事 
※２）現場閉所率または休日率が２８．５％（８日／２８日）以上の場合 
※３）現場閉所率または休日率が２５．０％（７日／２８日）以上２８．５％未満の場合 
※４）現場閉所率または休日率が２１．４％（６日／２８日）以上２５．０％未満の場合 



10  

（別紙５） 

      農業土木工事の労務費補正について 
週休２日試行工事の取り組みを実施した工事※1について労務費補正を行う 

（１）週休２日（現場閉所型）工事 

【補正係数について】 

（農業農村整備工事の場合） 
 4週8休以上※２ 4週7休※３ 4週6休※４ 
労務費 1.05 1.03 1.01 
機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01 
共通仮設費 1.04 1.03 1.02 
現場管理費 1.09 1.07 1.05 

 

（農業農村整備工事以外の場合） 
 4週8休以上※２ 4週7休※３ 4週6休※４ 
労務費 1.05 1.03 1.01 
機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01 
共通仮設費 1.04 1.03 1.02 
現場管理費 1.06 1.04 1.03 

 

【市場単価補正係数について】 

   土木工事の場合と同様の補正係数 

 

（２）週休２日（交替制）工事 

【補正係数について】 
 4週8休以上※２ 4週7休※３ 4週6休※４ 
労務費 1.05 1.03 1.01 
現場管理費 1.03 1.02 1.01 

※１）実施の意向について、第５条（２）による取り組み実施協議が整った工事 
※２）現場閉所率または休日率が２８．５％（８日／２８日）以上の場合 
※３）現場閉所率または休日率が２５．０％（７日／２８日）以上２８．５％未満の場合 
※４）現場閉所率または休日率が２１．４％（６日／２８日）以上２５．０％未満の場合 
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（別紙５） 

港湾・漁港漁場工事の労務費補正について 
週休２日試行工事の取り組みを実施した工事※1について労務費補正を行う 

 

〇週休２日（現場閉所型）工事及び週休２日（交替制）工事 
 

【補正係数について】 

 4週8休以上※２ 
労務費 1.05 

機械経費（賃料） 1.04 

共通仮設費率 1.02 

現場管理費率 1.03 

 

【市場単価補正係数について】 
・港湾工事市場単価工種毎に補正係数を設定。標準市場単価に乗じ算出
労務費補正後市場単価＝標準市場単価（施工規模等補正後）×補正係数 

 
  

 

※１）実施の意向について、第５条（２）による取り組み実施協議が整った工事 
※２）休日（現場閉所）の割合が２８．５％（８日／２８日）以上の場合 

 
 
 

 
市場単価 
補正係数 

1 底面工 1.04 

2 マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） 1.01 

3 支保工 1.05 

4 足場工 1.03 

5 鉄筋工 1.05 

6 吊鉄筋工 1.05 

7 型枠工 1.04 

8
コンクリート打設工（ポンプ車打設） 1.05 

コンクリート打設工（ポンプ車打設以外） 1.05 

9 止水板工 1.05 

10 上蓋工 1.05 

11 伸縮目地工 1.03 

12 係船柱取付 1.05 

13 防舷材取付 1.05 

14 車止・縁金物取付 1.05 

15 係船柱撤去 1.05 

16 防舷材撤去 1.05 

17 車止撤去 1.05 

18 電気防食取付 1.05 

19 防砂目地板取付工（陸上施工） 1.05 

20 防砂目地板取付工（水中施工） 1.04 

21 吸出し防止工（陸上施工・海上施工） 1.04 

22 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物） 1.04 

23 ペトロラタム被覆 1.05 

24 現場鋼材溶接工・切断工（陸上施工・海上施工） 1.05 

25 現場鋼材溶接工・切断工（水中施工） 1.05 

26 かき落とし工 1.05 

27 汚濁防止膜設置・撤去・移設 1.04 

28 汚濁防止枠設置・撤去 1.03 

29 灯浮標設置・撤去 1.04 

30 
汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船あり・水中目
視点検) 

1.01 

汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船なし) 1.05 

31 
異形ブロック製作 型枠工 1.05 

異形ブロック製作  コンクリート打設工 1.05 
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（別紙５）  

営繕工事の労務費補正について 

 
週休２日試行工事の取組みを実施した工事について、 労務費を補正した複合単価及び市場単価等に

より、工事費の積算を行う。 

 
（１）複合単価 

複合単価の労務単価は、熊本県土木部実施設計単価表の工事関係労務費の労務単価に以下の補

正係数を乗じて補正する。 

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。 

 
４週８休以上 

※1 

４週７休 

※2 

４週６休 

※3 

補正係数 1.05 1.03 1.01 

 
※1 休日（現場閉所）の割合が28.5％（8日/28日）以上の場合 

※2 休日（現場閉所）の割合が25.0％（7日/28日）以上28.5％未満の場合 

※3 休日（現場閉所）の割 合が21.4％（6日/28日）以上25.0％未満の場合 
 
 

（２）市場単価等 

市場単価と補正市場単価は、次の表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２の補正率を用いた以下の式に

より補正する。 

【新営工事の場合】 

・市場単価 ×新営補正率 

・補正市場単価×新営補正率 

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】 

・市場単価 ×新営補正率 

・補正市場単価×新営補正率 

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】 

・市場単価 ×改修補正率 

・補正市場単価×改修補正率 

 
 

（参考）「基準単価」「基準補正単価」とは、 国土交通省「公共建築工事積算基準等資料」第４

編第１章８（３）による。 

 
執務並行改修の場合の基準補正単価は、国土交通省「公共建築工事積算基準等資料」第４編第１

章８（３）ロ．基準補正単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の「市場単価及び補正市場単価改

修補正率」によらず、表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２の改修補正率を用いた上記の式により市場単

価（又は補正市場単価）を補正して算定すること。 
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Ａ－２ 建築工事の補正率 
 

工種 

 

摘要※ 

４週８休以上 
４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

仮設工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

土工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

地業工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

鉄筋工事  1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

コンクリート工事  1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

型枠工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

鉄骨工事  1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

既製コンクリート  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

防水工事 市場単価 1.02 1.09 1.01 1.08 1.01 1.07 

防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.04 1.17 1.02 1.15 1.01 1.14 

防水工事 物価資料 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

石工事  1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

タイル工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

木工事  1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

屋根及びとい  1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

金属工事 市場単価 1.02 1.11 1.01 1.10 1.01 1.09 

金属工事 物価資料 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

左官工事(仕上塗料仕上) 市場単価 1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

左官工事(仕上塗料仕上以外) 市場単価 1.04 1.18 1.02 1.16 1.01 1.15 

左官工事 物価資料 1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

建具（ｶﾞﾗｽ） 市場単価 1.02 1.12 1.02 1.11 1.01 1.10 

建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.04 1.19 1.02 1.17 1.01 1.15 

建具 物価資料 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

塗装工事 市場単価 1.04 1.18 1.02 1.16 1.01 1.14 

塗装工事 物価資料 1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

内外装工事 市場単価 1.03 1.15 1.02 1.13 1.01 1.12 

内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 市場単価 1.02 1.10 1.01 1.09 1.01 1.08 

内外装工事 物価資料 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 物価資料 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

ユニットその他  1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 

排水工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

舗装工事  1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

植栽及び屋上緑化  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 
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表Ｅ－２ 電気設備工事の補正率 
 

工種 

 

摘要 

４週８休以上 
４週７休以 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管工事 

電線管、2種金属線及び

同ﾎﾞｯｸｽ 
1.04 1.22 1.02 1.20 1.01 1.18 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.03 1.17 1.02 1.16 1.01 1.15 

位置ﾎﾞｯｸｽ及び 

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 
1.03 1.21 1.02 1.19 1.01 1.18 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.02 1.15 1.01 1.14 1.01 1.13 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

防火区画貫通処理  

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） 
1.03 1.16 1.02 1.15 1.01 1.14 

防火区画貫通処理

金属管・丸型用 
1.01 1.06 1.01 1.05 1.01 1.05 

(電動機その他接続材工事)

金属製可とう電線管 
1.03 1.17 1.02 1.16 1.01 1.15 

配線工事 
600V絶縁電線及び 

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 
1.03 1.20 1.02 1.18 1.01 1.17 

 

接地工事 
(設置極工事) 

銅板式、銅覆鋼棒、 

接地極埋設票(金属製) 

 

1.03 

 

1.03 

 

1.02 

 

1.02 

 

1.01 

 

1.01 

 

 
表Ｍ－２ 機械設備工事の補正率 
 

工種 

 

摘要 

４週８休以上 
４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

保温工事 配管用、ダクト用及び消音内貼 1.03 1.18 1.02 1.16 1.01 1.15 

ダクト設備 
低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び

低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 
1.03 1.18 1.02 1.16 1.01 1.15 

ダクト付属品 
既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

等の取付手間のみ 
1.04 1.25 1.02 1.23 1.01 1.21 
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（別紙６） 
 

宇城市〇第〇〇〇号 

令和○○年○月○日 

株式会社○○ ○○ ○○様 

 

宇城市長 ○○ ○○ 印  

  

週休２日実施証明書 
 

下記工事について、週休２日の実施を証明する。 

 

工   事   名 ： ○○地区農村地域防災減災事業○号工事 

工       期 ： 令和○○年○月○日～令和○○年○月○日 

完 成 年 月 日 ： 令和○○年○月○日 

 

週休２日実施内容（実施した内容に■を附している） 

□ ４週８休を達成した。 

□ ４週７休を達成した。 

□ ４週６休を達成した。 

 

    


